ГБУ КК «РЦСП»

ОТЧЕТ

Государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд Краснодарского края» о реализации федерального проекта «Производительность труда»

Отчет выполнил:
Начальник отдела компетенций в сфере производительности труда ГБУ КК «РЦСП»
Голянко Н.В.



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Название организации: **«Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд Краснодарского края»**

ДАТА ОСНОВАНИЯ – 23 января 2007 года

УЧРЕДИТЕЛЬ: Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края

ИНН: 2308126578

Официальный сайт ГБУ КК «РЦСП»: **https://rcsp-kk.ru**

Адрес: **г. Краснодар, ул. Пригородная, 24**

ОСНОВНОЙ вид деятельности: → ОКВЭД - 93.19 деятельность в области спорта прочая



Основные направления деятельности:

- участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации;
- организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Краснодарского края;
- координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края;
- участие в организации официальных спортивных мероприятий Краснодарского края;
- обеспечение участия членов спортивных сборных команд Краснодарского края в официальных спортивных мероприятиях;
- проведение мероприятий по контролю функционального состояния спортсменов с целью сопровождения и корректировки тренировочного процесса по подготовке к соревнованиям различного уровня;
- организация работы по индивидуальному отбору спортивно одаренных детей;
- научно-методическое сопровождение спортивной подготовки спортсменов сборных команд Краснодарского края;
- обеспечение спортивной экипировкой членов спортивных сборных команд Краснодарского края;
- оказание спортивно-оздоровительных услуг населению.

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ»

ГБУ КК «РЦСП»

Одним из направлений деятельности ГБУ КК «РЦСП» является организация работы по индивидуальному отбору спортивно одаренных детей через тестирование на аппаратно-программном комплексе «Стань чемпионом».

Аппаратно-программный комплекс «Стань чемпионом» – передовое отечественное оборудование для проведения спортивного тестирования детей в возрасте от 5 лет 6 месяцев до 12 лет 6 месяцев.

Комплекс разработан в рамках реализации Федерального экспериментального (инновационного) проекта «Стань чемпионом» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.









АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ»

ГБУ КК «РЦСП»



В 146 организациях 44 муниципальных образований Краснодарского края установлены аппаратно-программные комплексы «Стань чемпионом»:

- 98 – организации отрасли физической культуры и спорта;
- 48 – организации отрасли образования.

В ГБУ КК «РЦСП» установлено два аппаратно-программных комплекса «Стань чемпионом».

ГБУ КК «РЦСП»

Наименование проекта:

«Информирование родителей (законных представителей) детей в возрасте от 5 лет 6 месяцев до 12 лет 6 месяцев о возможности прохождения комплексного спортивного тестирования для выявления предрасположенности к определенным видам спорта»



ПРИКАЗ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ГБУ КК «РЦСП»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ КОМАНД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»

П Р И К А З

16.09.2025 № 585

г. Краснодар

О реализации проектов по повышению эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд Краснодарского края» и организации мероприятий, направленных на внедрение принципов бережливого производства

В целях повышения эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд Краснодарского края» (далее – ГБУ КК «РЦСП»), организации мероприятий, направленных на внедрение принципов бережливого производства п р и к а з ы в а ю :

1. Приступить 20 сентября 2025 года к реализации следующих проектов, направленных на повышение эффективности деятельности ГБУ КК «РЦСП», внедрение принципов бережливого производства, повышение производительности труда (далее – проекты):

1.1. Информирование родителей (законных представителей) детей в возрасте от 5 лет 6 месяцев до 12 лет 6 месяцев о возможности прохождения комплексного спортивного тестирования для выявления предрасположенности к определенным видам спорта (проект № 1).

1.2. Привлечение детей в возрасте от 5 лет 6 месяцев до 12 лет 6 месяцев к занятиям физической культурой и спортом с учетом рекомендаций, полученных по итогам прохождения комплексного спортивного тестирования с использованием аппаратно-программного комплекса (проект № 2).

2. Назначить руководителем проектов, определенных пунктом 1 настоящего приказа, заместителя директора Раскову М.А.

3. Создать рабочие группы по реализации проектов в составе, согласно приложениям № 1, 2 к настоящему приказу.

4. Рабочим группам:

- организовать сбор необходимой информации для реализации проектов, разработать карты текущего, целевого и идеального состояний процессов, план мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей проектов и обеспечить их реализацию в сроки, определенные соответствующими паспортами проектов;

- не реже одного раза в неделю проводить заседания рабочих групп;

- по итогам заседаний предоставлять Расковой М.А., руководителю проектов, еженедельный отчет о ходе реализации проектов.

5. Ответственным за организацию работы и координацию деятельности рабочих групп определить главного специалиста административно-управленческого персонала Голянко Н.В.

6. Расковой М.А., заместителю директора, руководителю проектов:

- организовать разработку плана мероприятий («дорожная карта») по внедрению бережливых технологий в ГБУ КК «РЦСП», формирование и развитие культуры бережливого управления;

- осуществлять контроль деятельности рабочих групп по реализации проектов, определенных настоящим приказом, своевременного исполнения мероприятий, определенных паспортами проектов, планами мероприятий («дорожной картой») проектов.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Г.А. Бажукова

Приложение 1
к приказу ГБУ КК «РЦСП»
от 01.12. 2025 г. № 799

«Приложение 1
к приказу ГБУ КК «РЦСП»
от 16.09.2025 г. № 585

Состав рабочей группы
по реализации проекта «Информирование родителей (законных представителей) детей в возрасте от 5 лет 6 месяцев до 12 лет 6 месяцев о возможности прохождения комплексного спортивного тестирования для выявления предрасположенности к определенным видам спорта»
(рабочая группа проекта № 1)

Попова И.Р.	– заместитель директора;
Голянко Н.В.	– начальник отдела компетенций в сфере производительности труда;
Новицкая О.В.	– начальник отдела координации отбора и комплексного сопровождения спортивно одаренных детей;
Арданова С.Д.	– заместитель начальника отдела координации отбора и комплексного сопровождения спортивно одаренных детей;
Никульников Д.В.	– главный специалист отдела обеспечения спортивной экипировкой и административно-хозяйственной работы;
Щербакова О.М.	– главный специалист отдела компетенций в сфере производительности труда;
Жданова А.А.	– ведущий специалист отдела компетенций в сфере производительности труда.

».

КОМАНДА ПРОЕКТА

ГБУ КК «РЦСП»

Руководство проектом

Владелец процесса



Бажукова Г.А.
Директор ГБУ КК «РЦСП»

Руководитель проекта



Раскова М.А.
Заместитель директора ГБУ КК «РЦСП»

Рабочая группа проекта



Новицкая О.В.
Начальник отдела координации отбора и комплексного сопровождения спортивно одаренных детей



Попова И.Р.
Заместитель директора ГБУ КК «РЦСП»



Арданова С.Д.
Заместитель начальника отдела координации отбора и комплексного сопровождения спортивно одаренных детей



Голянко Н.В.
Начальник отдела компетенций в сфере производительности труда



Щербакова О.М.
Главный специалист отдела компетенций в сфере производительности труда



Жданова А.А.
Ведущий специалист отдела компетенций в сфере производительности труда



Никульников Д.В.
Главный специалист ГБУ КК «РЦСП» (IT)

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

ГБУ КК «РЦСП»

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель министра физической культуры
и спорта Краснодарского края

_____ К.И. Липчиу
«___» _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБУ КК «РЦСП»

_____ Г.А. Бажукова
«___» _____ 2025 г.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Региональный центр спортивной подготовки сборных команд Краснодарского края» (далее – ГБУ КК «РЦСП»)

КАРТОЧКА ПРОЕКТА:
«ИНФОРМИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 5 ЛЕТ 6 МЕСЯЦЕВ ДО 12 ЛЕТ 6 МЕСЯЦЕВ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО СПОРТИВНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К ОПРЕДЕЛЕННЫМ ВИДАМ СПОРТА»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта:

Клиенты процесса: сотрудники отдела координации отбора и комплексного сопровождения спортивно одаренных детей ГБУ КК «РЦСП», родители (законные представители) детей в возрасте от 5 лет 6 месяцев до 12 лет 6 месяцев.
Периметр проекта: ГБУ КК «РЦСП», родители (законные представители) детей в возрасте от 5 лет 6 месяцев до 12 лет 6 месяцев (далее – ребенок).
Границы процесса: начало процесса: родитель (законный представитель) ребенка получил информацию о комплексном спортивном тестировании на аппаратно-программном комплексе (далее – спортивное тестирование); окончание процесса: родитель (законный представитель) ребенка получил заключение по результатам прохождения спортивного тестирования.
Заказчик проекта: министерство физической культуры и спорта Краснодарского края.
Владелец процесса: директор ГБУ КК «РЦСП» – Бажукова Галина Анатольевна.
Руководитель проекта: заместитель директора – Раскова Марина Анатольевна.
Команда проекта:
Попова Ирина Руслановна – заместитель директора ГБУ КК «РЦСП»;
Новицкая Оксана Викторовна – начальник отдела;
Арданова Суанда Довлетбиевна – заместитель начальника отдела;
Голянко Наталья Викторовна – главный специалист;
Никульников Дмитрий Владимирович – главный специалист (IT).

2. Обоснование выбора:

1. Низкий процент количества детей, проходящих спортивное тестирование в ГБУ КК «РЦСП», для выявления предрасположенности к определенным видам спорта.

2. Низкий уровень информированности родителей (законных представителей) детей о возможности прохождения спортивного тестирования в ГБУ КК «РЦСП».

3. Необходимость привлечения детей к систематическим занятиям спортом.

Обоснование: Концепция развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года и план мероприятий по ее реализации, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2021 № 3894-р.

3. Цели и плановый эффект:

Параметр	Ед. изм.	Факт	Цель	Итог
1. Увеличение количества детей в возрасте от 5 лет 6 месяцев до 12 лет 6 месяцев, прошедших спортивное тестирование для выявления предрасположенности к определенным видам спорта.	%	28	40	
2. Повышение уровня информированности родителей (законных представителей) детей о возможности прохождения спортивного тестирования в ГБУ КК «РЦСП» для выявления предрасположенности к видам спорта.	%	60	80	

4. Ключевые события проекта:

Этап	Начало	Окончание	Дней
1. Подготовка и открытие проекта	20.09.2025	16.10.2025	27
2. Диагностика процесса	17.10.2025	10.12.2025	55
3. Утверждение плана мероприятий	11.12.2025	15.12.2025	5
4. Реализация плана мероприятий	16.12.2025	16.01.2026	32
5. Закрытие проекта	17.01.2026	23.01.2026	7

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ГБУ КК «РЦСП»

В сентябре 2025 года 5 сотрудников Центра прошли обучение в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» по программе повышения квалификации «Внедрение бережливого производства в организациях: реализация личного проекта» и получили соответствующие удостоверения





ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ГБУ КК «РЦСП»

В период работы над проектом наша команда приняла участие в образовательных мероприятиях, проводимых Госкорпорацией «Росатом» в лице Горнушкиной Людмилы Евгеньевны









ПРОЕКТНАЯ КОМНАТА «ОБЕЯ»

ГБУ КК «РЦСП»

Инструменты и методы бережливого производства

Карты процессов



Двухсторонний информационный стенд проектов

Работа над графом связей

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОБЛЕМ

ГБУ КК «РЦСП»

Федеральный уровень

6 Потеря времени родителя при записи ребёнка в Центр тестирования на федеральной платформе

8 Длительный период получения медицинского заключения

Региональный уровень

4 Отсутствие взаимодействия с образовательными организациями (родитель не получает информацию о тестировании)

Уровень организации

1 Малое количество детей, проходящих спортивное тестирование для определения предрасположенности к видам спорта в Центре тестирования

2 Потеря времени родителя на поиск уточняющей информации о тестировании, как о процессе

3 Потеря времени родителя на поиск места проведения тестирования (адрес центра тестирования, номера телефона)

5 Потеря времени родителя при поиске информации о Центре тестирования на официальном сайте ГБУ КК «РЦСП»

7 Потеря времени родителя на поиск непосредственного места расположения помещения, где проводится тестирование



ГРАФ СВЯЗЕЙ

ГБУ КК «РЦСП»



Перечень проблем:

1. Малое количество детей, проходящих спортивное тестирование для определения предрасположенности к видам спорта в Центре тестирования
2. Потеря времени родителя на поиск уточняющей информации о тестировании, как о процессе
3. Потеря времени родителя на поиск места проведения тестирования (адрес центра тестирования, номера телефона)
4. Отсутствие взаимодействия с образовательными организациями (родитель не получает информацию о тестировании)
5. Потеря времени родителя при поиске информации о тестировании на официальном сайте ГБУ КК «РЦСП»
6. Потеря времени родителя при записи ребёнка в Центр тестирования на федеральной платформе
7. Потеря времени родителя на поиск непосредственного места расположения помещения, где проводится тестирование
8. Длительный период получения медицинского заключения

ДИАГРАММА ИСИКАВЫ

ГБУ КК «РЦСП»



МЕТОД «5 ПОЧЕМУ»

ГБУ КК «РЦСП»

Проблема

Малое количество детей проходящих тестирование на АПК в ГБУ КК «РЦСП» для определения вида спорта

Почему?
Мало родителей приводят детей на тестирование

Почему?
не знают о такой возможности

Почему?
не получили информации о тестировании

Почему?
не увидели

Почему?
мало где есть реклама

Почему?
родитель не хочет тестировать

Почему?
не видит необходимости в прохождении тестирования при выборе вида спорта для ребёнка

Почему?
не знает преимущества тестирования при выборе вида спорта

Почему?
не получил такой информации

Коренная причина
Отсутствие взаимодействия с образовательным и организациями по вопросу информирования родителей о возможности выбора спорта через АПК

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПО МЕТОДУ «5 ПОЧЕМУ»

ГБУ КК «РЦСП»

№	Проблема	Почему?	Почему?	Почему?	Почему?	Почему?	Коренная причина
1	Малое количество детей проходящих тестирование на АПК в ГБУ КК «РЦСП» для определения предрасположенности к виду спорта	Мало родителей приводят детей	Не знают о такой возможности родитель не хочет тестировать	Не получили информации о тестировании Не видит необходимости в прохождении тестирования при выборе спортивной секции для ребёнка	Не увидели Не знает преимущества тестирования при выборе секции	Мало где есть реклама Не получил такой информации	Отсутствие взаимодействия с образовательными организациями по вопросу информирования родителей о возможности выбора спорта через АПК
2	Потеря времени родителя на поиск уточняющей информации о тестировании, как о процессе	Начал поиск уточняющей информации о тестировании в интернете	Не понял из информационного материала в чём заключается тестирование	Не указано как оно проходит Не верно указан возраст ребёнка	Информация о тестировании краткая	Информационные материалы сообщают о том, что есть проект Стань чемпионом	Использовали стандартные информационные материалы о проекте
3	Потеря времени родителя на поиск места проведения тестирования (адрес центра тестирования, номера телефона)	Начал поиск адреса центра в интернете, так как на информационном материале не был указан адрес и телефон центра	Позвонил по номеру телефону указанному на сайте	Не получил конкретную данную об адресе центра, так как оператор не владеет информацией об адресах центров	Начал повторный поиск информации в интернете		Отсутствие на информационном материале адреса центра тестирования и номера телефона для связи
4	Отсутствие взаимодействия с образовательными организациями приводит к тому, что родитель не получает информацию о возможности протестировать ребёнка	Нет мероприятия для родителя, на котором он получит информацию о тестировании, как одном из способов определить вид спорта для ребёнка	Информация о тестировании не размещена в чате образовательной организации, где обучается ребёнок	Нет возможности задать вопрос тем, кто непосредственно проводит тестирование	Нет такого мероприятия в информационной кампании	Выездные мероприятия организовывались в дни массовых физкультурно-спортивных мероприятий города	Отсутствует план проведения информационной кампании Центра тестирования
5	Потеря времени родителя при поиске информации о тестировании на сайте ГБУ КК «РЦСП»	Не понимают что смотреть на сайте	Не понимают где смотреть на сайте	Названия разделов сайта не указывают на то, что там размещена интересующая их информация	Поиск информации по всем разделам		Информация о центре тестирования не выведена на главную страницу
6	Потеря времени родителя при записи ребёнка в Центр тестирования на федеральной платформе	При переходе в раздел «выбор региона» выпадают в адреса всех центров тестирования функционирующих в Краснодарском крае	Нет раздела «выберите муниципалитет»	Адреса всех центров тестирования размещены в порядке, без привязки к муниципалитету	При поиске центра возможен его пропуск, что приводит к повторному чтению списка	Звонит на горячую линию, потому что не может найти адрес	Отсутствие навигации по поиску центра тестирования в муниципалитете
7	Потеря времени родителя на поиск непосредственного места расположения помещения, где проводится тестирование	По указанному адресу тестирования находится несколько спортивных объектов	Переход от здания к зданию	Уточнение у служащих центра, который стоит первый по указанному адресу	Нашел здание и пошел в центральный вход	Разговор с администратором по уточнению месторасположения кабинета тестирования	Отсутствует информативная навигация (к месту расположения Центра тестирования)

БИБЛИОТЕКА РЕШЕНИЙ

ГБУ КК «РЦСП»

Проблем	Коренная причина	5-7 возможных решений	Ожидаемый вклад выбранного решения в цели проекта
Потеря времени родителя при поиске конкретного центра тестирования на платформе «Стань Чемпионом».	Отсутствие навигации по поиску центра тестирования в муниципалитете.	- письмо разработчикам сайта, для создания навигации; - предложить родителю пошаговую схему перехода для выбора конкретного центра.	- сокращение времени родителя для записи на тестирование.
Отсутствие взаимодействия с образовательными организациями приводит к тому, что родитель не получает информацию о возможности протестировать ребёнка.	Отсутствует план проведения информационной кампании Центра тестирования.	- разработать план проведения информационной кампании; - разработать информационные материалы для целевой аудитории (с учетом возраста детей, с учетом места проведения информационного мероприятия); - организовать изготовление информационных материалов в соответствии с тематикой проведения мероприятия.	Информацию будут получать родители, у которых дети данного возраста. Экономия материалов и финансовых затрат при изготовлении информационного материала. Экономия времени работника, который изготовляет информационный материал (методички, флаеры и т.д.)
Малое количество детей проходящих тестирова-ние на АПК в ГБУ КК «РЦСП» для определения предрасположенности к виду спорта.	Отсутствие взаимодействия с образовательными организациями по вопросу информирования родителей о возможности выбора спорта через АПК.	- заключение соглашения с учреждениями отрасли «образования» по проведению информационной кампании, направленной на популяризацию тестирования для определения вида спорта ребёнку; - направление писем в общеобразовательные и дошкольные учреждения для организации совместных мероприятий для родителей и детей (родительские собрания, демоверсии тестирования, мастер-классы, спортивные мероприятия); - размещение информации о тестировании на сайте АИС «Навигатор дополнительного образования Краснодарского края»; - организовать запись на тестирование на сайте АИС «Навигатор».	Увеличение количества родителей, которые получат информацию о возможности протестировать ребёнка в ГБУ КК «РЦСП». Увеличение количества родителей в Краснодарском крае, которые получат информацию о тестировании детей в действующих центрах тестирования. Родители получат возможность записать в Центр тестирования, расположенный в муниципальном образовании по месту жительства.

БИБЛИОТЕКА РЕШЕНИЙ

ГБУ КК «РЦСП»

Проблем	Коренная причина	5-7 возможных решений	Ожидаемый вклад выбранного решения в цели проекта
Потеря времени родителя на поиск уточняющей информации о тестировании, как о процессе.	Использовали стандартные информационные материалы о проекте.	- информацию о тестировании вывести на главную страницу ГБУ КК «РЦСП»; - разработать информационные материалы для целевой аудитории (с учетом возраста детей, с учетом места проведения информационного мероприятия; - организовать проведение родительских собраний в общеобразовательных организациях для родителей обучающихся начальной школы, в дошкольных образовательных организациях» - размещение информации о тестировании в спортивных клубах, фитнес-центрах, где спортивно ориентированные родители заинтересуются предложенной возможностью протестировать ребёнка.	Родитель получит возможность получить информацию о тестировании, преимущества его прохождения, о процессе тестирования без потери времени.
Потеря времени родителя на поиск места проведения тестирования (адрес центра тести-рования, номера телефо-на).	Отсутствие на информационном материале адреса центра тестирования и номера телефона для связи.	- размещение информации (адрес, место-расположения, контактные номера телефона) о ГБУ КК «РЦСП» на наглядном информационном материале (баннер, постер, видеоряд, флаер и др.).	Родитель получит информацию о тестирования без потери времени, и также это уменьшит затраченное время на запись на тестирование на платформе «Стань Чемпионом».

БИБЛИОТЕКА РЕШЕНИЙ

ГБУ КК «РЦСП»

Проблем	Коренная причина	5-7 возможных решений	Ожидаемый вклад выбранного решения в цели проекта
Потеря времени родителя при поиске информации о тести-ровании на сайте ГБУ КК «РЦСП».	Информация о центре тестирования не выведена на главную страницу	-организовать страницу о тестировании на главной странице нашего центра; - наполнить страницу информацией о тестировании; - создать чат-бот, с помощью которого родители смогут оперативно получить информацию.	Сократит время на поиск информации о тестировании на сайте
Потеря времени родителя на поиск непосредственного места расположения поме-щения, где проводится тестирование	Отсутствует информативная нави-гация (к месту расположения Центра тестирования)	- разработать навигацию по территории «Города спорта», в помещениях КТЗ «Чемпион». - разработать указатели, которые приводят к месту тестирования.	Сократит время на прохождение к месту тестирования от остановки общественного транспорта, от стоянки автомобилей. Поможет избежать опоздания на тестирование, которое может привести к отказу тестирования.



СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ

ЦЕЛЕВАЯ КАРТА ПРОЦЕССА

ГБУ КК «РЦСП»



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ГБУ КК «РЦСП»

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель министра
физической культуры и спорта
Краснодарского края

_____ К.И. Липчиу
«11» 12 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор государственного бюджетного
учреждения Краснодарского края
«Региональный центр спортивной подготовки
сборных команд Краснодарского края»

_____ Г.А. Бажукова
«11» 12 2025 г.

План мероприятий
по достижению целевого состояния процесса:
«Информирование родителей (законных представителей) детей в возрасте от 5 лет 6 месяцев до 12 лет 6 месяцев
о возможности прохождения комплексного спортивного тестирования для выявления предрасположенности к определенным видам спорта»
в государственном бюджетном учреждении Краснодарского края
«Региональный центр спортивной подготовки сборных команд Краснодарского края»

№	Проблема	Коренная причина	Мероприятие	Реализация			
				Ответственный	Сроки реализации	Информация о выполнении	Комментарии
1	Отсутствие взаимодействия с образовательными организациями (родитель не получает информацию о тестировании)	Ранее образовательные организации (школы, детские сады) для проведения информационной кампании о комплексном спортивном тестировании для выявления предрасположенности к определенным видам спорта (далее – Информационная кампания) не привлекались.	Включение в план Информационной кампании совместных мероприятий с образовательными организациями для активной коммуникации с родителями.	Новицкая О.В.	12.12.2025		
			Разработка и изготовление информационных материалов для целевой аудитории (с учетом возраста детей, тематики проведения мероприятия).	Новицкая О.В.	19.12.2025		
2	Потеря времени родителя на поиск уточняющей информации	Использование стандартных информацион-	Разработка материалов информирования, содержащих краткие све-	Новицкая О.В.	19.12.2025		

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№	Проблема	Коренная причина	Мероприятие	Реализация			
				Ответственный	Сроки реализации	Информация о выполнении	Комментарии
	о тестировании, как о процессе.	ных материалов, предложенных разработчиком федерального проекта «Стань чемпионом».	дения о преимуществах спортивного тестирования, адресе, номерах телефонов Центра тестирования, Qr-кода для быстрого перехода на страницу записи на тестирование в Центр тестирования.				
3	Потеря времени родителя на поиск места проведения тестирования.	Отсутствие на информационных материалах адреса Центра тестирования и номера телефона для связи.					
4	Потеря времени родителя на поиск непосредственного места расположения помещения, где проводится тестирование.	Отсутствие навигации.	Дополнение рекламных материалов информацией о фактическом месте расположения Центра тестирования (территория ГБУ КК «Город спорта», помещение КТЗ «Чемпион»).	Арданова С.Д.	19.12.2025		
			Актуализация информации о Центре тестирования в поисковых системах (Яндекс) и геоинформационных системах (ГИС, Яндекс-карты и пр.).	Новицкая О.В.	25.12.2025		
			Разработка навигации по территории «Город спорта» и помещениям КТЗ «Чемпион».	Новицкая О.В.	19.12.2025		
5	Потеря времени родителя при записи ребёнка в Центр тестирования на федеральной платформе.	Отсутствие навигации для выбора Центра тестирования для записи.	Организация взаимодействия с владельцем платформы для записи на тестирование «Стань чемпионом» (https://sportchampions.ru) для разработки удобной навигации для записи (с учетом муниципалитетов, встроенной картой, на которой	Голянко Н.В.	25.12.2025		

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№	Проблема	Коренная причина	Мероприятие	Реализация			
				Ответственный	Сроки реализации	Информация о выполнении	Комментарии
			будут указаны все Центры тестирования Краснодарского края).				
6	Потеря времени родителя при поиске информации о Центре тестирования на официальном сайте ГБУ КК «РЦСП» (далее - Сайт).	Сложно найти информацию о Центре тестирования на Сайте.	Размещение на главной странице Сайта раздела «Центр тестирования детей» (далее – Раздел).	Голянко Н.В.	30.12.2025		
			Наполнение Раздела информацией о спортивном тестировании детей в возрасте от 5 лет 6 месяцев до 12 лет 6 месяцев для выявления предрасположенности к определенным видам спорта.	Новицкая О.В.	30.12.2025		
			Размещение в Разделе бланка анкеты для заполнения родителем (законным представителем) ребенка.	Новицкая О.В.	30.12.2025		
			Размещение в Разделе алгоритма прохождения спортивного тестирования.	Новицкая О.В.	30.12.2025		
			Создание в Разделе активной кнопки «Записаться» для перехода на страницу «Расписание» для записи на спортивное тестирование в Центр.	Новицкая О.В.	30.12.2025		
			Создания в Разделе чат-бота для ответов на часто задаваемые вопросы о спортивном тестировании.	Новицкая О.В.	30.12.2025		

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ГБУ КК «РЦСП»

№	Проблема	Коренная причина	Мероприятие	Реализация			
				Ответственный	Сроки реализации	Информация о выполнении	Комментарии
7	Малое количество детей, проходящих спортивное тестирование для определения предрасположенности к видам спорта в Центре тестирования.	Отсутствие взаимодействия с образовательными организациями по вопросу информирования родителей о спортивном тестировании.	Направление писем об информировании родителей (законных представителей) детей о тестировании в спортивные организации, расположенные на территории ГБУ КК «Город спорта» (г.Краснодар, ул.Пригородная, 24), и образовательные организации (дошкольные и общеобразовательные), расположенные территориально близко к Центру тестирования.	Новицкая О.В.	26.12.2025		
			Участие специалистов отдела координации отбора и комплексного сопровождения спортивно одаренных детей в родительских собраниях в целях информирования целевой аудитории о возможности спортивного тестирования для определения предрасположенности к определенным видам спорта.	Новицкая О.В.	В дни проведения родительских собраний		
			Предоставление рекламных материалов (видеоролик, постер, флайер, текстовые сообщения и пр.) в образовательные организации для размещения в родительских чатах, сайтах, социальных сетях.	Новицкая О.В.	26.12.2025		

Заместитель директора ГБУ КК «РЦСП» М.А. Раскова

БЫСТРЫЕ ПОБЕДЫ

ГБУ КК «РЦСП»

Пост и баннер с выходом на официальный сайт «Стань Чемпионом»



Пост и баннер с выходом на видеоролик и ссылка для онлайн записи



На баннеры разместили адрес Центра тестирования и QR-код, переводящий родителя на видеоролик для повышения мотивации и на ссылку для записи на тестирование

Буклет без информации о Центре тестирования



Буклет с контактной информацией, адресом Центра тестирования и QR-кодом



На буклете разместили контактную информацию и адрес Центра тестирования, QR-код, переводящий на расписание для онлайн записи в Центр тестирования ГБУ КК «РЦСП»

Книги отзывов и предложений



Тейбл-тент «отзывы»



Добавили электронные отзывы в «Яндексе» и «2ГИС»

БЫСТРЫЕ ПОБЕДЫ

ГБУ КК «РЦСП»

Разработали указатели



Для удобной навигации по КТЗ «Чемпион»

Разработали алгоритм



Алгоритм прохождения тестирования

Разработаны магниты



Сувенирная продукция для детей, прошедших тестирование

Разработан чат-бот в социальной сети «Вконтакте»



Для получения родителем информации об организации проведения тестирования

ПРОБЛЕМЫ. РЕШЕНИЯ. РЕЗУЛЬТАТ

ГБУ КК «РЦСП»

Проблемы:

- Отсутствие взаимодействия с образовательными организациями (родитель не получает информацию о тестировании).
- Потеря времени родителя на поиск уточняющей информации о тестировании, как о процессе.
- Потеря времени родителя на поиск места проведения тестирования.

Решения:

Включение в план Информационной кампании совместных мероприятий с образовательными организациями для активной коммуникации с родителями.

Разработка и изготовление информационных материалов для целевой аудитории (с учетом возраста детей, тематики проведения мероприятия).

Разработка материалов информирования, содержащих краткие сведения о преимуществах спортивного тестирования, адресе, номерах телефонов Центра тестирования, Qr-кода для быстрого перехода на страницу записи на тестирование в Центр тестирования.

Результаты:

Целевая аудитория – родители детей в возрасте от 5 лет 6 месяцев до 12 лет 6 месяцев получают информацию о спортивном тестировании в образовательных организациях (родительские собрания, родительские чаты).

Информация о спортивном тестировании размещена на сайтах образовательных организаций.

Родители получают всю необходимую информацию в рекламных материалах и не затрачивают время для дополнительных разъяснений.

Видеоролик, на который переводит Qr-код буклета, способствует мотивации родителей к приведению детей на тестирование и последующие зачисление в спортивную организацию.

БЫЛО



Буклеты без указания адреса Центра тестирования и контактной информации

СТАЛО



Листовка, которая выдается родителям на мероприятиях



План Информационной кампании, в который включены мероприятия, проводимые совместно с образовательными организациями



Буклет с указанием адреса Центра тестирования, контактной информацией и Qr-кодом для быстрого перехода на страницу записи на тестирование

ПРОБЛЕМЫ. РЕШЕНИЯ. РЕЗУЛЬТАТ

ГБУ КК «РЦСП»

Проблемы:

- Потеря времени родителя на поиск непосредственного места расположения помещения, где проводится тестирование.
- Потеря времени родителя при записи ребёнка в Центр тестирования на федеральной платформе.

Решения:

Дополнение рекламных материалов информацией о фактическом месте расположения Центра тестирования (территория ГБУ КК «Город спорта», помещение КТЗ «Чемпион»).

Актуализация информации о Центре тестирования в поисковых системах (Яндекс) и геоинформационных системах (ГИС, Яндекс-карты).

Разработка навигации в помещениях КТЗ «Чемпион».

Организация взаимодействия с представителем платформы «Стань чемпионом» (https://sportchampions.ru) для разработки удобной навигации для записи (с учетом муниципалитетов, встроенной картой, на которой будут указаны Центры тестирования).

Результаты:

В приложении 2ГИС указано актуальное место проведения тестирования, что сокращает время поиска родителем Центра тестирования.

Маршрутизация, размещённая на сайте образовательной организации, наглядно указывает родителям путь к Центру тестирования.

На территории КТЗ «Чемпион» размещена напольная навигация, помогающая родителям пройти Центр тестирования.

Навигация по центрам тестирования Краснодарского края будет проведена после реорганизации платформы «Стань чемпионом».

БЫЛО



Отсутствие напольной навигации в КТЗ «Чемпион»



Список центров тестирования региона без сортировки по муниципалитетам

СТАЛО



Актуальное место расположения Центра тестирования на картах в электронном справочнике 2ГИС



Напольная навигация



Маршрутизация, наглядно демонстрирующая путь к Центру тестирования



Направлено письмо представителю платформы «Стань чемпионом» с просьбой разработки удобной навигации для записи (с учетом муниципалитетов)

ПРОБЛЕМЫ. РЕШЕНИЯ. РЕЗУЛЬТАТ

ГБУ КК «РЦСП»

Проблема:

- Потеря времени родителя при поиске информации о Центре тестирования на официальном сайте ГБУ КК «РЦСП».

Решения:

Размещение на главной странице Сайта раздела «Центр тестирования детей».

Наполнение Раздела информацией о спортивном тестировании детей в возрасте от 5 лет 6 месяцев до 12 лет 6 месяцев для выявления предрасположенности к определенным видам спорта.

Размещение в Разделе бланка анкеты для заполнения родителем (законным представителем) ребенка.

Размещение в Разделе алгоритма прохождения спортивного тестирования.

Создание в Разделе активной кнопки «Записаться» для перехода на страницу «Расписание» для записи на спортивное тестирование в Центр.

Создания в Разделе чат-бота для ответов на часто задаваемые вопросы о спортивном тестировании.

Результаты:

Сокращено время поиска родителем раздела о Центре тестирования, так как раздел «Спортивное тестирование детей» добавлен на главную страницу сайта ГБУ КК «РЦСП».

Родители, пришедшие на тестирование с заполненной анкетой, сокращают время на заполнение документации в Центре тестирования.

Алгоритм, размещённый на официальном сайте ГБУ КК «РЦСП», мотивирует родителя к тому, чтобы привести ребёнка на спортивное тестирования.

Чат-бот помогает родителям оперативно получить ответы на часто задаваемые вопросы.

БЫЛО



Отсутствие раздела с информацией о спортивном тестировании на официальном сайте ГБУ КК «РЦСП»

СТАЛО





Созданный и заполненный на сайте ГБУ КК «РЦСП» раздел с информацией о спортивном тестировании



Алгоритм прохождения тестирования, размещенный на сайте ГБУ КК «РЦСП»

ПРОБЛЕМЫ. РЕШЕНИЯ. РЕЗУЛЬТАТ

ГБУ КК «РЦСП»

Проблема:

- Малое количество детей, проходящих спортивное тестирование для определения предрасположенности к видам спорта в Центре тестирования.

Решения:

Направление писем об информировании родителей (законных представителей) детей о тестировании в спортивные организации, расположенные на территории ГБУ КК «Город спорта» (г.Краснодар, ул.Пригородная, 24), и образовательные организации (дошкольные и общеобразовательные), расположенные территориально близко к Центру тестирования.

Участие специалистов отдела координации отбора и комплексного сопровождения спортивно одаренных детей в родительских собраниях в целях информирования целевой аудитории о возможности спортивного тестирования для определения предрасположенности к определенным видам спорта.

Предоставление рекламных материалов (видеоролик, постер, флайер, текстовые сообщения и пр.) в образовательные организации для размещения в родительских чатах, сайтах, социальных сетях.

Результаты:

Увеличилось количество детей, проходящих спортивное тестирование для определения предрасположенности к видам спорта в Центре тестирования.

БЫЛО





Информирование граждан о возможности пройти тестирование проводилось на физкультурно-спортивных мероприятиях

СТАЛО



Размещение рекламных материалов в родительских чатах образовательных организаций



Участие специалистов отдела координации отбора и комплексного сопровождения спортивно одаренных детей в родительских собраниях





Размещение информации о тестировании на сайтах спортивных организаций, расположенных на территории ГБУ КК «Город спорта»

РЕЗУЛЬТАТЫ

ГБУ КК «РЦСП»

№	Наименование показателей	Единица измерения	Текущее	Целевое	Фактическое	Эффективность достижения целей, %
1	Увеличение количества детей в возрасте от 5 лет 6 месяцев до 12 лет 6 месяцев, прошедших спортивное тестирование для выявления предрасположенности к определенным видам спорта.	%	28	40	42,5	106,25
2	Повышение уровня информированности родителей (законных представителей) детей о возможности прохождения спортивного тестирования в ГБУ КК «РЦСП» для выявления предрасположенности к видам спорта.	%	60	80	81	101,25

СТАНДАРТИЗАЦИЯ РАБОТЫ

ГБУ КК «РЦСП»

https://rcsp-kk.ru/

Приложение

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
об организации отбора и комплексного сопровождения спортивно одаренных детей, включая их спортивную ориентацию, с применением аппаратно-программного комплекса для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовленности

1. Общие положения

1.1. Настоящие Методические рекомендации об организации отбора и комплексного сопровождения спортивно одаренных детей, включая их спортивную ориентацию, с применением аппаратно-программного комплекса для скрининговой оценки организма (далее – Методические рекомендации) разработаны в целях реализации подпункта «б» пункта 4 перечня поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, утвержденного Президентом Российской Федерации 07 октября 2021 г. № Пр-1919, с учетом положений статьи 30.2 Федерального закона от 04 декабря 2007 г. № 329 - ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказа Министерства спорта Российской Федерации от 21 мая 2024 г. № 525 «О создании системы отбора и комплексного сопровождения спортивно одаренных детей, включая их спортивную ориентацию» и предусматривают алгоритм действий и систематизации документов по организации работы на аппаратно-программных комплексах для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовленности (далее – АПК) на территории Краснодарского края.

1.2. Методические рекомендации призваны способствовать единому подходу к оптимизации процессов по организации работы на АПК в муниципальных образованиях Краснодарского края.

1.3. Методические рекомендации разработаны в целях оказания методической помощи сотрудникам, выполняющим работу по организации отбора и сопровождения спортивно даренных детей в муниципальных образованиях Краснодарского края.

1.4. Методические рекомендации адресованы:

органам управления физической культурой и спортом и органам управления образованием муниципальных образований Краснодарского края;

Методические рекомендации



Алгоритм прохождения тестирования в виде памятки

Инструкция для специалиста при работе с родителями, которые обращаются с вопросами по тестированию в телефонном режиме

При поступлении звонка от родителя (законного представителя) ребёнка по вопросу тестирования:

1. Предложить родителю (законному представителю) зайти на сайт Регионального центра подготовки сборных команд Краснодарского края, где на главной странице есть раздел «Спортивное тестирование детей», в котором размещена подробная информация о спортивном тестировании. Там же можно записаться на тестирование.
2. Предложить родителю (законному представителю) задать вопросы в телефонном режиме и ответить на них (перечень часто задаваемых вопросов и ответов на них прилагается).
3. Предложить записаться на тестирование в телефонном режиме. При выборе даты тестирования обратить внимание родителя, что для прохождения тестирования необходимо получить медицинский допуск.

Список часто задаваемых вопрос и ответов на них.

№ п/п	Предполагаемый вопрос родителя	Ответ
1	Какие нужны документы для прохождения тестирования?	Документы для прохождения тестирования: - паспорт родителя/законного представителя; - СНИЛС ребёнка; - медицинская справка (срок действия 1 месяц)
2	Кто может привести ребёнка на тестирование?	Ребёнка на тестирование приводит родитель (законный представитель). Также представитель родителя, при наличии доверенности.
3	Можно ли без медицинской справки пройти тестирование?	Наличие медицинской справки обязательно, так как до тестирования допускаются дети, не имеющие противопоказаний к занятиям физической культурой
4	Может ли родитель присутствовать во время прохождения тестирования?	Присутствие родителей не желательно, так как это может отвлекать ребёнка и повлиять на достоверность результатов

Инструкция для специалиста при работе с родителями в телефонном режиме

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд Краснодарского края»

Официальный сайт Учреждения :

Информационный канал в MAX :

Официальное сообщество «ВКонтакте» :

Государственное бюджетное учреждения Краснодарского края «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд Краснодарского края»

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

