Программа - календарный план проекта
	№
п/п
	Дата
начала
	Дата 
окончания
	Перечень 
действий
	Содержание и методы деятельности
	Необходимые условия для реализации действий
	Прогнозируемые результаты реализации действий

	1 этап аналитико-ориентационной постановки (01.01.2026 -31.12.2026 )

	1
	01.01. 2026г.

	01.02. 2026г.
	Создание рабочей группы проекта.
	Определение основных направлений деятельности по реализации проекта. 
	Соглашение о сотрудничестве между образовательным и учреждениями, участвующих в проекте
	Система взаимодействия участников проекта, регламент работы проекта.

	2
	01.02. 2026г
	01.05. 2026г
	Разработка
нормативно
- правового
обеспечения
реализации
проекта.

	Анализ и отбор
правовых и
нормативных
документов,
связанных с
организацией
проектной
деятельности.

	Юридическое
сопровождение
подготовки
нормативно-правовых
документов.

	Дорожная
карта
реализации проекта,
утвержденная
локальная
нормативно-правовая документация по проекту.

	3
	01.06. 2026г.

	01.08. 2026г
	Создание программно-методического обеспечения.
	Анализ и выбор тем, содержания, оборудования, форм и методов работы. 
	Практическая деятельность педагогов: написание конспектов, создание единого образовательного пространства для реализации проекта.
	Продукты деятельности (методические рекомендации и пособия)

	
	01.06. 2026г.

	01.08. 2026г
	Оборудование кабинета домоводства, пополнение столярной мастерской, приобретение принадлежностей для рукоделия (иголки, нитки, пуговицы, крючки и т.д.)
	Анализ рынка предложений.
 
	Финансирование.
Наличие оборудования, соответствующее возрасту детей. 

	Оборудованные кабинеты.

	
	01.09.2026г.
	01.10.2026г
	Установление связей с социальными партнерами.
	
	Заключение соглашений, определение совместной деятельности
	Договора о сотрудничестве

	
	01.11.2026г
	01.12.2026г
	Создание открытых информационных площадок для трансляции методического опыта детского сада.
	Размещение информации на сайте детского сада и страничках официальных пабликов (VK, Сферум)
	Интернет ресурсы, специалисты .
	Открытая информационная площадка.

	
	01.09.2026г.
	31.12.2026г
	Организация
курсов
повышения
квалификации
педагогов
ДОУ по доп.
образованию
	Прохождение курсов повышения квалификации по программам доп. образования
	

	Повышение профессиональной компетенции педагогов

	2027 год  2 этап - локальной апробации

	1
	
01.01. 2027г.

	01.03. 2027г.
	Мониторинг компетенции у педагогов по разработанному диагностическому инструментарию на начало реализации проекта.
	Определение компетенций у воспитанников.
	Мониторинг 
	Определен уровень компетенций у воспитанников.

	2
	
01.09. 2027г.

	31.12. 2027г
	Апробация проекта.
	Внедрение в воспитательно-образовательный процесс программы и комплект методических разработок В ходе данного этапа будет проведён мониторинг по компетентности участников.
	Готовность педагогов к инновационной деятельности. Проведение индивидуальных консультаций, семинара по реализации инновационного проекта в рамках научно методического сопровождения педагогов.
	Готовность педагогического коллектива к реализации задач инновационной деятельности.

	3
	
01.11. 2027г.

	31.12. 2027г
	Подведение итогов, корректировка плана реализации проекта (при
необходимо
сти).
	Анализ инновационной деятельности .
	Заседание рабочей группы, аналитические отчеты по направлениям проекта.
	План проекта. 

	2028 год   3 этап комплексной диссеминации

	1
	
01.01. 2028г.

	01.03. 2028г.
	Анализ, систематизация и обобщение основных результатов работы по проекту.
	Мониторинг
	Работа рабочей группы
	Аналитический отчет.

	2
	
01.02. 2028г.

	01.04. 2028г
	Оформление продуктов информационной деятельности. 
	Составление методических разработок и сборников.
	Привлечение педагогов к распространению опыта и оформлению результатов этого опыта.
	Методические
пособия и иные сборники.

	3
	01.05.2028г
	01.06.2028г
	Организация комплекса мероприятий по распространению инновационного опыта.
	Диссеминация инновационного педагогического опыта на различных уровнях.
	Включение в план работы мероприятий по тиражированию опыта работы по проекту.
	Результат тиражирования (справки, сертификаты).

	4
	01.07.2028г
	01.08.2028г
	Подготовка предложений по дальнейшему развитию и использованию результатов проекта
	Заседание творческой группы проекта по обсуждению дальнейшего использования результатов проекта
	
	План развития.

	5
	01.09.2028г
	01.10.2028г
	Мониторинг компетенции у воспитанников реализации проекта.
	Определение компетенций у воспитанников.
	Мониторинг 
	Определен итоговый уровень компетенций у воспитанников.

	6
	
01.11. 2028г.

	31.12. 2028г.
	Проведение итогового мероприятия 
	Итоговое мероприятия с представлением результатов проделанной работы.
	
	Проведение форума
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