[image: image1.png]



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З
              от 14.02.2013                                                                         № 113

ст-ца Крыловская
Об утверждении плана-графика введения ФГОС  основного общего образования в муниципальном образовании Крыловский район 

в 2013-2014 учебном году
В целях обеспечения эффективного введения федерального государственного образовательного стандарта /далее ФГОС/ основного общего образования в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Крыловский район п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план-график введения ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Крыловский район на 2013-2014 учебный год (Приложение 1).
2. Дальнейшую работу в общеобразовательном учреждении проводить в соответствии с планом-графиком.

3. До 30 числа каждого месяца информировать управление образования  муниципального образования Крыловский район (Черная Л.Г.) о выполнении мероприятий плана-графика. 

4.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования 

администрации муниципального образования 

Крыловский район                                                                         Е.В.Лобода

О.А.Николаенко 

88616131679

	 Организационное, методическое обеспечение введения ФГОС ООО

	Создание  рабочей группы  для координации подготовки к введению ФГОС ООО в ОУ ПП
	МОУО
	октябрь

2011 г.
	Состав рабочей группы, план действий.

	Проведение заседаний рабочей группы по планированию деятельности, разработке и реализации  плана по подготовке к введению ФГОС ООО.
	МОУО, ОУ ПП
	Не реже 1 раз в квартал
	Анализ выполнения плана и его корректировка.

	Участие в краевых  семинарах и совещаниях  по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО (в том числе в дистанционном режиме).
	МОУО, ККИПКРО
	По плану  ККИПКРО
	Понимание ситуации, корректировка действий.

	Проведение анализа готовности ОУ ПП к введению ФГОС ООО согласно карте самооценки.
	МОУ, ОУ ПП
	Май 2012г.
	Анализ исходной ситуации.

	Корректировка плана методической работы ИМО УО на учебный год с учетом введения ФГОС:

- нетрадиционные  формы организации образовательного процесса в основной школе;

- система оценки метапредметных и личностных компетентностей учащихся подростковой школы;

- создание моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования в целях создания единого образовательного пространства;

- создание основной образовательной программы основного общего образования.
	ИМО УО
	До 01.12.2011г. 
	План методического сопровождения ОУ ПП  по введению ФГОС ООО

	Подготовка инструктивно-методического письма о порядке введения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях города (с учетом план-графика введения ФГОС ООО приложение № 1)
	Рабочая группа
	Март 2012г
	Инструктивно-методическое письмо

	Участие в мониторинге хода реализации основной образовательной программы основного общего образования
	МОУО, ОУ ПП
	По мере введения системы мониторинга
	Анализ результатов и корректировка действий

	Подготовка документов для участия в конкурсе на апробацию оборудования для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО
	МОУО, ОУ ПП
	Январь 2012г
	Материалы на конкурс

	Презентация результатов подготовки к введению ФГОС ООО в ПП ОУ на августовской педагогической конференции
	МОУО, ОУ ПП
	Август 2012г
	Презентация результатов подготовки к введению ФГОС ООО

	Информационное обеспечение введения ФГОС ООО

	Создание страниц на сайтах управления образования  и ОУ ПП, посвященных введению ФГОС ООО.
	МОУО,  ОУ ПП
	Ноябрь
2011 г.
	Страницы сайтов

	Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ООО
на сайтах УО, ОУ
	МОУО, ОУ ПП
	По мере готовности
	Информация на сайте

	Публикации в средствах массовой информации о введении ФГОС ООО
	МОУО,  ОУ ПП
	По мере готовности
	Информация в СМИ

	Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО

	Корректировка план-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС ООО
	МОУО,  ОУ ПП
	Ноябрь 2011 г.

Май 2012г
	План-график повышения квалификации на  2012 год

	Повышение квалификации учителей, директоров, заместителей директоров общеобразовательных учреждений, методистов
	МОУО, ОУ ПП
	В соответствии с графиком ККИПК РО
	Повышение квалификации

	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО
	

	Апробация перечня учебного оборудования для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО  (в случае участия)
	ОУ 
	Май

 2012
	Перечень минимально необходимого учебного и компьютерного оборудования, наглядных пособий, программного обеспечения для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО

	Анализ перечня минимально необходимого учебного и компьютерного оборудования, наглядных пособий, программного обеспечения для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО с учетом вида и численности обучающихся в общеобразовательном учреждении по результатам апробации
	ОУ
	Июнь 

2012 г.
	Инвентаризация имеющихся ресурсов

	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО

	Корректировка бюджета на 2012 год в части расходов на образование с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО в г.Ачинске
	МО УО, ОУ ПП
	Ноябрь 2011
	Откорректированный бюджет


Приложение № 1
План-график введения ФГОС ООО на 2012-2015 гг.
в образовательных учреждениях г.Ачинска
	Учебный год
	ОУ
	обучение по ФГОС

(классы)

	2012-2013
	МБОУ «СОШ №3»
	5

	
	МБОУ «СОШ №6»
	5

	
	МБОУ «СОШ №18»
	5

	2013-2014
	МБОУ «СОШ №1»
	5 

	
	МБОУ «СОШ №8»
	5

	
	МБОУ «СОШ №16»
	5

	
	МБОУ «СОШ №17»
	5

	
	МБОУ «СОШ №3»
	5,6

	
	МБОУ «СОШ №6»
	5,6

	
	МБОУ «СОШ №18»
	5,6

	2014-2015
	МБОУ «СОШ №7»
	5

	
	МБОУ «СОШ №11»
	5

	
	МБОУ «СОШ №12»
	5

	
	МБОУ «СОШ №13»
	5

	
	МБОУ «СОШ №15»
	5

	
	МБОУ «СОШ №1»
	5,6

	
	МБОУ «СОШ №8»
	5,6

	
	МБОУ «СОШ №16»
	5,6

	
	МБОУ «СОШ №17»
	5,6

	
	МБОУ «СОШ №3»
	5,6,7

	
	МБОУ «СОШ №6»
	5,6,7

	
	МБОУ «СОШ №18»
	5,6,7

	2015-2016
	МБОУ «СОШ №4»
	5

	
	МБОУ «СОШ №5»
	5

	
	МБОУ «ООШ №9»
	5

	
	МБОУ «ООШ №10»
	5


	
	МБОУ «ООШ №19»
	5

	
	МБОУ «СОШ №7»
	5,6

	
	МБОУ «СОШ №11»
	5,6

	
	МБОУ «СОШ №12»
	5,6

	
	МБОУ «СОШ №13»
	5,6

	
	МБОУ «СОШ №15»
	5,6

	
	МБОУ «СОШ №1»
	5,6,7

	
	МБОУ «СОШ №8»
	5,6,7

	
	МБОУ «СОШ №16»
	5,6,7

	
	МБОУ «СОШ №17»
	5,6,7

	
	МБОУ «СОШ №3»
	5,6,7,8

	
	МБОУ «СОШ №6»
	5,6,7,8

	
	МБОУ «СОШ №18»
	5,6,7,8


УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
      от 12 мая 2013 года                                                                                       №   
                                                   ст. Крыловская

Об утверждении плана-графика введения ФГОС  основного общего образования в муниципальном образовании Крыловский район
В целях обеспечения эффективного введения федерального государственного образовательного стандарта /далее ФГОС/ основного общего образования в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Крыловский район п р и к а з ы в а ю:

4. Утвердить план-график введения ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Крыловский район  (Приложение 1).
5. Дальнейшую работу в общеобразовательном учреждении проводить в соответствии с планом-графиком.

6. До 30 числа каждого месяца информировать управление образования  муниципального образования Крыловский район (Черная Л.Г.) о выполнении мероприятий плана-графика. 

4.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования                                        Е.В. Лобода

Грызун Н.А.

31-3-97
	
	Приложение 1 

к приказу управления образования

   от 12 мая 2012 г. № 81/1




План-график

введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в ОУ Крыловского района

	Наименование мероприятия
	Сроки
	Ожидаемый результат
	Ответственные

	1.  Организационное обеспечение введения ФГОС

 начального общего образования

	Создание рабочей группы.

Издание приказа по школе «О создании рабочей группы по введению ФГОС НОО в 

МОУ СОШ №___»
	январь
 2011 г.
	Создание и определение функционала рабочей группы


	Директор школы,
зам. директора по УВР



	Анализ

условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС
	февраль

 2011 г.
	Оценка ОУ условий школы с учетом требований ФГОС.
	Администрация школы,

рабочая группа



	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения
	март, май, август

   2011 г.
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО
	Директор школы,

администрация школы

	Комплектование школьной библиотеки базовыми

документами и дополнительными материалами ФГОС.
Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС в начальной школе.

Комплектование библиотеки   УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем
	март – август 

2011 г.


	Наличие в школе документов по введению ФГОС

Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК
	Директор школы,

библиотекарь

	Разработка моделей взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования
	март – июнь 

2011 г.


	Договора сотрудничества, 

трудовые договора
	Директор школы,

администрация школы,
рабочая группа


	2. Создание нормативно-правового обеспечения введения ФГОС НОО.

	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц
	январь – март

2011 г.
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы
	Директор школы,

Администрация школы,

рабочая группа

	Приведение  должностных инструкций работников ОУ в соответствие с  требованиями ФГОС
	февраль

   2011 г.
	
	Администрация школы

	Заключение доп. соглашений к трудовому договору с пед. работниками (в соотв. с приказом Мин. здрав. и социального развития РФ от 14 августа 2008г., № 424н «Об утв. Рекомендаций по заключению трудового договора с работниками ФБУ и его примерной форме» ) 
	апрель – июнь   

2011 г.
	Дополнительные соглашения к трудовым договорам

пед. работников

 
	Администрация школы

	Изучение базисного учебного плана по переходу на ФГОС
	март – июнь  

   2011 г.
	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ
	Зам. директора по УВР,

рабочая группа,
 учителя начальных классов

	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана.
	март – июнь 

2011 г.
	Разработка образовательного плана ОУ
	Зам. директора по УВР,
 рабочая группа

	Разработка, обсуждение и принятие основной образовательной программы начального общего образования на основе примерной образовательной программы
	11 января – 

30 июня 2011 г. 

(1 экз. предоставить в УО)
	Создание основной образовательной программы
	Администрация школы, 

рабочая группа



	Разработка рабочих программ учебных курсов с учетом примерных программ по учебным предметам, примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного плана
	01 марта – 

11 июня 2011 г.

(1 экз. предоставить в УО)
	Создание рабочих программ учебных курсов, предметов
	Учителя начальных классов

	Разработка, обсуждение и принятие программы формирования универсальных учебных действий
	май 2011 г.

(1 экз. предоставить в УО)
	Создание программы ФУУД
	Администрация школы,
учителя начальных классов

	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности
	01 апреля – 

11 июня 2011 г.

(1 экз. предоставить в УО)
	Наличие программ

внеурочной деятельности ОУ,
пополнение районного банка программ
	Администрация школы,
учителя начальных классов

	Разработка, обсуждение и принятие духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающегося
	03 мая – 

11 июня 2011 г.
(1 экз. предоставить в УО)
	Создание программы духовно-нравственного развития и воспитания личности
	Администрация школы,
учителя начальных классов

	Разработка программы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни
	03 мая – 

11 июня 2011 г.

(1 экз. предоставить в УО)
	 Создание программы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни
	Администрация школы,
учителя начальных классов

	Разработка, обсуждение и принятие программы проектной деятельности обучающихся
	03 май – 

11 июня 2011 г.

(1 экз. предоставить в УО)
	Создание программы проектной деятельности обучающихся
	Администрация школы,
учителя начальных классов

	3. Кадровое и методическое обеспечение

 перехода на ФГОС

	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ
	Ежемесячно


	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО.
	Зам. директора по УВР

	Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС
	сентябрь – ноябрь 2010 г.


	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям

реализации и результатам освоения программ
	Директор школы,

зам. директора по УВР,

	Участие в мониторинге результатов поэтапного перехода на ФГОС
	в течение года


	Отслеживание результатов внедрения ФГОС
	Директор школы,
зам. директора по УВР

	Повышение квалификации учителей начальных классов (возможно, поэтапно по мере введения ФГОС НОО)
	в течение года
	Соответствие новым требованиям ФГОС к кадровому составу школы (критерий готовности ОУ к введению ФГОС)
	Директор школы,

зам. директора по УВР

	Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС  и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания
	постоянно
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС 
	Директор школы,

Зам. директора по УВР,

классные руководители

	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС
	май – сентябрь 2011 г. 

В конце каждого месяца
	
	

	4. Финансовое обеспечение введения ФГОС

 в ОУ района

	Определение  финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе
	ноябрь – декабрь 
2010 г.
	Проект

бюджета на 2011г с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС
	Директор школы


Начальник управления образования                                        Е.В. Лобода

