ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Современная школа»

1. Основные положения
	Наименование муниципального проекта
	 Современная школа

	Краткое наименование муниципального проекта
	«Современная школа»
	Срок начала и окончания проекта
	01.10.2018-31.12.2024

	Куратор  муниципального проекта
	Шевелев Валерий Александрович, заместитель главы муниципального образования Новокубанский район

	Руководитель  муниципального проекта
	Кулиева ДиляраТофиковна, начальник управления образования администрации муниципального образования Новокубанский район

	Администратор муниципального проекта
	Ханджян марина Климентьевна, заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования Новокубанский район

	Связь с государственными программами Краснодарского края
	Постановление администрации муниципального образования Новокубанский район от 24.07.2019 г. № 929 «О реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»












2. Цель и показатели муниципального проекта

	Цель: вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы (Краснодарский край)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	8
	10
	11

	Доля муниципальных общеобразовательных организаций МО Новокубанский район, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология и других предметных областей, процент

	1.
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций МО Новокубанский район, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология и других предметных областей, процент
	Основной
	0,00
	06.19
	13%
	18%
	45%
	50%
	70%
	100%

	Число общеобразовательных организаций, расположенных сельской местностях, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед. с нарастающим итогом к 2024 году

	2.
	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед.
	Основной
	0,00
	06.19
	3
	4
	8
	12
	15
	15

	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, чел. с нарастающим итогом к 2024 году

	3.
	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, чел. с нарастающим итогом к 2024 году
	Основной
	0,00
	09.18
	1250
	1350
	2010
	2700
	2930
	2930

	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
не менее тыс. мест

	4.
	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, не менее тыс. мест
	Основной
	0,00
	01.18
	
	
	
	
	
	
















3. Результаты муниципального проекта
	№ п/п
	Наименование задачи, результата проекта (программы)
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»

	1.
	Результат регионального проекта (программы): Обеспечена возможность изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».
Характеристика результата федерального проекта (программы) (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области «Технология» и других предметных областей, в том числе: утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»; осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей; сформированы методические рекомендации (целевая модель) освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области «Технология». 
Срок: 31.12.2024

	1.1
	Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
на 30.12.2019 - 0 ед. 
на 30.12.2020  - 0 ед. 
на 30.12.2021 - 0 ед. 
на 30.12.2022 - 0 ед.
на 30.12.2023 - 0 ед. 
на 30.12.2024 -1 ед. 
на 31.12.2024 - 1 ед.
	31.12.2024
	Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области «Технология» и других предметных областей; осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально- технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей; сформированы методические рекомендации (целевая модель) освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций,имеющих высокооснащенныеученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области «Технология»; 

	2.
	Результат регионального проекта (программы): Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам.
Характеристика результата регионального проекта (программы):
Сформированы методические рекомендации (целевая модель) по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей. Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально- технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.
Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.
Срок: 31.12.2024.

	2.1
	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам 
на 30.12.2019 - 0 ед. 
на 30.12.2020 - 0 ед. 
на 30.12.2021 - 0 ед. 
на 30.12.2022 - 0 ед. 
на 30.12.2023 - 0 ед. 
на 30.12.2024 - 0 ед. 
на 31.12.2024 - 0 ед.

	31.12.2024
	Сформированы методические рекомендации (целевая модель) по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей. Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально- технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.
Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.


	3.
	Результат регионального проекта (программы): Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.
Характеристика результата регионального проекта (программы): Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2019 года в 3 ОУ, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и  гуманитарного профилей, с охватом не менее 1250 детей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм.
Срок: 31.12.2024.

	3.1
	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
на 30.12.2019–0,153тысед.
на 30.12.2020–0,153тысед.
на 30.12.2021–0,153тысед.
на 30.12.2022–0,153тысед.
на 30.12.2023–0,153тысед.
на 30.12.2024–0,153тысед.
на 31.12.2024–0,153тысед.

	31.12.2024
	По итогам отбора предоставлены субсидии изфедерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально- технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально- технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.К концу 2019 года в 3 ОУ, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и  гуманитарного профилей, с охватом не менее 1250 детей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм.

	4.
	Результат муниципального проекта (программы) (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и посёлках городского типа. 
Характеристика результата муниципального проекта (программы) (справочно из паспорта федерального проекта):
Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию).
Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода к концу 2019 годановых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.
Срок: 31.12.2024

	4.1
	Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и посёлках городского типа
на 30.12.2019 – 0 мест
на 30.12.2020 – 0 мест.
на 30.12.2021 – 250 мест.
на 30.12.2022 – 250 мест
на 30.12.2023 – 470 мест.
на 30.12.2024 – 470 мест.
на 31.12.2024 – 470 мест
	31.12.2024
	Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию).Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода к концу 2019 года новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.

	5.
	Результат муниципального проекта(программы)(справочноиз паспортафедеральногопроекта):Обеспеченовнедрениеобновленныхпримерныхосновныхобщеобразовательныхпрограмм,разработанныхврамкахфедеральногопроекта,во все  общеобразовательныеорганизацииМО.
Характеристикарезультата  муниципального проекта(программы)(справочноиз паспортафедеральногопроекта):концу2022годавнедреныобновленныепримерныеосновныеобщеобразовательныепрограммы, разработанные врамкахфедеральногопроекта, во все  общеобразовательныеорганизации МО, чтопозволит повыситькачествопреподаваниявсехпредметныхобластей, обеспечить соответствиеусловий
обучениясовременнымтребованиям,компетенциями знаниям, а такжебудетспособствоватьдостижениюглавныхцелевыхустановокреализациинастоящегофедеральногопроектаи национальногопроекта«Образование» в целом.Проведенмониторингиспользованияобновленныхфедеральныхгосударственныхобразовательныхстандартов общегообразования, втомчислетребований крезультатам освоенияобразовательнойпрограммыобщегообразования.
Срок:31.12.2022.

	5.1
	Обеспеченовнедрениеобновленныхпримерныхосновныхобщеобразовательныхпрограмм,разработанныхв рамкахфедеральногопроекта,в общеобразовательныеорганизациивсехсубъектов РоссийскойФедерации.
на30.12.2021–1докум.
на31.12.2022–1докум.
	31.12.2022
	К концу2022годавнедреныобновленныепримерныеосновныебщеобразовательныепрограммы, разработанные врамкахфедеральногопроекта, во всех общеобразовательныхорганизацияхМО, чтопозволитповысить качествопреподаваниявсехпредметныхобластей,обеспечить соответствиеусловийобучениясовременнымтребованиям,компетенциями знаниям,атакжебудетспособствоватьдостижению главныхцелевыхустановокреализациинастоящегофедеральногопроекта и национальногопроекта«Образование» вцелом.Проведенмониторингиспользованияобновленныхфедеральныхгосударственныхобразовательныхстандартов общегообразования,втом числетребований к результатам освоенияобразовательнойпрограммыобщегообразования.

	6.
	Результат  муниципального проекта(программы)(справочноиз паспортафедеральногопроекта):Неменее70%обучающихсяобщеобразовательныхорганизацийвовлечены в различныеформысопровожденияинаставничества.
Характеристикарезультата муниципального проекта(программы)(справочноиз паспортафедеральногопроекта):Всоответствии с разработаннойметодологиейнаставничестваобучающихсяобщеобразовательныхорганизаций, втом числес применениемлучшихпрактикобменаопытоммеждуобучающимися и привлечениемпредставителейработодателейк этойдеятельности, к концу2024года не менее70% обучающихсяобщеобразовательныхорганизацийвовлечены вразличные формы сопровождения и наставничества(2019г.-3%обучающихся;2020г.-10%обучающихся;2021г. -20%обучающихся;2022г. -35%обучающихся; 2023г. -50%обучающихся;2024г.-70%обучающихся),чтопозволит создать условиядляформированияактивнойгражданскойпозиции укаждогообучающегося, а такжедостичьцели ицелевыепоказателинациональногопроекта«Образование» вчастивоспитаниягармоничноразвитойи социальноответственнойличностинаосноведуховно-нравственныхценностейнародовРоссийскойФедерации, историческихинационально-культурныхтрадиций.
Разработаны и внедреныпрограммыменторстваи наставничества дляобучающихся врамкахвзаимодействия спредприятиямиКраснодарского края.
Срок:31.12.2024.

	6.1
	Не менее70%обучающихсяобщеобразовательныхорганизацийвовлеченыв различныеформысопровождения инаставничества.
на30.12.2024–70%
на 31.12.2024–70%
	31.12.2024
	В соответствии с разработаннойметодологиейнаставничестваобучающихсяобщеобразовательныхорганизаций, втом числесприменениемлучшихпрактикобменаопытоммеждуобучающимися и привлечениемпредставителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и
наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г.
- 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевые показатели национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Краснодарского края.

	7.
	Результат муниципального проекта(программы)(справочноиз паспортафедеральногопроекта):Неменее70%организаций, реализующихпрограммыначального, основногои среднегообщегообразования,реализуютобщеобразовательныепрограммы в сетевойформе.
Характеристикарезультата муниципального проекта(программы)(справочноиз паспортафедеральногопроекта):концу2024года неменеечем 70%общеобразовательныхорганизацийреализуют образовательныепрограммы всетевойформе в целяхповышенияэффективностииспользованияинфраструктурыи кадровогопотенциаласистемыобразования и расширениявозможностейдетей в освоениипрограммобщегообразования. Реализациямероприятиймуниципального проектабудетнаправленанаповышениедоступностикачественного, вариативногообразования,чтопозволит поэтапнодостичь следующихрезультатовохватаорганизаций, реализующихпрограммыначального,основногои среднегообщегообразования,реализуют общеобразовательныепрограммыв сетевойформе,накопительнымитогом:2019г.– 3%организаций;
2020г.– 10%организаций;
2021г.– 20%организаций;
2022г.– 35%организаций;
2023г.– 50%организаций;
2024г.– 70%организаций.
Срок:31.12.2024.

	7.1
	Не менее70%организаций,реализующихпрограммыначального,основногои среднегообщегообразования, реализуютобщеобразовательныепрограммы в сетевойформе.
на30.12.2024–70%
на31.12.2024–70%
	31.12.2024
	К концу2024годане менеечем 70%общеобразовательныхорганизацийреализуютобразовательныепрограммы в сетевойформе вцеляхповышенияэффективностииспользованияинфраструктуры и кадровогопотенциаласистемыобразованияи расширениявозможностейдетейвосвоениипрограммобщегообразования.
Реализациямероприятийфедеральногопроектабудетнаправлена наповышениедоступностикачественного, вариативногообразования,чтопозволит поэтапнодостичь следующихрезультатов охватаорганизаций, реализующихпрограммыначального,основногои среднегообщегообразования, реализуют
общеобразовательныепрограммы в сетевойформе,накопительнымитогом:
2019г.– 3%организаций;
2020г.– 10%организаций;
2021г.– 20%организаций;
2022г.– 35%организаций;
2023г.– 50%организаций;
2024г.– 70%организаций.

	8.
	Результат муниципального проекта(программы)(справочноиз паспортафедеральногопроекта):Неменеечем в70%общеобразовательныхорганизаций, реализуютсямеханизмывовлеченияобщественно-деловыхобъединенийи участияпредставителейработодателей в принятиирешенийповопросамуправленияразвитиемобщеобразовательнойорганизации.
Характеристикарезультата муниципального проекта(программы)(справочноиз паспортафедеральногопроекта):Кконцу2024года неменеечем в70% общеобразовательныхорганизацийобеспеченововлечение общественно-деловыхобъединенийиучастиепредставителейработодателей впринятиирешенийповопросамуправленияразвитиемобщеобразовательныхорганизаций.
Срок:31.12.2024. 

	8.1
	Не менее чем в 70% общеобразовательныхорганизаций, реализуютсямеханизмывовлеченияобщественно-деловыхобъединенийи участияпредставителейработодателей впринятиирешений повопросамуправленияразвитиемобщеобразовательнойорганизации.
на 30.12.2024–70%
на31.12.2024–70%
	31.12.2024
	К концу2024годане менеечем в70%общеобразовательныхорганизацийобеспеченововлечениеобщественно-деловыхобъединений иучастиепредставителейработодателей впринятиирешенийповопросамуправленияразвитиемобщеобразовательныхорганизаций.

	9.
	Результат муниципального проекта(программы)(справочноиз паспортафедеральногопроекта):Созданоне менее______ новыхместв общеобразовательныхорганизациях(продолжениереализацииприоритетногопроекта«Современнаяобразовательнаясредадля школьников»).
Срок: 31.12.2024.

	9.1
	Созданоне менее_____ новыхмествобщеобразовательныхорганизациях(продолжениереализацииприоритетногопроекта«Современнаяобразовательнаясредадляшкольников»)
на 30.12.2019– ___мест
на 30.12.2020–____мест
на 30.12.2024–____мест
на31.12.2024–____мест
	31.12.2024
	






4. Финансовоеобеспечениереализациирегиональногопроекта«Современнаяшкола»

	№ п/п
	Наименование муниципального проекта и источники финансирования 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации
	Всего (млн. руб.)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области «Технология» и других предметных областей, в том числе обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.

	1.4.1
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Краснодарского края в рамках соглашения) *
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	-
	-
	--
	-
	-
	-
	-

	1.4.3
	консолидированный краевой бюджет, в т.ч.:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.3.1.
	бюджет Краснодарского края, в т.ч.:
	4803,600
 «Точка роста»
	1601,200 «Точка роста»
	4803.6
	4803.6
	4803.6
	4803.6
	43939,580

	
	
	16850,395 – проф. кабинеты
	7874785
проф.кабинеты
	
	
	
	
	

	
	краевой бюджет (софинансирование в рамках соглашения)**
	
	
	
	
	
	
	

	
	межбюджетные трансферты из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.2.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из краевого бюджета)
	148,800– «Точка роста»
	49,600– «Точка роста»
	148.800
	148.800
	148.800
	148.800
	793,6

	1.4.1
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Краснодарского края в рамках соглашения) *
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.4.
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	[bookmark: _GoBack]-
	-
	-


5. Участники регионального проекта «Современная школа»
6. 
	№ п/п
	Рольвпроекте
	Фамилия,инициалы
	Должность
	Непосредственныйруководитель
	Занятостьвпроекте(процентов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Руководительмуниципального проекта
	Д.Т. Кулиева
	начальник управления образования 
	В.А. Шевелев, заместитель главы муниципального образования Новокубанский район
	5

	2.
	Администраторрегиональногопроекта
	М.К. Ханджян
	заместитель начальника управления образования
	Д.Т. Кулиева, начальник управления образования
	10

	Общиеорганизационныемероприятияпомуниципальному проекту

	3.
	Участникмуниципальногопроекта
	Н.А. Савельян
	Главный специалист управления образования
	Д.Т. Кулиева, начальник управления образования
	20

	4.
	Участникмуниципальногопроекта
	С.В. Давыденко
	директор МБУ «Центр развития образования»
	Д.Т. Кулиева, начальник управления образования
	20

	5.
	Участникмуниципальногопроекта
	
	Руководители ОО
	Д.Т. Кулиева, начальник управления образования
	20










7. Дополнительнаяинформация

Муниципальный проект«Современнаяшкола» направлен на внедрение на уровняхосновногообщего и среднегообщегообразованияновыхметодовобучения и воспитания,образовательныхтехнологий, обеспечивающихосвоениеобучающимисябазовыхнавыкови умений, повышениеи мотивациик обучениюи вовлеченности в образовательныйпроцесс, атакжеобновлениесодержания и совершенствование методов обученияпредметнойобласти«Технология».
Основойреализациимуниципального проектастанетобновлениесодержанияитехнологийпреподаванияобщеобразовательныхпрограмм,втомчислеобновлениеобразовательныхстандартовипримерныхобразовательныхпрограмм,втомчислевчастиразвитиявоспитательнойкомпоненты,атакжевовлечениявсехучастниковсистемыобразования(обучающиеся,педагоги,родители(законныепредставители),работодателии представителиобщественныхобъединений) в развитиесистемыобщегообразования.


	
