
 

Проведены  работы  на   16. 07. 2020г.   (83%) 

   

- залита  отмостка  со стороны  танцевального зала 

- уложена  плитка на ступенях запасных выходов 

- сделан пандус и плитка 

- устанавливаются козырьки  на дверях зрительного зала 

- подготовка центральных ступеней. 

 

 

 

 

14  июля стройку посетили: 

-   начальник управления культуры С.Г. Латышева 

-   директор РОМЦ  Рыбалко М.К.  

 

 

 

 
     


