[bookmark: _GoBack]САМОДИАГНОСТИКА
готовности к введению обновленного ФГОС ДО
в МКОУ «Новомаксимовская СОШ» дошкольные группы

	Мероприятие
	Срок
	Выполнение

	1. Подготовительные мероприятия

	Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП
	Февраль - март
	Выполнено 

	Принятие участия во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация ФОП ДО в образовательной практике»
	Март 
	Выполнено

	Участие в курсах повышении квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике в дистанционном формате, организуемых органом управления образованием
	Апрель – июль
	Выполнено

	Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО 
	Март–август
	Выполнено

	Модернизация РППС
	Май-август
	Выполнено частично

	Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП
	Апрель, сентябрь
	Выполнено частично

	2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП

	Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО
	Июнь
	Выполнено 

	3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП

	Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета
	Вторая половина июня
	Выполнено

	Доработка проекта ООП ДО
	Июль-август
	Выполнено частично

	Размещение ООП ДО на сайте
	Август – сентябрь
	Не выполнено

	4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)

	Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП ДО
	Март 
	Выполнено 

	Создание, обсуждение и утверждение проектов
	Май-август
	Выполнено частично



