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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и

технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные

представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления

материально-технической базы  (Владимирская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных

областей, процент

1.1 Доля субъектов Российской

Федерации, в которых обновлено

содержание и методы обучения

предметной области "Технология" и

других предметных областей,

процент, ПРОЦ

01.06.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,1765Основной

показатель

0,0000

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц

1.2 Число общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и малых городах,

обновивших материально-

техническую базу для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. единиц

, ТЫС ЕД

01.06.2018 0,0210 0,0630 0,0840 0,0840 0,1050 0,1260Основной

показатель

0,0000
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Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. человек

1.3 Численность обучающихся,

охваченных основными и

дополнительными

общеобразовательными программами

цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

человек , ТЫС ЧЕЛ

01.09.2018 4,1000 23,0000 31,9000 31,9000 31,9000 31,9000Основной

показатель

0,0000

Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест

1.4 Число созданных новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

и поселках городского типа, не менее

тыс. мест , ТЫС МЕСТ

01.01.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1500 0,1500Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение

их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения

предметной области "Технология" 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность изучать предметную область

"Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков

"Кванториум"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирована система мероприятий по

формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе: утвержден перечень

субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей на

базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; осуществлен отбор через

профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов

организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики,

потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей; сформированы методические

рекомендации освоения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ

по предметной области "Технология"; к концу 2019 года не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение предметной области

"Технология" и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков

"Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Обеспечена возможность изучать предметную область

"Технология" и других предметных областей на базе

организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч.

детских технопарков "Кванториум"

Обеспеченавозможность изучать предметную область

«Технология» и другие предметные областина базе

организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места,в

т.ч. детских технопарков «Кванториум»31.12.2019- 15

МО31.12.2020- 17 МО31.12.2021-18 МО31.12.2022-19

МО31.12.2023-20 МО31.12.2024-21 МОВкаждом

муниципальном образовании Владимирской области

обеспечена возможностьизучать предметную область

«Технология» на базе организаций,

имеющихвысокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских

технопарков «Кванториум»К концу 2024 года в каждом

муниципальномобразовании Владимирской области

изучениепредметной области «Технология» и других

предметных областей осуществляется набазе

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 0 ЕД

на 31.12.2021 - 0 ЕД

на 31.12.2022 - 0 ЕД

на 31.12.2023 - 0 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

высокотехнологичных организаций, в том числе детских

технопарков«Кванториум», а также с привлечением

обучающихся школ различного типа, в томчисле школ,

работающих в неблагоприятных социальных условиях

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поддержка образования для детей с ограниченными

возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам отбора предоставлены субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-

технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Сформированы методические

рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом необходимости обеспечения

условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей.

Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими

рекомендациями. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим

предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня

учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный

мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с

характеристиками результатов. К концу 2019 года не менее чем в 236 организациях, осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации

дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.Значение количества организаций, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно поадаптированным общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база,

подлежит ежегодному уточнению по итогам проведенияотборов напредоставлениесубсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Поддержка образования для детей с ограниченными

возможностями здоровья. Обновление материально-технической

базы в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

к концу2024 году обновлена материально-техническая база

во всех организациях, осуществляющихобразовательную

деятельность исключительно по адаптированным

основнымобщеобразовательным программам, путем

проведения мероприятий по обновлениюматериально-

технической базы в организациях,осуществляющих

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

образовательную деятельность исключительно по

адаптированнымосновным общеобразовательным

программам, ежегодно не менее, чем в 3организациях

(накопительным итогом, начиная с 2019 года)*:31.12.2019-8

организаций31.12.2020-11организаций31.12.2021-

14организаций31.12.2022-17организаций31.12.2023-

19организаций31.12.2024-

21организаций*Значениеколичества организаций,

осуществляющих образовательную

деятельностьисключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, в которых

будетобновлена материально-техническая база, подлежит

ежегодному уточнению по итогампроведения отборов на

предоставление субсидии из федерального бюджета

бюджетамсубъектов Российской Федерации на финансовое

обеспечение соответствующихмероприятий.К концу 2020

года не менее чем в21 специальной (коррекционной) школе

обучающиеся охвачены профориентационнойработой.

31.12.2020 - 100% Кконцу 2024 года реализован комплекс

мер по повышению квалификации(профессиональной

переподготовке) педагогических работников и

специалистовкоррекционных школ31.12.2024 – 1К концу

2024 года вне менее 11 коррекционных школах созданы

условия современнойздоровьесберегающей образовательной

среды, обеспечивающей индивидуальныйобразовательный

маршрут с учетом особых образовательных

потребностейобучающихся31.12.2024 – 50%Кконцу 2024

года реализован комплекс мер по внедрению современных

программтрудового и профессионально-трудового обучения

предметной области «Технология»в коррекционных школах

по востребованным на рынке труда профессиям, в том

числена базе детских технопарков «Кванториум»31.12.2024 -

1Кконцу 2024 года обеспечена на 100% кадровая

потребность коррекционных школ впедагогических

работниках и специалистах в соответствии с

на 31.12.2019 - 8 ЕД

на 31.12.2020 - 10 ЕД

на 31.12.2021 - 12 ЕД

на 31.12.2022 - 14 ЕД

на 31.12.2023 - 17 ЕД

на 31.12.2024 - 17 ЕД
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

требованиямиадаптированных общеобразовательных

программ31.12.2024 - 100%
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновлена материально-техническая база для формирования у

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам отбора предоставлены субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы9 для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых городах. Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах,

расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Обеспечено

обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ,

дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2024

года не менее чем в 16тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации

создана материально-техническая база9 для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800тыс. детей, в том числе в школах, работающих в

неблагоприятных социальных условиях, в том числе:в 2019 году - в не менее, чем 2 тыс. школ с охватом не менее 100 тыс. детей;в 2020 году- в не

менее, чем 5 тыс. школ с охватом не менее 250 тыс. детей;в 2021 году -в не менее, чем 8 тыс. школ с охватом не менее 400 тыс. детей;в 2022 году -в

не менее, чем 11 тыс. школ с охватом не менее 550 тыс. детей;в 2023 году -в не менее, чем 13,5 тыс. школ с охватом не менее 700 тыс.

детей.Значение количества организаций, в которыхсоздается материально-техническая база для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах,

расположенных в сельской местности и малых городах,подлежит ежегодному уточнению по итогам проведенияотборов напредоставлениесубсидии

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Обновлена материально-техническая база для формирования у

обучающихся современных технологических и гуманитарных

навыков. Создана материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и малых

городах

К концу 2024года не менее чем в126 школах, расположенных

в сельской местности ималых городах, созданаматериально-

техническая база для реализации основных

идополнительных общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного,технического и

гуманитарного профилей, с охватом не менее51,36тыс.

детей,в том числе в школах, работающих в неблагоприятных

социальных условиях, в томчисле:в 2019 году - в не менее,

чем21 школ с охватом неменее4,1 тыс. детей;в 2020 году- в

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

не менее, чем42 школс охватом не менее17,12 тыс. детей;в

2021 году -в не менее, чем63 школс охватом не менее25,68

тыс. детей;в 2022 году -в не менее, чем84 школс охватом не

менее34,24 тыс. детей;в 2023году -в не менее, чем105 школ с

охватом не менее42,8 тыс. детей.Значениеколичества

организаций, в которыхсоздается материально-техническая

базадля реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифровогои гуманитарного

профилей, в том числе технического и естественнонаучного,

вшколах, расположенных в сельской местности и малых

городах,подлежитежегодному уточнению по итогам

проведенияотборовнапредоставлениесубсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектовРоссийской

Федерации на финансовое обеспечение соответствующих

мероприятий.

на 31.12.2019 - 0.021 ТЫС ЕД

на 31.12.2020 - 0.063 ТЫС ЕД

на 31.12.2021 - 0.084 ТЫС ЕД

на 31.12.2022 - 0.084 ТЫС ЕД

на 31.12.2023 - 0.084 ТЫС ЕД

на 31.12.2024 - 0.084 ТЫС ЕД
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках городского типа

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия региональных

программ, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета, по модернизации инфраструктуры общего образованияв сельской

местности и поселках городского типа(строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям)

общеобразовательных организаций), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания,

необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода с целевым

софинансированием из федерального бюджета к 2024 году не менее 11,5 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и поселках городского типа.Кроме того,за счет реализации различных мероприятий по созданию новых мест в

общеобразовательных организациях в рамках национального проекта "Образование" (в том числе мероприятия по модернизации инфраструктуры

общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, в том числе в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий и

мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального

округа, мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского

типа, создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для

получения качественного общего образования,создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного

проекта "Современная образовательная среда для школьников")) к 2024 году будет введено не менее24,5 тыс4. новых меств общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе:в 2019 году - не менее 4,9 тыс. мест;в 2020 году - не

менее 9,8 тыс. мест;в 2021 году - не менее 15,7 тыс. мест;в 2022 году - не менее 20,6 тыс. мест;в 2023-2024 годах - не менее 24,5 тыс. мест.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

Созданы новые места в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках городского

типа

31.12.2023- 150 новых мест в общеобразовательных

организацияхВладимирской области, расположенных в

сельской местности и поселках городскоготипа

на 31.12.2019 - 0 МЕСТ

на 31.12.2020 - 0 МЕСТ

на 31.12.2021 - 0 МЕСТ

на 31.12.2022 - 0 МЕСТ

на 31.12.2023 - 150 МЕСТ

на 31.12.2024 - 150 МЕСТ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации для учителей

предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2021 года во всех субъектах Российской

Федерации для педагогических работников предметной области "Технология" и других предметных областей естественнонаучной и технической

направленностей функционирует система повышения квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, детских технопарков "Кванториум", предприятий реального

сектора экономики, при этом в 2022-2024 годы обеспечены разработка новых образовательных программ дополнительного профессионального

образования (в том числе в рамках мероприятий федерального проекта "Учитель будущего"), выявление и распространение лучших практик

переподготовкипедагогических работниковпредметной области "Технология"и других предметных областей естественнонаучной и технической

направленностей.Проведен ежегодный мониторинг по оценке изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ,

с учетом повышения квалификации педагогических работников.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.09.2024

5.1

Во Владимирской области для учителей предметной области

"Технология" действует система повышения квалификации на

базе детских технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального и

высшего образования, предприятий реального сектора экономики

К 1сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях

Владимирской области для учителей предметной области

«Технология» и других предметных областей

функционирует система повышенияквалификации на базе

детских технопарков «Кванториум»,

организаций,осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программамсреднего

профессионального и высшего образования, предприятий

реального сектораэкономики

на 01.09.2021 - 1 ЕД

01.09.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено внедрение обновленных примерных основных

общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской

Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2022 года внедрены обновленные

примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех

субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий

обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации

настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом. Проведен мониторинг использования обновленных

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной

программы общего образования.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022

6.1

Обеспечено внедрение обновленных примерных основных

общеобразовательных программ, разработанных в рамках

федерального проекта, в общеобразовательные организации

Владимирской области

К концу2022 года внедрены обновленные примерные

основные общеобразовательныепрограммы, разработанные в

рамках федерального проекта, в

общеобразовательныеорганизации Владимирской области,

что позволит повысить качествопреподавания всех

предметных областей, обеспечить соответствие условий

обучениясовременным требованиям, компетенциям и

знаниям, а также будет способствоватьдостижению главных

целевых установок реализации федерального проектаи

национального проекта "Образование" в целом.К 2024 году

проведен мониторинг использования обновленных

федеральных государственныхобразовательных стандартов

общего образования, в том числе требований к

результатамосвоения образовательной программы общего

образования.

на 31.12.2022 - 1 ДОКУМ

31.12.2022
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций

вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с разработанной методологией

наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между

обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 %

обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит

создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей

национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены

программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов Российской Федерации.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

7.1

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций

Владимирской области вовлечены в различные формы

сопровождения и наставничества

Всоответствии с разработанной методологией

наставничестваобучающихся общеобразовательных

организаций, в том числе с применениемлучших практик

обмена опытом между обучающимися и привлечением

представителейработодателей к этой деятельности, к концу

2024 года не менее 70% обучающихсяобщеобразовательных

организаций Владимирской области вовлечены в различные

формы сопровождения и наставничества (2019 г. - 3 %

обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 %

обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 %

обучающихся; 2024 г. -70 % обучающихся), чтопозволит

создать условия для формирования активной гражданской

позиции укаждого обучающегося, а также достичь цели и

целевых показателей национальногопроекта "Образование"

в части воспитания гармонично развитой исоциально

ответственной личности на основе духовно-нравственных

ценностейнародов Российской Федерации, исторических и

национально-культурных традиций. Внедрены

программыменторства и наставничества дляобучающихся в

рамках взаимодействия с предприятиями Владимирской

области.

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

8

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% организаций, реализующих программы начального,

основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем 70 %

общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования

инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.

Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что

позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего

образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом: 2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10 %

организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 % организаций.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

8.1

Не менее 70% организаций Владимирской области, реализующих

программы начального, основного и среднего общего

образования, реализуют общеобразовательные программы в

сетевой форме

К концу 2024 года не менее чем 70 %общеобразовательных

организаций Владимирской области реализуют

образовательные программы в сетевойформе в целях

повышения эффективности использования инфраструктуры

и кадровогопотенциала системы образования и расширения

возможностей детей в освоениипрограмм общего

образования. Реализация мероприятий федерального проекта

будетнаправлена на повышение доступности качественного,

вариативного образования,что позволит поэтапно достичь

следующих результатов охвата организаций,реализующих

программы начального, основного и среднего общего

образования -реализуют общеобразовательные программы в

сетевой форме, накопительным итогом:2019 г. – 3 %

организаций;2020 г. – 10 % организаций;2021 г. – 20 %

организаций;2022 г. – 35 % организаций;2023 г. – 50 %

организаций;2024 г. – 70 % организаций.

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций

реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам

управления развитием общеобразовательной организации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем в 70%

общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

9.1

Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций

Владимирской области реализуются механизмы вовлечения

общественно-деловых объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам управления

развитием общеобразовательной организации

К концу2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных

организаций Владимирской области обеспеченововлечение

общественно-деловых объединенийи участие

представителей работодателей в принятии решений по

вопросамуправления развитием общеобразовательных

организаций.

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

10

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных

организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года будут созданы не менее

230тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда

для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных

организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего

образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций,

расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами

обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего

общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным

условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных

организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места

обучающегося средствами обучения и воспитания.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

10.1

Создано не менее 18 167 новых мест в общеобразовательных

организациях Владимирской области (продолжение реализации

приоритетного проекта «Современная образовательная среда для

школьников»)

31.12.2019– не менее 1040 новыхмест в

общеобразовательных организациях Владимирской

области;31.12.2020– не менее 2847 новыхмест в

общеобразовательных организациях Владимирской

области;31.12.2021– не менее 3947 новыхмест в

общеобразовательных организациях Владимирской

области;31.12.2022– не менее 8397 новыхмест в

общеобразовательных организациях Владимирской

области;31.12.2023– не менее 15 567 новыхмест в

общеобразовательных организациях Владимирской

области;31.12.2024 – не менее 18 167 новых мест в

общеобразовательных организацияхВладимирской области

на 31.12.2019 - 550 МЕСТ

на 31.12.2020 - 2357 МЕСТ

на 31.12.2024 - 0 МЕСТ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

11

Собственные результаты

11.1

Проведена оценка качества общего образования на основе

практики международных исследований качества подготовки

обучающихся

31.12.2020Внедрена методологияи критерии оценки качества

общего образования в общеобразовательныхорганизациях

Владимирской области наоснове практики международных

исследований качества подготовки обучающихсяВ 2020 году

регионотобран Минпросвещения для участия в оценке

качества общего образования на основе практики

международныхисследований качества подготовки

обучающихсяКоличество школ, в которых будет

проводитьсямониторинг, будет известно в 2020 году.

на 31.12.2020 - 1 ТЫС КРАСК

31.12.2020
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поддержка образования для детей с ограниченными

возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам0

Поддержка образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья.

Обновление материально-технической

базы в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

1.1 31,28 11,8011,80 11,80 7,90 82,487,90

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Владимирская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

30,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,65

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31,28

31,28

0,00

0,00

11,80

11,80

0,00

0,00

0,00

11,80

11,80

0,00

0,00

7,90

7,90

0,00

0,00

7,90

7,90

0,00

0,00

82,48

82,48

0,00

0,00

11,80

11,80

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках городского типа0

Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

2.1 0,00 107,540,00 0,00 0,00 213,56106,02

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Владимирская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107,54

106,46

0,00

1,08

106,02

104,96

0,00

1,06

0,00

0,00

0,00

0,00

213,56

211,42

0,00

2,14

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновлена материально-техническая база для формирования у

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных

в сельской местности и малых городах0

Обновлена материально-техническая база

для формирования у обучающихся

современных технологических и

гуманитарных навыков. Создана

материально-технической базы для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах

3.1 35,14 35,1435,14 35,14 35,14 210,8235,14

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Владимирская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской

34,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,09

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35,14

34,79

34,79

0,35

35,14

34,79

0,00

0,35

0,00

35,14

34,79

0,00

0,35

35,14

34,79

0,00

0,35

35,14

34,79

0,00

0,35

210,82

208,71

34,79

2,11

35,14

34,79

0,00

0,35
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Федерации)

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных

организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")0

Создано не менее 18 167 новых мест в

общеобразовательных организациях

Владимирской области (продолжение

реализации приоритетного проекта

«Современная образовательная среда для

школьников»)

4.1 536,62 1 857,49439,09 831,09 1 696,99 9 412,564 051,29

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Владимирская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

348,72 386,89 0,00 0,00 0,00 0,00 735,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

536,62

525,62

391,82

11,00

439,09

434,70

434,70

4,39

0,00

1 857,49

1 539,79

0,00

317,70

4 051,29

3 101,79

0,00

949,50

1 696,99

1 428,19

0,00

268,80

9 412,56

7 838,97

826,52

1 573,59

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

831,09

808,89

0,00

22,20

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 603,04 486,03 878,02 2 011,96

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Владимирская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

11,35 4,74 22,55 319,13

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

591,69 1 692,83481,29 855,47

426,60 0,00434,70 0,00

4 200,34 1 740,02 9 919,42

950,91 269,15 1 577,84

3 249,43 1 470,87 8 341,58

0,00 0,00 861,31

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

413,46 0,00386,89 0,00 0,00 0,00 800,35

603,04 2 011,96486,03 878,02 4 200,34 1 740,02 9 919,42

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Беляева О. А. Директор департамента Чекунова М. А. 100

2 Администратор регионального

проекта

Запруднова Е. В. Заместитель директора 100

Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Запруднова Е. В. Заместитель директора 100

4 Участник регионального

проекта

Беляева О. А. Директор департамента Чекунова М. А. 100

5 Участник регионального

проекта

Запруднова Е. В. Заместитель директора 100

6 Участник регионального

проекта

Мальгин И. П. Начальник отдела 100

Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Запруднова Е. В. Заместитель директора 100

8 Участник регионального

проекта

Мальгин И. П. Начальник отдела 100

9 Участник регионального

проекта

Запруднова Е. В. Заместитель директора 100
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10 Участник регионального

проекта

Беляева О. А. Директор департамента Чекунова М. А. 100

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Запруднова Е. В. Заместитель директора 100

12 Участник регионального

проекта

Китаева Н. А. Начальник отдела защиты

детства

100

13 Участник регионального

проекта

Беляева О. А. Директор департамента Чекунова М. А. 100

14 Участник регионального

проекта

Запруднова Е. В. Заместитель директора 100

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана

материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Запруднова Е. В. Заместитель директора 100

16 Участник регионального

проекта

Мальгин И. П. Начальник отдела 100

17 Участник регионального

проекта

Запруднова Е. В. Заместитель директора 100

18 Участник регионального

проекта

Андреева В. В. 100

19 Участник регионального

проекта

Беляева О. А. Директор департамента Чекунова М. А. 100
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Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Соловьев М. Ю. Заместитель директора

департамента

100

21 Участник регионального

проекта

Запруднова Е. В. Заместитель директора 100

22 Участник регионального

проекта

Соловьев М. Ю. Заместитель директора

департамента

100

23 Участник регионального

проекта

Беляева О. А. Директор департамента Чекунова М. А. 100

24 Участник регионального

проекта

Мальгин И. П. Начальник отдела 100

25 Участник регионального

проекта

Калайкова Е. В. Начальник отдела 100

Во Владимирской области для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков

"Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего

образования, предприятий реального сектора экономики

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Запруднова Е. В. Заместитель директора 100

27 Участник регионального

проекта

Беляева О. А. Директор департамента Чекунова М. А. 100

28 Участник регионального

проекта

Мальгин И. П. Начальник отдела 100

29 Участник регионального

проекта

Запруднова Е. В. Заместитель директора 100

30 Участник регионального

проекта

Андреева В. В. 100
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Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в

общеобразовательные организации Владимирской области

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Запруднова Е. В. Заместитель директора 100

32 Участник регионального

проекта

Запруднова Е. В. Заместитель директора 100

33 Участник регионального

проекта

Мальгин И. П. Начальник отдела 100

34 Участник регионального

проекта

Беляева О. А. Директор департамента Чекунова М. А. 100

35 Участник регионального

проекта

Андреева В. В. 100

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций Владимирской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

36 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Запруднова Е. В. Заместитель директора 100

37 Участник регионального

проекта

Мальгин И. П. Начальник отдела 100

38 Участник регионального

проекта

Беляева О. А. Директор департамента Чекунова М. А. 100

39 Участник регионального

проекта

Запруднова Е. В. Заместитель директора 100

40 Участник регионального

проекта

Андреева В. В. 100
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Не менее 70% организаций Владимирской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в сетевой форме

41 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Запруднова Е. В. Заместитель директора 100

42 Участник регионального

проекта

Мальгин И. П. Начальник отдела 100

43 Участник регионального

проекта

Андреева В. В. 100

44 Участник регионального

проекта

Беляева О. А. Директор департамента Чекунова М. А. 100

45 Участник регионального

проекта

Запруднова Е. В. Заместитель директора 100

Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Владимирской области реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и

участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации

46 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Запруднова Е. В. Заместитель директора 100

47 Участник регионального

проекта

Запруднова Е. В. Заместитель директора 100

48 Участник регионального

проекта

Андреева В. В. 100

49 Участник регионального

проекта

Мальгин И. П. Начальник отдела 100

50 Участник регионального

проекта

Беляева О. А. Директор департамента Чекунова М. А. 100
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Создано не менее 18 167 новых мест в общеобразовательных организациях Владимирской области (продолжение реализации приоритетного проекта

«Современная образовательная среда для школьников»)

51 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Соловьев М. Ю. Заместитель директора

департамента

100

52 Участник регионального

проекта

Калайкова Е. В. Начальник отдела 100

53 Участник регионального

проекта

Беляева О. А. Директор департамента Чекунова М. А. 100

54 Участник регионального

проекта

Соловьев М. Ю. Заместитель директора

департамента

100

55 Участник регионального

проекта

Запруднова Е. В. Заместитель директора 100

56 Участник регионального

проекта

Мальгин И. П. Начальник отдела 100
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6. Дополнительная информация

 

Региональный проект «Современная школа» реализуется в рамках подпрограммы 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного

образования» Государственной программы Владимирской области «Развитие образования». В проекте отсутствуют мероприятия,

совпадающие по содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду расходов и составу исполнителей с мероприятиями,

предусмотренными другими государственными программами Владимирской области.

Региональный проект направлен на достижение основной цели – вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих

стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных

программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители),

работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления

материально-технической базы.

В ходе реализации регионального проекта планируется:

- создать не менее 126 центров образования цифрового и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и

малых городах (далее – Центры);

- строительство новой школы в Суздальском районе (с. Сновицы) на 150 мест;

- создать не менее 18271 нового места в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Владимирской области

(продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») (во всех муниципальных

образованиях, кроме Ковровского, Муромского, Селивановского и Юрьев-Польского районов);

- обновить материально-техническую базу в 21 организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным программам.

В результате реализации регионального проекта к 2024 году:

- внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик

обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что

позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества

обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и

привлечением представителей работодателей к этой деятельности;

- внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях, расположенных на

территории Владимирской области, на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики



32

международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества

российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации

мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образование» в

части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России;

- внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит

создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления

развитием общеобразовательными организациями;

- во всех муниципальных районах и городских округах Владимирской области для учителей предметной области «Технология» и других

предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики;

          - в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Владимирской области, внедрены обновленные

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные

программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения

современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок

реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом;

- в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Владимирской области, внедрены обновленные примерные

основные общеобразовательные программы;

- проведена оценка качества общего образования в 100% общеобразовательных организаций, расположенных на территории

Владимирской области (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам), в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований,

что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году

глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации;

- 100% педагогических работников и специалистов коррекционных школ прошли курсы повышения квалификации (профессиональной

переподготовки);

- в не менее 50% коррекционных школ созданы условия современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей

индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей обучающихся;

- внедрены современные программы трудового и профессионально-трудового обучения предметной области «Технология» в

коррекционных школах по востребованным на рынке труда профессиям, в том числе на базе детских технопарков «Кванториум»;
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- на 100% обеспечена кадровая потребность коррекционных школ в педагогических работниках и специалистах в соответствии с

требованиями адаптированных образовательных программ;

- в каждом муниципальном районе и городском округе Владимирской области изучение предметной области «Технология» и других

предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а

также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях;

- не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Владимирской области, вовлечены в

различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у

каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,

исторических и национально-культурных традиций. Внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках

взаимодействия с предприятиями региона;

- не менее чем в 70% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Владимирской области, реализуют

образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового

потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования;

- не менее чем в 70% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Владимирской области, обеспечено вовлечение

общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием

общеобразовательными организациями.

Реализация проекта позволит обеспечить доступность качественного образования, создать равные стартовые возможности в получении

образования для детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Владимирская

область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечена возможность изучать предметную

область "Технология" и других предметных

областей на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских

технопарков "Кванториум"0

1

 Обеспечена возможность

изучать предметную

область «Технология» и

другие предметные

области на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные

ученико-места, в т.ч.

детских технопарков

«Кванториум» 31.12.2019

- 15 МО 31.12.2020 - 17

МО 31.12.2021- 18 МО

31.12.2022- 19 МО

31.12.2023- 20 МО

31.12.2024- 21 МО В

каждом муниципальном

образовании

Владимирской области

обеспечена возможность

изучать предметную

область «Технология» на

базе организаций,

имеющих

высокооснащенные

ученико-места, в т.ч.

детских технопарков

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

«Кванториум» К концу

2024 года в каждом

муниципальном

образовании

Владимирской области

изучение предметной

области «Технология» и

других предметных

областей осуществляется

на базе

высокотехнологичных

организаций, в том числе

детских технопарков

«Кванториум», а также с

привлечением

обучающихся школ

различного типа, в том

числе школ, работающих в

неблагоприятных

социальных условиях
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятиях

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.05.2019

Утвержден перечень муниципальных

образований, реализующих мероприятия по

освоению предметной области "Технология" и

других предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию, на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места3, в т.ч. детских технопарков

"Кванториум"

1.1.1

Распоряжение Утвержден

перечень субъектов

Российской Федерации,

реализующих

мероприятия по освоению

предметной области

"Технология" и других

предметных областей,

включая астрономию,

химию, биологию, на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные

ученико-места3, в т.ч.

детских технопарков

"Кванториум"

РФП01.01.2019 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

01.03.2019

Утвержден медиаплан реализации

регионального проекта проекта

1.1.2

Прочий тип документа

Утвержден медиаплан

реализации федерального

проекта

РФП01.12.2019 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.12.2019

Утвержден список муниципальных

образований, в которых будет обновлено

содержание и методы обучения предметной

области "Технология" и других предметных

областей

1.1.3

 

РРП01.01.2019 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведенных

мероприятий

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

30.09.2019

Проведен мониторинг охвата обучающихся,

которым обеспечена возможность изучать

предметную область "Технология" и других

предметных областей на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-места , в

т.ч. детских технопарков "Кванториум"

1.2.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

оценки качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в рамках

реализации мероприятия

федерального проекта.

Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

по отношению к

образовательным

результатам обучающихся

РФП01.01.2019 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятиях, за счет

которых в не менее чем 15

муниципальных

образованиях

Владимирской области

обеспечена возможность

изучать предметную

область "Технология" и

другие предметные

области на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные

ученико-места, в т.ч.

детских технопарков

"Кванториум".

Реализованные меры

позволят повысить

эффективность

использования

инфраструктуры и

материально-технической

базы, а также

вариативность и

оснащенность

образовательного

процесса, в первую

очередь по техническим и

естественнонаучным

предметным областям

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечена возможность изучать предметную

область "Технология" и других предметных

областей на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места , в т.ч.

детских технопарков "Кванториум"

1.3.1

 

РРП31.01.2019 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.12.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведенных

мероприятий

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

30.09.2020

Проведен мониторинг охвата обучающихся,

которым обеспечена возможность изучать

предметную область "Технология" и других

предметных областей на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-места , в

т.ч. детских технопарков "Кванториум"

1.4.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

оценки качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в рамках

реализации мероприятия

федерального проекта.

Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

по отношению к

образовательным

результатам обучающихся

РФП01.01.2020 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.12.2020



40

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий, не менее

чем в 17 муниципальных

образованиях

Владимирской области

обеспечена возможность

изучения предметной

области «Технология» и

других предметных

областей

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.12.2020

Обеспечена возможность изучать предметную

область "Технология" и других предметных

областей на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места , в т.ч.

детских технопарков "Кванториум"

1.5.1

 

РРП01.01.2020 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведенных

мероприятий

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.05.2021

Утвержден перечень муниципальных

образований, реализующих мероприятия по

освоению предметной области "Технология" и

других предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию, на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков

"Кванториум"

1.6.1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации,

утверждающее перечень

субъектов Российской

Федерации, реализующих

мероприятия по освоению

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.01.2021 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

01.03.2021

Заключены соглашения (договоры) о

реализации образовательных программ в

сетевой форме

1.6.2

Прочий тип документа

Соглашения (договора) о

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

между

общеобразовательными

организациями,

регламентирующие

порядок, условия и

взаимоотношения

организаций при

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

РФП01.06.2021 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.7

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведенных

мероприятий

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

30.09.2021

Проведен мониторинг охвата обучающихся,

которым обеспечена возможность изучать

предметную область "Технология" и других

предметных областей на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-места , в

т.ч. детских технопарков "Кванториум"

1.7.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

оценки качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в рамках

реализации мероприятия

федерального проекта.

Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

по отношению к

образовательным

результатам обучающихся

РФП01.01.2021 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.8

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий, не менее

чем в 18 муниципальных

образованиях

Владимирской области

обеспечена возможность

изучения предметной

области "Технология" и

других предметных

областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные

ученико-места, в т.ч.

детских технопарков

"Кванториум"

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.12.2021

Обеспечена возможность изучать предметную

область "Технология" и других предметных

областей на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места , в т.ч.

детских технопарков "Кванториум"

1.8.1

 

РРП01.01.2021 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.9

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.05.2022

Утвержден перечень муниципальных

образований, реализующих мероприятия по

освоению предметной области "Технология" и

других предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию, на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков

"Кванториум"

1.9.1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации,

утверждающее перечень

субъектов Российской

Федерации, реализующих

мероприятия по освоению

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.01.2022 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

01.03.2022

Заключены соглашения (договоры) о

реализации образовательных программ в

сетевой форме

1.9.2

Прочий тип документа

Соглашения (договора) о

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

между

общеобразовательными

организациями,

регламентирующие

порядок, условия и

взаимоотношения

организаций при

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

РФП01.06.2022 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

30.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.10

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведенных

мероприятий

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

30.09.2022

Проведен мониторинг охвата обучающихся,

которым обеспечена возможность изучать

предметную область "Технология" и других

предметных областей на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-места , в

т.ч. детских технопарков "Кванториум"

1.10.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

оценки качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в рамках

реализации мероприятия

федерального проекта.

Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

по отношению к

образовательным

результатам обучающихся

РФП01.01.2022 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.11

Отчет информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий, не менее

чем в 19 муниципальных

образованиях

Владимирской области

обеспечена возможность

изучения предметной

области "Технология"и

других предметных

областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные

ученико-места, в т.ч.

детских технопарков

"Кванториум"

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.12.2022

Обеспечена возможность изучать предметную

область "Технология" и других предметных

областей на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места , в т.ч.

детских технопарков "Кванториум"

1.11.

1

 

РРП01.01.2022 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.12

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведенных

мероприятий

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.05.2023

Утвержден перечень муниципальных

образований, реализующих мероприятия по

освоению предметной области "Технология" и

других предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию, на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков

"Кванториум"

1.12.

1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации,

утверждающее перечень

субъектов Российской

Федерации, реализующих

мероприятия по освоению

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.01.2023 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

01.03.2023

Заключены соглашения (договоры) о

реализации образовательных программ в

сетевой форме

1.12.

2

Прочий тип документа

Соглашения (договора) о

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

РФП01.06.2023 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

30.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.13

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведенных

мероприятий

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

30.09.2023

Проведен мониторинг охвата обучающихся,

которым обеспечена возможность изучать

предметную область "Технология" и других

предметных областей на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-места , в

т.ч. детских технопарков "Кванториум"

1.13.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

оценки качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в рамках

реализации мероприятия

федерального проекта.

Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

по отношению к

образовательным

результатам обучающихся

РФП01.01.2023 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.14

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий, Не менее

чем в 20 муниципальных

образованиях

Владимирской области

обеспечена возможность

изучения предметной

области "Технология" и

других предметных

областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные

ученико-места, в т.ч.

детских технопарков

"Кванториум"

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.12.2023

Обеспечена возможность изучать предметную

область "Технология" и других предметных

областей на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места , в т.ч.

детских технопарков "Кванториум"

1.14.

1

 

РРП01.01.2023 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.15

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведенных

мероприятий

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.05.2024

Утвержден перечень муниципальных

образований Владимирской области,

реализующих мероприятия по освоению

предметной области "Технология" и других

предметных областей, включая астрономию,

химию, биологию, на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-места, в

т.ч. детских технопарков "Кванториум"

1.15.

1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации,

утверждающее перечень

субъектов Российской

Федерации, реализующих

мероприятия по освоению

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.01.2024 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

01.03.2024

Заключены соглашения (договора) о

реализации образовательных программ в

сетевой форме

1.15.

2

Прочий тип документа

Соглашения (договора) о

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

РФП01.06.2014 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

30.08.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.16

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведенных

мероприятий

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

30.09.2024

Проведен мониторинг охвата обучающихся,

которым обеспечена возможность изучать

предметную область "Технология" и других

предметных областей на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-места , в

т.ч. детских технопарков "Кванториум"

1.16.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

оценки качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в рамках

реализации мероприятия

федерального проекта.

Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

по отношению к

образовательным

результатам обучающихся

РФП01.01.2024 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.17

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

проведенным

мероприятиям. Во всех

муниципальных

образованиях

Владимирской области

обеспечена возможность

изучения предметной

области "Технология" и

других предметных

областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные

ученико-места, в т.ч.

детских технопарков

"Кванториум"

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.12.2024

Обеспечена возможность изучать предметную

область "Технология" и других предметных

областей на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места , в т.ч.

детских технопарков "Кванториум"

1.17.

1

 

РРП01.01.2024 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведена оценка качества общего образования

на основе практики международных

исследований качества подготовки обучающихся0

2

 31.12.2020 Внедрена

методология и критерии

оценки качества общего

образования в

общеобразовательных

организациях

Владимирской области на

основе практики

международных

исследований качества

подготовки обучающихся

В 2020 году регион

отобран Минпросвещения

для участия в оценке

качества общего

образования на основе

практики международных

исследований качества

подготовки обучающихся

Количество школ, в

которых будет

проводиться мониторинг,

будет известно в 2020

году.

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

-

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.05.2020

Согласование участия Владимирской области в

2020 году в оценке качества общего

образования на основе практики

международных исследований качества

подготовки обучающихся

2.1.1

 

РРП01.03.2020 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.05.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

30.09.2020

Подготовлен список школ для участия в

оценке качества общего образования

2.2.1

 

РРП01.06.2020 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

30.09.2020



55

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий, за счет

которых регион принял

участие в оценке качества

общего образования на

основе международных

исследований качества

подготовки обучающихся

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.12.2020

Проведена оценка качества общего

образования на основе практики

международных исследований качества

подготовки обучающихся в

общеобразовательных организациях

владимирской области

2.3.1

 

РРП01.07.2020 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.12.2020

Поддержка образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья.

Обновление материально-технической базы в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам0

3

 к концу 2024 году

обновлена материально-

техническая база во всех

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам, путем

проведения мероприятий

по обновлению

материально-технической

базы в организациях,

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам, ежегодно не

менее, чем в 3

организациях

(накопительным итогом,

начиная с 2019 года)*:

31.12.2019- 8 организаций

31.12.2020-11 организаций

31.12.2021-14 организаций

31.12.2022-17 организаций

31.12.2023-19 организаций

31.12.2024-21 организаций

*Значение количества

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, в которых

будет обновлена

материально-техническая

база, подлежит

ежегодному уточнению по

итогам проведения

отборов на

предоставление субсидии
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих

мероприятий. К концу

2020 года не менее чем в

21 специальной

(коррекционной) школе

обучающиеся охвачены

профориентационной

работой. 31.12.2020 - 100%

К концу 2024 года

реализован комплекс мер

по повышению

квалификации

(профессиональной

переподготовке)

педагогических

работников и

специалистов

коррекционных школ

31.12.2024 – 1 К концу

2024 года в не менее 11

коррекционных школах

созданы условия

современной

здоровьесберегающей

образовательной среды,

обеспечивающей

индивидуальный

образовательный маршрут

с учетом особых

образовательных
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

потребностей

обучающихся 31.12.2024 –

50% К концу 2024 года

реализован комплекс мер

по внедрению

современных программ

трудового и

профессионально-

трудового обучения

предметной области

«Технология» в

коррекционных школах по

востребованным на рынке

труда профессиям, в том

числе на базе детских

технопарков

«Кванториум» 31.12.2024

- 1 К концу 2024 года

обеспечена на 100%

кадровая потребность

коррекционных школ в

педагогических

работниках и

специалистах в

соответствии с

требованиями

адаптированных

общеобразовательных

программ 31.12.2024 -

100%
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

 

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

30.08.2019

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам,

3.1.1

Заявка

РРП01.10.2018 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

30.10.2018

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам

3.1.2

Соглашение

РРП01.01.2019 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

28.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.2

 

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.08.2019

Проведение ремонтных работ в

образовательных организациях

3.2.1

Отчет

РРП01.06.2019 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

30.08.2019

Мониторинг кадрового обеспечения

образовательных организаций-участников

мероприятия

3.2.2

Справка

РРП01.07.2019 Китаева Н. А.,

Начальник отдела

защиты детства

30.08.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.3

 

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РНП

-

31.12.2019

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам

3.3.1

Справка

РРП01.07.2019 Китаева Н. А.,

Начальник отдела

защиты детства

31.12.2019

Проведение мониторинга по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

3.3.2

Справка

РРП01.11.2019 Китаева Н. А.,

Начальник отдела

защиты детства

31.12.2019

Проведение мониторинга по реализации

мероприятий по профориентационной работе с

обучающимися коррекционных школ

3.3.3

Справка

РРП01.11.2019 Китаева Н. А.,

Начальник отдела

защиты детства

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок3.4

 

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.07.2019

Подготовка и включение в план закупок ГКОУ

ВО «Специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат г.

Вязники»

3.4.1

Отчет

РРП01.06.2019 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.07.2019

Подготовка и включение в план закупок ГКОУ

ВО «Специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат

г.Киржача»

3.4.2

Отчет

РРП01.06.2019 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.07.2019

Подготовка и включение в план закупок ГКОУ

ВО «Специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат

о.Муром»

3.4.3

Отчет

РРП01.06.2019 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.07.2019

Подготовка и включение в план закупок ГКОУ

ВО «Специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат

г.Кольчугино»

3.4.4

Отчет

РРП01.06.2019 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.07.2019

Подготовка и включение в план закупок ГКОУ

ВО «Специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат г.

Коврова для глухих, слабослышащих и

позднооглохших детей»

3.4.5

Отчет

РРП01.06.2019 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.07.2019

Подготовка и включение в план закупок ГКОУ

ВО «Специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат №2

г.Владимира»

3.4.6

Отчет

РРП01.06.2019 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка и включение в план закупок ГКОУ

ВО «Специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат №1

г.Владимира»

3.4.7

Отчет

РРП01.06.2019 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.07.2019

Подготовка и включение в план закупок ГКОУ

ВО для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей «Лухтоновская

специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат»

3.4.8

Отчет

РРП01.06.2019 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.07.2019

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.5

 

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

30.09.2019

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат г.

Вязники» сведения о государственных

контрактах внесены в реестр

3.5.1

Отчет

РРП01.08.2019 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

30.09.2019

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат

г.Киржача» сведения о государственных

контрактах внесены в реестр

3.5.2

Отчет

РРП01.08.2019 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

30.09.2019

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат

о.Муром» сведения о государственных

контрактах внесены в реестр

3.5.3

Отчет

РРП01.08.2019 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

30.09.2019

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат

г.Кольчугино» сведения о государственных

контрактах внесены в реестр

3.5.4

Отчет

РРП01.08.2019 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат г.

Коврова для глухих, слабослышащих и

позднооглохших детей» сведения о

государственных контрактах внесены в реестр

3.5.5

Отчет

РРП01.09.2019 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

30.09.2019

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат №2

г.Владимира» сведения о государственных

контрактах внесены в реестр

3.5.6

Отчет

РРП01.09.2019 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

30.09.2019

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат №1

г.Владимира» сведения о государственных

контрактах внесены в реестр

3.5.7

Отчет

РРП01.09.2019 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

30.09.2019

ГКОУ ВО для детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей «Лухтоновская

специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат»

сведения о государственных контрактах

внесены в реестр

3.5.8

Отчет

РРП01.09.2019 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

30.09.2019

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.6

 

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

30.11.2019

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат г.

Вязники» производится приемка поставленных

товаров

3.6.1

Отчет

РРП01.10.2019 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат

г.Киржача» производится приемка

приобретенных товаров

3.6.2

Отчет

РРП01.10.2019 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

30.11.2019

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат

о.Муром» производится приемка поставленных

товаров

3.6.3

Отчет

РРП01.10.2019 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

30.11.2019

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат

г.Кольчугино» производится приемка

поставленных товаров

3.6.4

Отчет

РРП01.10.2019 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

30.11.2019

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат г.

Коврова для глухих, слабослышащих и

позднооглохших детей» производится приемка

поставленного товара

3.6.5

Отчет

РРП01.10.2019 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

30.11.2019

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат №2

г.Владимира» производится приемка

поставленного товара

3.6.6

Отчет

РРП01.10.2019 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

30.11.2019

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат №1

г.Владимира» производится приемка

поставленного товара

3.6.7

Отчет

РРП01.10.2019 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

30.11.2019

ГКОУ ВО для детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей «Лухтоновская

специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат»

производится приемка поставленного товара

3.6.8

Отчет

РРП01.10.2019 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.7

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2019

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат г.

Вязники» производится оплата поставленных

товаров

3.7.1

Отчет

РРП01.10.2019 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2019

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат

г.Киржача» производится оплата поставленных

товаров

3.7.2

Отчет

РРП01.10.2019 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2019

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат

о.Муром» производится оплата поставленных

товаров

3.7.3

Отчет

РРП01.10.2019 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2019

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат

г.Кольчугино» производится оплата

поставленных товаров

3.7.4

Отчет

РРП01.10.2019 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2019

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат г.

Коврова для глухих, слабослышащих и

позднооглохших детей» производится оплата

поставленных товаров

3.7.5

Отчет

РРП01.11.2019 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2019

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат №2

г.Владимира» производится оплата

поставленных товаров

3.7.6

Отчет

РРП01.10.2019 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат №1

г.Владимира» производится оплата

поставленных товаров

3.7.7

Отчет

РРП01.10.2019 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2019

ГКОУ ВО для детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей «Лухтоновская

специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат»

производится оплата поставленных товаров

3.7.8

Отчет

РРП01.10.2019 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.8

 

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

30.06.2020

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам

3.8.1

Заявка

РРП01.07.2019 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения Министерством

Просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам

3.8.2

Соглашение

РРП01.01.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

01.03.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.9

 

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.08.2020

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным и

дистанционным программам обучения

3.9.1

Справка

РРП01.03.2020 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

30.08.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.10

 

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.12.2020

Проведение мониторинга по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

3.10.

1

Справка

РРП01.09.2020 Китаева Н. А.,

Начальник отдела

защиты детства

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение мониторинга по реализации

мероприятий по профориентационной работе с

обучающимися коррекционных школ

3.10.

2

Справка

РРП01.01.2020 Китаева Н. А.,

Начальник отдела

защиты детства

31.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.11

 

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

30.06.2021

Мониторинг кадрового обеспечения

образовательных организаций, реализующих

адаптированные основные

общеобразовательные программы

3.11.

1

Отчет

РРП01.01.2021 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

30.06.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.12

 

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.08.2021

Организация и проведение курсов повышения

квалификации (профессиональной

переподготовки) педагогических работников и

специалистов коррекционных школ

3.12.

1

Отчет

РРП01.01.2021 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.08.2021

Организация областных семинаров,

конференций с участием педагогических

работников коррекционных школ по

актуальным вопросам организации обучения

детей с особыми образовательными

потребностями, реализации федеральных

государственных образовательных стандартов

3.12.

2

Справка

РРП01.01.2021 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.13

 

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.12.2021

Проведение мониторинга по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

3.13.

1

Справка

РРП01.09.2021 Китаева Н. А.,

Начальник отдела

защиты детства

31.12.2021

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по профориентационной работе с

обучающимися коррекционных школ

3.13.

2

Справка

РРП01.09.2021 Китаева Н. А.,

Начальник отдела

защиты детства

31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.14

 

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

30.06.2022

Мониторинг реализации комплекса мер по

внедрению современных программ трудового и

профессионально-трудового обучения

предметной области «Технология» в

коррекционных школах по востребованным на

рынке труда профессиям

3.14.

1

Отчет

РРП01.01.2022 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

30.06.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.15

 

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.08.2022

Организация и проведение курсов повышения

квалификации (профессиональной

переподготовки) педагогических работников и

специалистов коррекционных школ

3.15.

1

Отчет

РРП01.01.2022 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Организация областных семинаров,

конференций с участием педагогических

работников коррекционных школ по

актуальным вопросам организации обучения

детей с особыми образовательными

потребностями, реализации федеральных

государственных образовательных стандартов

3.15.

2

Справка

РРП01.01.2022 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.08.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.16

 

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.12.2022

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам

3.16.

1

Отчет

РРП01.09.2022 Китаева Н. А.,

Начальник отдела

защиты детства

31.12.2022

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по профориентационной работе с

обучающимися коррекционных школ

3.16.

2

Справка

РРП01.09.2022 Китаева Н. А.,

Начальник отдела

защиты детства

31.12.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.17

 

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

30.06.2023

Мониторинг реализации комплекса мер по

внедрению современных программ трудового и

профессионально-трудового обучения

предметной области «Технология» в

коррекционных школах по востребованным на

рынке труда профессиям

3.17.

1

Отчет

РРП01.01.2023 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.18

 

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.08.2023

Организация и проведение курсов повышения

квалификации (профессиональной

переподготовки) педагогических работников и

специалистов коррекционных школ

3.18.

1

Справка

РРП01.01.2023 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

30.06.2023

Организация областных семинаров,

конференций с участием педагогических

работников коррекционных школ по

актуальным вопросам организации обучения

детей с особыми образовательными

потребностями, реализации федеральных

государственных образовательных стандартов

3.18.

2

Справка

РРП01.01.2023 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

30.06.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.19

 

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.12.2023

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам

3.19.

1

Справка

РРП01.01.2023 Китаева Н. А.,

Начальник отдела

защиты детства

31.12.2023

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по профориентационной работе с

обучающимися коррекционных школ

3.19.

2

Справка

РРП01.01.2023 Китаева Н. А.,

Начальник отдела

защиты детства

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.20

 

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

30.06.2024

Мониторинг реализации комплекса мер по

внедрению современных программ трудового и

профессионально-трудового обучения

предметной области «Технология» в

коррекционных школах по востребованным на

рынке труда профессиям

3.20.

1

Отчет

РРП01.01.2024 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

30.06.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.21

 

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.08.2024

Организация и проведение курсов повышения

квалификации (профессиональной

переподготовки) педагогических работников и

специалистов коррекционных школ

3.21.

1

Справка

РРП01.01.2024 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.08.2024

Организация областных семинаров,

конференций с участием педагогических

работников коррекционных школ по

актуальным вопросам организации обучения

детей с особыми образовательными

потребностями, реализации федеральных

государственных образовательных стандартов

3.21.

2

Справка

РРП01.01.2024 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.08.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.22

 

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.12.2024

Проведение мониторинга по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

3.22.

1

Справка

РРП01.01.2024 Китаева Н. А.,

Начальник отдела

защиты детства

31.12.2024

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по профориентационной работе с

обучающимися коррекционных школ

3.22.

2

Справка

РРП01.01.2024 Китаева Н. А.,

Начальник отдела

защиты детства

31.12.2024

Обновлена материально-техническая база для

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков.

Создана материально-технической базы для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах0

4

 К концу 2024 года не

менее чем в126 школах,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, создана

материально-техническая

база для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного,

технического и

гуманитарного профилей,

с охватом не

менее51,36тыс. детей, в

том числе в школах,

работающих в

неблагоприятных

социальных условиях, в

том числе: в 2019 году - в

не менее, чем21 школ с

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

охватом не менее4,1 тыс.

детей; в 2020 году- в не

менее, чем42 школ с

охватом не менее17,12

тыс. детей; в 2021 году -в

не менее, чем63 школ с

охватом не менее25,68

тыс. детей; в 2022 году -в

не менее, чем84 школ с

охватом не менее34,24

тыс. детей; в 2023 году -в

не менее, чем105 школ с

охватом не менее42,8 тыс.

детей.Значение

количества организаций, в

которыхсоздается

материально-техническая

база для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

гуманитарного профилей,

в том числе технического

и естественнонаучного, в

школах, расположенных в

сельской местности и

малых городах,подлежит

ежегодному уточнению по

итогам

проведенияотборов

напредоставлениесубсиди

и из федерального

бюджета бюджетам
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.05.2019

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного

профилей в школах, расположенных в сельской

местности и малых городах, и созданию

условий для реализации дистанционных

программ обучения определенных категорий

обучающихся, в том числе на базе сетевого

партнерства

4.1.1

 

РРП01.01.2019 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

28.02.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.2

 

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

30.09.2019

Приобретение оборудования в соответствии с

инфраструктурным листом

4.2.1

 

РРП01.06.2019 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

30.09.2019



76

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий, за счет

которых обновлена

материально-техническая

база для формирования у

обучающихся

технологических и

гуманитарных навыков.

Созданы Центры

цифрового и

гуманитарного

образования "Точка роста"

на базе 21

общеобразовательной

организации,

расположенной в сельской

местности

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.12.2019

Обновлена материально-техническая база в не

менее чем в 21 школе, расположенной в

сельской местности и малых городах, для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей с охватом не менее

4100 детей

4.3.1

 

РРП01.01.2019 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

30.09.2019



77

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

4.4

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

20.02.2019

Утверждение правил предоставления и

распределения субсидий из областного

бюджета бюджетам муниципальных

образований на обновление

материально-технической базы для

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков

4.4.1

 

РРП01.01.2019 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

20.02.2019

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.5

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

30.03.2019

Утверждение распределения межбюджетных

трансфертов по муниципальным образования

Владимирской области

4.5.1

 

РРП01.01.2019 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

30.03.2019



78

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.6

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

30.04.2019

Заключение соглашения с муниципальными

образованиями Владимирской области о

предоставлении субсидии на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного

профилей в школах, расположенных в сельской

местности и малых городах

4.6.1

 

РРП01.01.2019 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

31.03.2019

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.7

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2019

Предоставление отчета в Министерство

просвещения России

4.7.1

 

РРП01.01.2019 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2019



79

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.8

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.05.2020

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Владимирской области

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию материально-технической базы для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного

профилей в школах, расположенных в сельской

местности и малых городах

4.8.1

 

РРП01.01.2020 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.05.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.9

 

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

30.09.2020

Приобретение оборудования в соответствии с

инфраструктурным листом

4.9.1

 

РРП01.06.2020 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

30.09.2020



80

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.10

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий, за счет

которых обновлена

материально-техническая

база для формирования у

обучающихся

современных

технологических и

гуманитарных навыков.

Созданы Центры

образования цифрового и

гуманитарного профилей

"Точка роста" на базе 21

общеобразовательной

организации,

расположенных в

сельской местности и

малых городах. Всего к

31.12.2020 году создано 42

Центра.

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.12.2020

Обновлена материально-техническая база в не

менее чем в 21 школе, расположенной в

сельской местности и малых городах, для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей

4.10.

1

 

РРП01.01.2020 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.12.2020



81

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

4.11

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

20.02.2020

Утверждение правил предоставления и

распределения субсидий из областного

бюджета бюджетам муниципальных

образований на обновление

материально-технической базы для

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков

4.11.

1

 

РРП01.01.2020 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

20.02.2020

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.12

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

30.03.2020

Утверждение распределения межбюджетных

трансфертов по муниципальным образования

Владимирской области

4.12.

1

 

РРП01.01.2020 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

30.03.2020



82

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.13

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

30.04.2020

Заключение соглашения с муниципальными

образованиями Владимирской области о

предоставлении субсидии на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного

профилей в школах, расположенных в сельской

местности и малых городах

4.13.

1

 

РРП01.01.2020 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

30.03.2020

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.14

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2020

Предоставление отчета в Министерство

просвещения

4.14.

1

 

РРП01.01.2020 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2020



83

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.15

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.05.2021

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Владимирской области

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию материально-технической базы для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного

профилей в школах, расположенных в сельской

местности и малых городах

4.15.

1

 

РРП01.01.2021 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.05.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.16

 

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

30.09.2021

Приобретение оборудования в соответствии с

инфраструктурным листом

4.16.

1

 

РРП01.06.2021 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

30.09.2021



84

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.17

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий, за счет

которых обновлена

материально-техническая

база для формирования у

обучающихся

современных

технологических и

гуманитарных навыков.

Созданы Центры

цифрового и

гуманитарного профилей

"Точка роста" на базе 21

общеобразовательной

организации,

расположенных в

сельской местности и

малых городах. К

31.12.2021 общее

количество Центров

составит 63.

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.12.2021

Обновлена материально-техническая база в не

менее чем в 21 школе, расположенной в

сельской местности и малых городах, для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей

4.17.

1

 

РРП01.01.2021 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.12.2021



85

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

4.18

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

20.02.2021

Утверждение правил предоставления и

распределения субсидий из областного

бюджета бюджетам муниципальных

образований на обновление

материально-технической базы для

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков

4.18.

1

 

РРП01.01.2021 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

20.02.2021

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.19

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

30.03.2021

Утверждение распределения межбюджетных

трансфертов по муниципальным образования

Владимирской области

4.19.

1

 

РРП01.01.2021 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

30.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.20

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

30.04.2021

Заключение соглашения с муниципальными

образованиями Владимирской области о

предоставлении субсидии на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного

профилей в школах, расположенных в сельской

местности и малых городах

4.20.

1

 

РРП01.01.2021 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

30.03.2021

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.21

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2021

Предоставление отчета в Министерство

просвещения России

4.21.

1

 

РРП01.01.2021 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.22

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.05.2022

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Владимирской области

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию материально-технической базы для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного

профилей в школах, расположенных в сельской

местности и малых городах

4.22.

1

 

РРП01.01.2022 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

30.05.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.23

 

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

30.09.2022

Приобретение оборудования в соответствии с

инфраструктурным листом

4.23.

1

 

РРП01.06.2022 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

30.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.24

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий, за счет

которых обновлена

материально-техническая

база для формирования у

обучающихся

современных

технологических и

гуманитарных навыков.

Созданы 21 Центр

образования цифрового и

гуманитарного профилей

"Точка роста". Всего к

31.12.2022 создано 84

Центра.

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.12.2022

Обновлена материально-техническая база в не

менее чем в 21 школе, расположенной в

сельской местности и малых городах, для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей

4.24.

1

 

РРП31.01.2022 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.25

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

20.02.2022

Утверждение правил предоставления и

распределения субсидий из областного

бюджета бюджетам муниципальных

образований на обновление

материально-технической базы для

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков

4.25.

1

 

РРП01.01.2022 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

20.02.2022

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.26

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

30.03.2022

Утверждение распределения межбюджетных

трансфертов по муниципальным образования

Владимирской области

4.26.

1

 

РРП01.03.2022 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

30.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.27

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

30.04.2022

Заключение соглашения с муниципальными

образованиями Владимирской области о

предоставлении субсидии на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного

профилей в школах, расположенных в сельской

местности и малых городах

4.27.

1

 

РРП01.03.2022 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

30.03.2022

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.28

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2022

Отчет в Министерство просвещения4.28.

1

 

РРП31.01.2022 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.29

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.05.2023

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Владимирской области

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию материально-технической базы для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного

профилей в школах, расположенных в сельской

местности и малых городах

4.29.

1

 

РРП01.02.2023 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.03.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.30

 

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

30.09.2023

Приобретение оборудования в соответствии с

инфраструктурным листом

4.30.

1

 

РРП01.06.2023 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

30.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.31

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий, за счет

которых обновлена

материально-техническая

база для формирования у

обучающихся

технологических и

гуманитарных навыков.

На базе 21

общеобразовательной

организации,

расположенной в сельской

местности и малых

городах, созданы Центры

образования цифрового и

гуманитарного профилей

"Точка роста". Всего к

31.12.2023 создано 105

Центров.

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.12.2023

Обновлена материально-техническая база в не

менее чем в 21 школе, расположенной в

сельской местности и малых городах, для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей

4.31.

1

 

РРП01.01.2023 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

21.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

4.32

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

20.02.2023

Утверждение правил предоставления и

распределения субсидий из областного

бюджета бюджетам муниципальных

образований на обновление

материально-технической базы для

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков

4.32.

1

 

РРП01.01.2023 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

20.02.2023

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.33

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

30.03.2023

Утверждение распределения межбюджетных

трансфертов по муниципальным образования

Владимирской области

4.33.

1

 

РРП01.03.2023 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

30.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.34

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

30.04.2023

Заключение соглашения с муниципальными

образованиями Владимирской области о

предоставлении субсидии на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного

профилей в школах, расположенных в сельской

местности и малых городах

4.34.

1

 

РРП01.03.2023 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

30.03.2023

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.35

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2023

Отчет в Министерство просвещения России4.35.

1

 

РРП31.01.2023 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.36

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.05.2024

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Владимирской области

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию материально-технической базы для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного

профилей в школах, расположенных в сельской

местности и малых городах

4.36.

1

 

РРП01.01.2019 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.05.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.37

 

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.12.2024

Согласование с федеральным проектным

офисом инфраструктурного листа,

дизайн-проекта, зонирования

4.37.

1

 

РРП01.04.2024 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.05.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.38

 

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.12.2024

Обновлена материально-техническая база в не

менее чем в 21 школе, расположенной в

сельской местности и малых городах, для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей

4.38.

1

 

РРП01.01.2024 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

4.39

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

20.02.2024

Утверждение правил предоставления и

распределения субсидий из областного

бюджета бюджетам муниципальных

образований на обновление

материально-технической базы для

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков

4.39.

1

 

РРП20.01.2024 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

20.02.2024

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.40

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

30.03.2024

Утверждение распределения межбюджетных

трансфертов по муниципальным образования

Владимирской области

4.40.

1

 

РРП01.02.2024 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

30.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.41

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

30.04.2024

Заключение соглашения с муниципальными

образованиями Владимирской области о

предоставлении субсидии на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного

профилей в школах, расположенных в сельской

местности и малых городах

4.41.

1

 

РРП01.03.2024 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

30.03.2024

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.42

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2024

Отчет в Министерство просвещения России4.42.

1

 

РРП31.01.2024 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: К концу 2024 года не менее чем в 126

школах, расположенных в сельской местности

и малых городах, создана

материально-техническая база для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного

профилей, в том числе в школах, работающих

в неблагоприятных социальных условиях

4.43

 

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РНП

-

31.12.2024

Не менее чем в 126 школах, расположенных в

сельской местности и малых городах, создана

материально-техническая база для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей с охватом не менее

51360 детей

4.43.

1

 

РНП01.01.2019 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Созданы новые места в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и поселках городского типа0

5

31.12.2023 - 150 новых

мест в

общеобразовательных

организациях

Владимирской области,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского типа

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

-

- 31.12.2024

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику5.1

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.03.2022

Предоставление земельного участка заказчику5.1.1

 

РФП01.01.2022 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

31.03.2022

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

5.2

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.05.2022

Получение положительных заключений

государственной экспертизы по объекту

5.2.1

 

РФП01.01.2022 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

31.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

5.3

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

30.06.2022

Получение разрешения на строительство

(реконструкции) объекта

5.3.1

 

РФП31.05.2022 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

30.06.2022

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику5.4

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.4.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

5.5

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.5.1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

5.6

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

5.7

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.08.2023

Завершение строительно-монтажных работ по

объекту

5.7.1

 

РФП01.01.2023 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

31.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.7.2

 

- -

КТ: Оборудование приобретено5.8

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

30.09.2023

Приобретение оборудования по объекту5.8.1

 

РФП01.01.2023 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

30.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.8.2

 

- -

КТ: Оборудование установлено5.9

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

30.09.2023

Установка оборудования5.9.1

 

РФП31.08.2023 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

30.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.9.2

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию5.10

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

30.09.2023

Введение в эксплуатацию оборудования по

объекту

5.10.

1

 

РФП31.08.2023 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

30.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.10.

2

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %5.11

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.11.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

5.12

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

01.12.2023

Получение заключения органа

государственного строительного надзора по

объекту

5.12.

1

 

РФП30.09.2023 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.12.

2

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

5.13

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2023

Введение в эксплуатацию объекта

недвижимого имущества

5.13.

1

 

РФП01.12.2023 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.13.

2

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

5.14

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2023

Государственная регистрация права на объект

недвижимого имущества

5.14.

1

 

РФП01.12.2023 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.14.

2

 

- -

КТ: Не менее 150 детей обучаются на вновь

созданных местах в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и поселках городского типа

5.15

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РНП

-

31.12.2023

Создание мест и обучение не менее 150 детей

во вновь созданных местах в

общеобразовательной организации в сельской

местности

5.15.

1

 

РНП01.01.2022 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Во Владимирской области для учителей

предметной области "Технология" действует

система повышения квалификации на базе

детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального и высшего

образования, предприятий реального сектора

экономики0

6

К 1 сентября 2021 года во

всех муниципальных

образованиях

Владимирской области

для учителей предметной

области «Технология» и

других предметных

областей функционирует

система повышения

квалификации на базе

детских технопарков

«Кванториум»,

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального и

высшего образования,

предприятий реального

сектора экономики

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

-

- 01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.1

Прочий тип документа

Разработаны проекты

программ

дополнительного

профессионального

образования для педагогов

предметной области

"Технология" и других

предметных областей,

включая астрономию,

химию, биологию,

ориентированные на

использование потенциала

и ресурсов детских

технопарков

"Кванториум",

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального и

высшего образования,

предприятий реального

сектора экономики

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

01.04.2019

Анализ потребности в повышении

квалификации учителей предметной области

"Технология" на базе детских технопарков

"Кванториум"

6.1.1

 

РРП01.03.2019 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам апробации

разработанных программ с

целью совершенствования

примерных программ

дополнительного

профессионального

образования для педагогов

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

30.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам внедрения

системы повышения

квалификации на базе

детских технопарков

"Кванториум",

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального и

высшего образования,

предприятий реального

сектора экономики.

Система повышения

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

квалификации на базе

детских технопарков

"Кванториум",

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального и

высшего образования,

предприятий реального

сектора экономики

обеспечит возможность

педагогам предметной

области "Технология"

освоить новые знания,

навыки и компетенции в

реальных

производственных

задачах, что позволит

обеспечить обновление

содержания

образовательных

программ предметной

области "Технология"

Организация повышения квалификации для

учителей предметной области "Технология" на

базе детского технопарка "Кванториум"

6.3.1

 

РРП01.05.2021 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

01.09.2021

Обеспечено внедрение обновленных примерных

основных общеобразовательных программ,

разработанных в рамках федерального проекта, в

7

К концу 2022 года

внедрены обновленные

примерные основные

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

-

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

общеобразовательные организации

Владимирской области0

общеобразовательные

программы,

разработанные в рамках

федерального проекта, в

общеобразовательные

организации

Владимирской области,

что позволит повысить

качество преподавания

всех предметных

областей, обеспечить

соответствие условий

обучения современным

требованиям,

компетенциям и знаниям,

а также будет

способствовать

достижению главных

целевых установок

реализации федерального

проекта и национального

проекта "Образование" в

целом. К 2024 году

проведен мониторинг

использования

обновленных

федеральных

государственных

образовательных

стандартов общего

образования, в том числе

требований к результатам

освоения образовательной

программы общего
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.1

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации по

внедрению и реализации

обновленных ПООП

общего образования, в том

числе инклюзивного

образования,

утвержденные

Министерством

просвещения Российской

Федерации

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

30.06.2022

Организовано обсуждение профессиональным

сообществом обновленных примерных

основных общеобразовательных программ,

разработанных в рамках федерального проекта

7.1.1

 

РРП30.03.2022 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

30.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам анализа и

оценки изменений в

освоении обучающимися

соответствующих

образовательных

программ, утвержденных

общеобразовательными

организациями на основе

ПООП, включая оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

в субъектах Российской

Федерации

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.12.2022

Подготовлены методические рекомендации по

внедрению обновленных примерных основных

общеобразовательных программ,

разработанных в рамках федерального проекта

7.2.1

 

РРП01.03.2022 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

внедрении обновленных

ПООП, разработанных в

рамках федерального

проекта, в

общеобразовательные

организации всех

субъектов Российской

Федерации

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РФП

-

31.12.2022

Проведен мониторинг внедрения в

общеобразовательных организациях

обновленных примерных основных

общеобразовательных программ,

разработанных в рамках федерального проекта

7.3.1

 

РРП01.11.2022 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.12.2022

КТ: В общеобразовательных организациях

Владимирской области внедрены обновленные

примерные основные общеобразовательные

программы

7.4

 

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РНП

-

31.12.2022

В общеобразовательных организациях

Владимирской области внедрены обновленные

примерные основные общеобразовательные

программы

7.4.1

 

РРП01.01.2022 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.12.2022

Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций

Владимирской области вовлечены в различные

формы сопровождения и наставничества0

8

В соответствии с

разработанной

методологией

наставничества

обучающихся

общеобразовательных

организаций, в том числе

с применением лучших

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

практик обмена опытом

между обучающимися и

привлечением

представителей

работодателей к этой

деятельности, к концу

2024 года не менее 70%

обучающихся

общеобразовательных

организаций

Владимирской области

вовлечены в различные

формы сопровождения и

наставничества (2019 г. - 3

% обучающихся; 2020 г. -

10 % обучающихся; 2021

г. - 20 % обучающихся;

2022 г. - 35 %

обучающихся; 2023 г. - 50

% обучающихся; 2024 г. -

70 % обучающихся), что

позволит создать условия

для формирования

активной гражданской

позиции у каждого

обучающегося, а также

достичь цели и целевых

показателей

национального проекта

"Образование" в части

воспитания гармонично

развитой и социально

ответственной личности

на основе духовно-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

нравственных ценностей

народов Российской

Федерации, исторических

и национально-

культурных традиций.

Внедрены программы

менторства и

наставничества для

обучающихся в рамках

взаимодействия с

предприятиями

Владимирской области.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.1

 

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.05.2024

Утвержден список общеобразовательных

организаций, обучающиеся которых вовлечены

в различные формы сопровождения и

наставничества

8.1.1

 

РРП01.04.2024 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.2

 

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

30.09.2024

Проведен мониторинг общеобразовательных

организаций по вовлечению обучающихся в

различные формы сопровождения и

наставничества

8.2.1

 

РРП01.04.2024 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

30.09.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах проведенных

мероприятий, 70%

обучающихся

общеобразовательных

организаций вовлечены в

различные формы

сопровождения и

наставничества В

соответствии с

разработанной

методологией

наставничества

обучающихся

общеобразовательных

организаций, в том числе

с применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися и

привлечением

представителей

работодателей к этой

деятельности к концу 2024

года не менее 70%

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

обучающихся

общеобразовательных

организаций вовлечены в

различные формы

сопровождения и

наставничества, что

позволит создать условия

для формирования

активной гражданской

позиции у каждого

обучающегося, а также

достичь цели

национального проекта

"Образование" в части

воспитания гармонично

развитой и социально

ответственной личности

на основе духовно-

нравственных ценностей

народов Российской

Федерации, исторических

и национально-

культурных традиций.

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том

числе с применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 3% обучающихся

8.3.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения

методологии

наставничества в

общеобразовательных

организациях с охватом не

менее 3% обучающихся

РФП01.01.2019 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том

числе с применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 5% обучающихся

8.3.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения

методологии

наставничества в

общеобразовательные

организации с охватом не

менее 5% обучающихся

РФП01.01.2020 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

01.12.2020

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том

числе с применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечение ее внедрения в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 10% обучающихся

8.3.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения

методологии

наставничества в

общеобразовательные

организации с охватом не

менее 10% обучающихся

РФП01.01.2021 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

01.12.2021

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том

числе с применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 35% обучающихся

8.3.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения

методологии

наставничества в

общеобразовательные

организации с охватом не

менее 35% обучающихся

РФП01.01.2022 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том

числе с применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 50% обучающихся

8.3.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения

методологии

наставничества в

общеобразовательные

организации с охватом не

менее 50% обучающихся

РФП01.01.2023 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

01.12.2023

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том

числе с применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 70% обучающихся

8.3.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения

методологии

наставничества в

общеобразовательные

организации с охватом не

менее 70% обучающихся

РФП01.01.2024 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

01.12.2024

КТ: Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций вовлечены

в различные формы сопровождения и

наставничества

8.4

 

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РНП

-

31.12.2024

Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций вовлечены

в различные формы сопровождения и

наставничества

8.4.1

 

РНП01.01.2019 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.12.2024

Не менее 70% организаций Владимирской

области, реализующих программы начального,

основного и среднего общего образования,

реализуют общеобразовательные программы в

сетевой форме 0

9

 К концу 2024 года не

менее чем 70 %

общеобразовательных

организаций

Владимирской области

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реализуют

образовательные

программы в сетевой

форме в целях повышения

эффективности

использования

инфраструктуры и

кадрового потенциала

системы образования и

расширения возможностей

детей в освоении

программ общего

образования. Реализация

мероприятий

федерального проекта

будет направлена на

повышение доступности

качественного,

вариативного

образования, что позволит

поэтапно достичь

следующих результатов

охвата организаций,

реализующих программы

начального, основного и

среднего общего

образования - реализуют

общеобразовательные

программы в сетевой

форме, накопительным

итогом: 2019 г. – 3 %

организаций; 2020 г. – 10

% организаций; 2021 г. –

20 % организаций; 2022 г.



119

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

– 35 % организаций; 2023

г. – 50 % организаций;

2024 г. – 70 %

организаций.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.1

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации,

утвержденные

Министерством

просвещения Российской

Федерации. Методические

рекомендации позволят

обеспечить единые

методические и

организационные

требования и условия для

общеобразовательных

организаций, помочь

органам исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации

(руководителям

общеобразовательных

организаций) в

эффективной организации

образовательных

программ в сетевой форме

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

30.06.2019

Утвержден список общеобразовательных

организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего общего

образования, которые в 2019 году реализуют

общеобразовательные программы в сетевой

форме

9.1.1

 

РРП01.05.2019 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

30.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.2

 

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.12.2024

Проведен мониторинг

материально-технического (кадрового)

обеспечения

9.2.1

 

РРП01.09.2024 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации

общеобразовательных

программ в сетевой

форме. Не менее чем в

70% общеобразовательных

организаций реализуют

образовательные

программы в сетевой

форме в целях повышения

эффективности

использования

инфраструктуры и

кадрового потенциала

системы образования и

расширения возможностей

детей в освоении

программ общего

образования, что

обеспечивает повышение

доступности

качественного,

вариативного образования

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.12.2024

С учетом методических рекомендаций

обеспечена реализация общеобразовательных

программ в сетевой форме с охватом не менее

3% организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего общего

образования

9.3.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах мониторинга

реализации

общеобразовательных

программ. Обеспечено

формирование и

реализация

образовательных

РФП01.01.2019 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

программ в сетевой форме

в не менее 3%

общеобразовательных

организаций, в том числе

приняты локальные

нормативные акты и

заключены соглашения о

реализации

образовательной

программы в сетевой

форме. Для обучающихся

указанных

общеобразовательных

организаций обновлено

содержание

образовательных

программ с учетом

использования ресурсов

иной организации,

участвующей в сетевой

форме реализации.

С учетом методических рекомендаций

обеспечена реализация общеобразовательных

программ в сетевой форме с охватом не менее

10% организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего общего

образования

9.3.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

общеобразовательных

программ в сетевой форме

с охватом не менее 10%

организаций

РФП01.01.2020 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

С учетом методических рекомендаций

обеспечена реализация общеобразовательных

программ в сетевой форме с охватом не менее

20% организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего общего

образования

9.3.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

общеобразовательных

программ в сетевой форме

с охватом не менее 20%

организаций

РФП01.01.2021 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

01.12.2021

С учетом методических рекомендаций

обеспечена реализация общеобразовательных

программ в сетевой форме с охватом не менее

35% организаций, реализующих программы

начального,

основного и среднего общего образования

9.3.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

общеобразовательных

программ в сетевой форме

с охватом не менее 35%

организаций

РФП01.01.2022 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

01.01.2022

С учетом методических рекомендаций

обеспечена реализация общеобразовательных

программ в сетевой форме с охватом не менее

50% организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего общего

образования

9.3.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

общеобразовательных

программ в сетевой форме

с охватом не менее 50%

организаций

РФП01.01.2023 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

01.12.2023

С учетом методических рекомендаций

обеспечена реализация общеобразовательных

программ в сетевой форме с охватом не менее

70% организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего общего

образования

9.3.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

общеобразовательных

программ в сетевой форме

с охватом не менее 70%

организаций

РФП01.01.2024 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Не менее 70% организаций, реализующих

программы начального, основного и среднего

общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в сетевой

форме

9.4

 

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РНП

-

31.12.2024

Не менее 70 % организаций Владимирской

области, реализующих программы начального,

основного и среднего общего образования,

реализуют общеобразовательные программы в

сетевой форме

9.4.1

 

РНП01.01.2019 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.12.2024

Не менее чем в 70% общеобразовательных

организаций Владимирской области реализуются

механизмы вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам

управления развитием общеобразовательной

организации0

10

К концу 2024 года не

менее чем в 70%

общеобразовательных

организаций

Владимирской области

обеспечено вовлечение

общественно-деловых

объединений и участие

представителей

работодателей в принятии

решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательных

организаций.

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

10.1

 Информационно-

аналитический отчет

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.05.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

10.2

Отчет Информационно-

аналитические отчеты о

реализации механизмов

вовлечения общественно-

деловых объединений и

участия представителей

работодателей в принятии

решений по вопросам

управления

общеобразовательными

организациями с целью

совершенствования

модели

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.2.

1

 

- -

КТ: Не менее чем в 70% общеобразовательных

организаций функционирует целевая модель

вовлечения общественно-деловых объединений

и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления

развитием общеобразовательной организации

10.3

 

Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.12.2024

Не менее чем в 70% общеобразовательных

организаций Владимирской области

функционирует целевая модель вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления

общеобразовательными организациями

10.3.

1

 

РНП01.01.2022 Запруднова Е. В.,

Заместитель

директора

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создано не менее 18 167 новых мест в

общеобразовательных организациях

Владимирской области (продолжение реализации

приоритетного проекта «Современная

образовательная среда для школьников»)0

11

 31.12.2019 – не менее

1040 новых мест в

общеобразовательных

организациях

Владимирской области;

31.12.2020 – не менее 2847

новых мест в

общеобразовательных

организациях

Владимирской области;

31.12.2021 – не менее 3947

новых мест в

общеобразовательных

организациях

Владимирской области;

31.12.2022 – не менее 8397

новых мест в

общеобразовательных

организациях

Владимирской области;

31.12.2023 – не менее 15

567 новых мест в

общеобразовательных

организациях

Владимирской области;

31.12.2024 – не менее 18

167 новых мест в

общеобразовательных

организациях

Владимирской области

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

11.1

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.10.2019

Получение положительных заключений по

результатам прохождения государственной

экспертизы объектов

11.1.

1

 

РФП01.01.2019 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

31.10.2019

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

11.2

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

30.12.2019

Получение разрешения на строительство

(реконструкцию) по объектам

11.2.

1

 

РФП01.01.2019 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

30.12.2019

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

11.3

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2019

Завершение строительно-монтажных работ по

объектам, ввод которых планируется в 2019

году

11.3.

1

 

РФП01.01.2019 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено11.4

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2019

Приобретение оборудования по объектам11.4.

1

 

РФП01.01.2019 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2019

КТ: Оборудование установлено11.5

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2019

Установка оборудования по объектам11.5.

1

 

РФП01.01.2019 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2019

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию11.6

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2019

Введение в эксплуатацию оборудования по

объектам

11.6.

1

 

РФП01.01.2019 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

11.7

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2019

Получение заключений органа

государственного строительного надзора по

объектам, планируемым к вводу в 2019 году

11.7.

1

 

РФП01.01.2019 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2019

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

11.8

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2019

Введение в эксплуатацию объектов

недвижимого имущества

11.8.

1

 

РФП01.01.2019 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2019

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

11.9

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2019

Проведение государственной регистрации

права на объекты недвижимого имущества,

планируемые к вводу в 2019 году

11.9.

1

 

РФП31.01.2019 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

11.1

0

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

01.02.2019

Утверждена государственная программа

Владимирской области "Развитие образования"

11.1

0.1

 

РРП01.01.2019 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

31.01.2019

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

11.1

1

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

15.02.2019

Утверждение распределения межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

11.1

1.1

Постановление

Постановление

администрации

владимирской области от

31.01.2019 № 48 "Об

утверждении

государственной

программы Владимирской

области "Развитие

образования"

РРП01.01.2019 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

31.01.2019

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

11.1

2

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

15.02.2019

Заключение соглашений с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении средств субсидии из

федерального бюджета

11.1

2.1

 

РФП01.01.2019 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

11.1

3

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2019

Предоставление отчета об использовании

межбюджетного трансферта

11.1

3.1

 

РФП01.01.2019 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2019

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

11.1

4

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

30.10.2020

Завершение строительно-монтажных работ по

объектам, планируемым к вводу в 2020 году

11.1

4.1

 

РФП01.01.2020 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

30.10.2020

КТ: Оборудование приобретено11.1

5

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

30.10.2020

Приобретение оборудования по объектам11.1

5.1

 

РФП01.01.2020 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

30.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование установлено11.1

6

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

30.10.2020

Установка оборудования по объектам11.1

6.1

 

РФП01.01.2020 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

30.10.2020

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию11.1

7

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

30.10.2020

Введение в эксплуатацию оборудования по

объектам

11.1

7.1

 

РФП01.01.2020 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

30.10.2020

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

11.1

8

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

01.12.2020

Получение заключения органа

государственного строительного надзора по

объектам

11.1

8.1

 

РФП01.01.2020 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

11.1

9

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2020

Введение в эксплуатацию объектов

недвижимого имущества

11.1

9.1

 

РРП01.12.2020 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2020

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

11.2

0

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2020

Государственная регистрация права

собственности на объекты недвижимого

имущества

11.2

0.1

 

РФП01.12.2020 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2020

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

11.2

1

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2020

Предоставление отчетов об использовании

средств межбюджетных трансфертов

11.2

1.1

 

РФП01.01.2020 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2020



135

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику11.2

2

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.2

2.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

11.2

3

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.2

3.1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

11.2

4

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.2

4.1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

11.2

5

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.2

5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено11.2

6

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.2

6.1

 

- -

КТ: Оборудование установлено11.2

7

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.2

7.1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию11.2

8

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.2

8.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %11.2

9

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.2

9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

11.3

0

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.3

0.1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

11.3

1

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.3

1.1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

11.3

2

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.3

2.1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

11.3

3

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.3

3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

11.3

4

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.3

4.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

11.3

5

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.3

5.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

11.3

6

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.3

6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создано не менее 18 271 новых мест в

общеобразовательных организациях

Владимирской области (продолжение

реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда для

школьников")

11.3

7

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РНП

-

31.12.2024

Создано не менее 18 271 новых мест в

общеобразовательных организациях

Владимирской области (продолжение

реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда для

школьников")

11.3

7.1

 

РНП01.01.2019 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Владимирская

область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных

областей, процент ПРОЦ

1 Доля субъектов Российской

Федерации, в которых

обновлено содержание и

методы обучения предметной

области "Технология" ,

процент

X- число субъектов

Российской Федерации, в

которых обновлено

содержание и методы

обучения предметной

области "Технология" и

других предметных

областей



141

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц  ТЫС

ЕД

2 Число общеобразовательных

организаций, расположенных

в сельской местности и малых

городах, обновивших

материально-техническую

базу для реализации основных

и дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

единиц нарастающим итогом к

2018 году

Xi- число

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

обновивших материально-

техническую базу для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей

в i-ом субъекте Российской

Федерации
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. человек  ТЫС ЧЕЛ

3 Численность обучающихся,

охваченных реализацией

основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

человек нарастающим итогом

к 2018 году

Yi- число обучающихся,

охваченных реализацией

основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей в

i-ом субъекте Российской

Федерации

Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест

ТЫС МЕСТ

4 Число созданных новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных

в сельской местности и

поселках городского типа,

Zi- число новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа в i-ом

субъекте Российской

Федерации (нарастающим
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

итогом с 2019 года),

созданных в рамках в

рамках национального

проекта "Образование", в

том числе мероприятий по

модернизации

инфраструктуры общего

образования в отдельных

субъектах Российской

Федерации, в том числе в

рамках обеспечения

устойчивого развития

сельских территорий и

мероприятий по социально-

экономическому развитию

субъектов Российской

Федерации, входящих в

состав Северо-Кавказского

федерального округа,

мероприятий по созданию

новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа,

мероприятий по созданию

новых мест в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

приоритетного проекта

"Современная

образовательная среда для

школьников")


