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Карточка проекта «Оптимизация процесса сбора информации об участии педагогов и учащихся в конкурсах»
	 
	Министр образования и науки

Челябинской области

 __________________/В.В. Литке

	1. Вовлеченные лица и рамки проекта 
	 
	2. Обоснование выбора 

	Заказчик процесса: Чернова Ирина Михайловна, директор МБОУ «С(К)ОШ №60 г. Челябинска», учителя, обучающиеся, родители (законные представители)

Владелец процесса: Чернова Ирина Михайловна, директор МБОУ «С(К)ОШ №60 г. Челябинска»

Периметр проекта: территория МБОУ «С(К)ОШ №60 г. Челябинска»
Границы процесса: от получения документа, подтверждающего участие в конкурсе до выгрузки отчета по итогам участия в конкурсе
Руководитель проекта: Ильина Ольга Андреевна – заместитель директора по научно-методической работе
Команда проекта:  

Боженова Марина Сергеевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Герасимова Олеся Сергеевна – заместитель директора по воспитательной работе


	 
	Ключевой риск: нарушение п.5 Программы развития МБОУ «С(К)ОШ №60 г. Челябинска» на 2024-2027 гг. в части анализа реализации программы за учебный год.
 Последствия:  

- сложности сбора информации об участии педагогов и учащихся в конкурсах,
- сложности выгрузки отчетов по итогам сбора информации об участии педагогов и учащихся в конкурсах,
- снижение имиджа образовательной организации.
Причины возникновения: отсутствие стандарта процесса сбора информации об участии педагогов и учащихся в конкурсах.
Ценность для заказчика: 

- своевременный сбор актуальной информации об участии педагогов и учащихся в конкурсах,

- повышение мотивации к участию в конкурсах педагогов и обучающихся,

- повышение качества образования,

- повышение имиджа образовательной организации

	 
 
 3. Плановый эффект 
 
	 
	4. Ключевые события проекта  
1. Старт проекта – 07.08.2025
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса: 
- разработка карты текущего состояния процесса – 08.08.2025
- разработка карты целевого состояния процесса – 15.08.2025
· разработка «дорожной карты» реализации проекта – 22.08.2025
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации – 29.08.2025
4. Внедрение улучшений – 05.09.2025
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 26.09.2025
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта – до 01.10.2025

	 
	Наименование показателя 
	Текущий показатель 
	Целевой показатель 
	
	

	
	Стандарт процесса сбора информации об участии педагогов и учащихся в конкурсах
	отсутствие
	наличие
	
	

	
	Время процесса сбора информации об участии педагогов и учащихся в конкурсах
	350 минут 
	снижение в 2 раза
	
	

	
	Доля участников образовательного процесса, удовлетворенных …
	40 %*
	повышение 

в 2 раза
	
	

	
	*показатели могут быть изменены в ходе картирования
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