План перехода на ФГОС ДО

	Направления 
	Содержание деятельности
	Сроки проведения
	Результат

	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС
	1.      Изучение проекта ФГОС ДО
	Сентябрь2013г.

 
	Информативный материал на бумажных и электронных

носителях, приказы


	
	2.      Разработка и утверждение плана перехода по введению ФГОС в ДОУ.
	Декабрь

2013г.
	План мероприятий по ФГОС

	
	3.      Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по разработке ООП.
	январь
2014г.
	Положение

 

	
	4.      Организовать рабочую группу по введению ФГОС.
	январь
2014г.
	План работы рабочей  группы

	
	5.      Представление Проекта ООП на педсовете.
	Май 2014г.
	Проект ООП.

	Повышение квалификации педагогических работников в

связи с

введением ФГОС
	1.Консультирование 

2. Работа рабочей

 группы ДОУ. 
	Октябрь 2013г.

Январь 2014г.
	Повышение теоретического и практического уровня педагогов.

	
	2.1.Заседание «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО
	Февраль 2014г.
	Согласование позиций, определение проблем и пути их решения. 

	
	2.2. Практикум «Формы работы по освоению детьми образовательных областей» (НОД, режимные

 моменты, самостоятельная деятельность,  взаимодействие с семьей).
	Май 2014г. 
	Формирование содержания обязательной части

Основной образовательной программы ДОУ.

	
	3.Индивидуальное консультирование по вопросам Основной общеобразовательной программы ДОУ.
	в течение года
	

	Переход на

ООП ДОУ
	Разработка и утверждение плана деятельности ДОУ на учебный год.
	Май -Сентябрь 2014г. 
	Годовой план


