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О результатах внепланового контрольного мероприятия в администрации Веселовского сельского поселения Павловского района

В соответствии с предложением прокуратуры Павловского района была проведена проверка законности заключаемых дополнительных соглашений к муниципальному контракту № 0318300146523000001 от 07 февраля 2023 года      на осуществление благоустройства общественной территории по ул. Ленина ст. Веселой Павловского района Краснодарского края в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».


 По результатам проверки составлен акт проверки от 21 апреля 2023 года, который подписан без разногласий.


В результате проверки выявлены следующие нарушения:


1. Дополнительное соглашение № 3, было заключено по двум основаниям, указанным в п.1 указанного соглашения:


- в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения;


-  в том числе в связи с изменением объема и видов выполняемых работ, на основании пункта 1.2 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.


Вместе с тем, согласно пояснительной записке Администрации, Подрядчик не предоставил в письменной форме документ, подтверждающий наличие независящих обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями в связи с чем, главой Веселовского сельского поселения нормативно-правовые акты об изменении цены контракта не принимались.


Пунктом 1.2 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ предусмотрена возможность внесения изменений в контракт существенных условий контракта, если по предложению заказчика  объем работы увеличивается не более чем на десять процентов. 


Вместе с тем, в нарушение пункта 1.2 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ предложение об увеличении объема работ (письмо № 13/02-01 от 13.02.2023) Подрядчиком по согласованию с Заказчиком также были изменены и дополнены новые виды работ.


Таким образом, дополнительное соглашение № 3 заключено в нарушение пункта 1.2 части 1 статьи 95, части 65.1 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ и постановления Администрации  от 21.06.2022 № 55.

 
Данное нарушение образует признаки административного правонарушения ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ.


2. В нарушение пункта 1.2 части 1, части 7 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ Подрядчик по согласованию с Заказчиком внес изменения в локальный расчет № 07-01-01 в части изменения и дополнения видов работ, что привело к увеличению цены Контракта и созданию предпосылок нарушения принципа эффективности использования бюджетных средств, предусмотренного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ (при осуществлении оплаты за выполненные работы). 

Материалы  проверки направлены в прокуратуру Павловского района для принятия соответствующих мер прокурорского реагирования.
