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Информация о результатах проверки  законности, эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году на реализацию мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» в администрации Атаманского сельского поселения Павловского района


В соответствии с подпунктом 3.2.5 пункта 3.2 раздела 3 плана работы Контрольно-счетной палаты, утвержденного распоряжением КСП МО Павловский район  от 27 декабря 2019 года № 81-р,  Контрольно-счетной палатой  проведена проверка  законности, эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году на реализацию мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни», реализуемого в рамках национального проекта «Демография» в администрации Атаманского сельского поселения Павловского района.


По результатам проверки составлен акт проверки от 17 февраля 2020 года, который подписан без разногласий.



Результат регионального проекта администрацией Атаманского сельского поселения достигнут: введено в эксплуатацию плоскостное спортивное сооружение комплексная спортивно-игровая площадка 25 декабря 2019 года.

          В результате проверки случаев незаконного использования средств не установлено. При реализации регионального проекта обеспечена эффективность и результативность использования бюджетных средств. 


В результате проверки установлены следующие нарушения: 

1. В нарушение  части 1 статьи 96 требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) в документации электронного аукциона, а также в проекте контракта, который является неотъемлемой частью документации, не содержатся сведения по обеспечению гарантийных обязательств, вместе с тем, в самом проекте контракта в части 7 «Гарантийные обязательства» Заказчиком установлены требования к таким обязательствам. Данные действия образуют  признак административного правонарушения части 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ.

        2. В нарушение пункта 13 части 2 и части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком не была направлена в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов,  информация о приемке выполненных работ (форма КС-2 от 04.12.2019г. № 4),  что образует  признак административного правонарушения части 2 статьи 7.31 КоАП РФ.

       3. В нарушение части 3 и пункта 10 части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ информация о полной оплате выполненных работ направлена в Реестр контрактов с нарушением сроков – более пяти рабочих дней. Данные действия Заказчика образуют признак административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ.


4. В нарушение требований пункта 2.1 Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 в разделе №6 «Обоснование НМЦК») к аукционной документации начальная максимальная цена контракта не в полной мере соответствует сводному сметному расчету (Приложение №2 к разделу №6 «Обоснование НМЦК) и положительному заключению, выданному ГАУ Краснодарского края «Краснодаркрайгосэкспертиза».


Данные действия образуют признак административного правонарушения части 2 статьи 7.29.3 КоАП РФ «Несоблюдение порядка или формы обоснования начальной (максимальной) цены контракта, обоснования объекта закупки (за исключением описания объекта закупки)».
        
Материалы проверки (в части данных нарушений) направлены в Министерство экономики Краснодарского края для рассмотрения вопроса о привлечении  виновных лиц к установленной законом ответственности.


По результатам контрольного мероприятия в адрес главы Атаманского сельского поселения Павловского района направлено представление Контрольно-счетной палаты для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

