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Информация о результатах обследования по  вопросу участия муниципального образования Павловский район и сельских поселений Павловского района в национальных и региональных проектах в 2021 году

В соответствии с пунктом  2.1. раздела 2 «Экспертно-аналитические мероприятия» плана работы Контрольно-счетной палаты, утвержденного распоряжением КСП МО Павловский район  от 29 декабря 2020 года № 101-р,  Контрольно-счетной палатой  проведено обследование по  вопросу участия муниципального образования Павловский район и сельских поселений Павловского района в национальных и региональных проектах в 2021 году, по результатам которого составлено соответствующее заключение от 20.10.2021 года.


В результате обследования было установлено  следующее: 


1). В целях реализации регионального проекта «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура» решением Совета Незамаевского сельского поселения Павловского района от 18.12.2020 года № 15/50 «О бюджете Незамаевского сельского поселения Павловского района на 2021 год» (с изменениями от 22.04.2021 № 18/59) предусмотрены бюджетные ассигнования по целевой статье расходов 76 0 А1 55190 по виду расхода 610 «Предоставление субсидий бюджетным учреждениям» в общей сумме 8746,8 тыс. рублей.


Для осуществления капитального ремонта здания МБУ «ДК МО Незамаевское СП» по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ул. Ленина, 7А, по результатам проведения электронных аукционов было заключено 2 муниципальных контракта: от 02.03.2021 №1 на капитальный  ремонт кровли здания МБУ «ДК МО Незамевское СП» (с ИП Шапиевым М.Ш.) на сумму 6206,1 тыс. рублей  и от 06.07.2021 года №2  на капитальный ремонт фойе и входной группы здания МБУ «ДК МО Незамаевское СП» (с ООО «СК КСС») на сумму 3475,1 тыс. рублей.


В ходе проверки полноты и своевременности направления Заказчиком информации, предусмотренной ч. 2 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ), в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов при исполнении муниципальных контрактов: от 02.03.2021 №1 и от 06.07.2021 №2,  выявлены нарушения указанных норм, что образует признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ.

При исполнении муниципального контракта №2 от 06.07.2021 года  с реестровым номером 3234601423321000003 (капитальный ремонт фойе и входной группы здания МБУ «ДК МО Незамаевское СП»),  заказчик, подписав акты приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2  №№ 1-5) и акт приемки законченного строительством объекта от 22.09.2021г. №1 (типовая межотраслевая форма КС-11), допустил изменение условий указанного контракта, которое выразилось в принятии ранее не предусмотренных отдельных объемов и видов работ и невыполнении отдельных объемов и видов работ, ранее предусмотренных контрактом.


Данные нарушения образуют признаки  правонарушения по части 4 статьи 7.32 КоАП РФ «Изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, за исключением случаев, предусмотренных частью 4.1 настоящей статьи».


2). На реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» решением Совета Павловского сельского поселения от 17.12.2020 года №19/124 «О бюджете Павловского сельского поселения Павловского района на 2021 год» были предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 37768,0 тыс. рублей.


Для осуществления благоустройства сквера по улице Ленинградской в станице Павловской (от улицы Советской до улицы Мира) администрацией Павловского сельского поселения (Заказчик) был заключен муниципальный контракт с ООО «ЦЕНТРНК» (Подрядчик) от 02.03.2021 года № 03183001465210000020001 (с дополнительным соглашением от 19.03.2021 года) на сумму 37768,3 тыс. рублей со сроком выполнения работ: со дня заключения контракта и до 30 октября 2021 года.


По состоянию на 01.10.2021 года Подрядчиком работы по благоустройству сквера по улице Ленинградской в станице Павловской (от улицы Советской до улицы Мира), предусмотренные муниципальным контрактом от 02.03.2021 года № 03183001465210000020001 выполнены на 26750815,00 рублей и оплачены заказчиком в полном объеме.


В ходе анализа реестра контрактов было установлено, что  в нарушение ч. 3 ст. 103 федерального Закона №44-ФЗ  информация о заключении контракта и копия контракта направлена для размещения в ЕИС 11.03.2021 года, т.е. с нарушением срока на 1 рабочий день, что образует признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях.


По факту нарушения сроков направления информации о заключении контракта, администрацией Павловского сельского поселения предоставлена пояснительная записка.


3). В целях осуществления закупки «Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках регионального проекта Краснодарского края «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» по итогам проведения электронного аукциона МАУ спортивная школа «Виктория» с индивидуальным предпринимателем Ветюговым А.Е. заключен муниципальный контракт № 0318300146521000066 от 18.05.2021 года. Цена контракта составляет 1542975,00 рублей.


Поставщиком товар поставлен в срок и в полном объеме на сумму 1542975,00 рублей. Оплата товара Заказчиком произведена в полном объеме в установленный Контрактом срок.


Показатель результативности использования субсидии: Поставка комплекта спортивно-технологического оборудования для создания одной малой спортивной площадки в 2021 году – достигнут.


По результатам обследования по вопросу участия муниципального образования Павловский район и сельских поселений Павловского района в реализации национальных и региональных проектов в 2021 году Контрольно-счетной палатой муниципального образования Павловский район предложено:

1) администрации Павловского сельского поселения обеспечить выполнение показателей результативности использования Субсидий, полученных из краевого бюджета в 2021 году и обеспечить соблюдением сроков направления в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов информации, предусмотренной ч. 3 ст. 103 Федерального закона №44-ФЗ;


2) муниципальным заказчикам обеспечить:


- надлежащий контроль за выполнением поставщиками (подрядчиками) обязательств в соответствии с условиями, предусмотренными контрактами;

- обеспечить соблюдением сроков направления в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов информации, предусмотренной ч. 3 ст. 103 Федерального закона №44-ФЗ. 


Дополнительно сообщаю, что в связи с выявлением нарушений  норм Федерального закона № 44-ФЗ,  содержащих признаки  административных  правонарушений, материалы экспертно-аналитического мероприятия (в части указанных нарушений) направлены Контрольно-счетной палатой в Министерство экономики Краснодарского края для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц,  к установленной законом ответственности
