
Приложение 1
к Положению о школьном инициативном бюджетировании
План реализации модели школьного инициативного бюджетирования в МАОУ МО Динской  район СОШ№6 имени К.В.Россинского в 2022-2023 учебном году
(Календарь ШкИБ)
	№ пп
	Цикл ШкИБ (согласно концепции ШкИБ)
	Мероприятия (могут изменяться)
	
Ответственный
	Сроки исполнения

	
	
	
	
	начало
	окончание

	




1
	




Старт кампании
	
Обучение региональных, муниципальных служащих, педагогического состава и учащихся по программе ШкИБ
	НИФИ, ДВП, мин. образования, науки и мол. политики КК, муниципальный район, директор общеобразовательной организации, педсостав, эксперты Совета ШкИБ
	

06.06.2022
	

30.05.2023

	
	
	Разработка и утверждение локальных школьных НПА о реализации ШкИБ в 2022-2023 учебном году
	ДВП, мин. образования, науки и мол. политики КК, Муниципальный район, директор общеобразовательной организации
	
06.06.2022
	
01.09.2022

	
	
	Уведомление муниципального проектного центра (офиса) о принятии решения Управляющего совета школы об участии в ШкИБ 2022-2023 учебного года
	
Управляющий совет школы
	
01.09.2022
	
10.09.2022

	





2
	




Выдвижение проектных идей
	Проведение заседания Управляющего совета школы по вопросу создания штаба ШкИБ
	Управляющий совет
	01.09.2022
	10.09.2022

	
	
	Проведение презентационного марафона ШкИБ по классам «час ШкИБ» (Информационная компания)
	Волонтеры штаба ШкИБ
	10.09.2022
	15.09.2022

	
	
	Проведение спецкурсов внеурочной деятельности по ШкИБ:
5-7 класс;
7-9 класс;
10-11 класс.
	
Педагог, ответственный за реализацию ШкИБ
	

15.09.2022
	

20.09.2022

	
	
	Сбор идей ШкИБ
	Штаб ШкИБ, Управляющий совет
	20.09.2022
	10.10.2022

	
	
	Проведение собраний учащихся и выбор проектных идей
	Штаб ШкИБ
	10.10.2022
	15.10.2022

	
	
	Создание школьных команд для продвижения своих проектов ШкИБ
	Штаб ШкИБ
	15.10.2022
	20.10.2022





	



3
	


Разработка проектов, консультирование
	Работа школьных команд по оценке выдвинутых идей
	Школьные команды
	20.10.2022
	30.10.2022

	
	
	Оформление проектов ШкИБ
	Школьные команды
	30.10.2022
	15.11.2022

	
	
	Сопровождение работы школьных команд со стороны штаба ШкИБ
	Штаб ШкИБ
	20.10.2022
	10.12.2022

	
	
	Проведение экспертизы проектов ШкИБ
	Управляющий совет, приглашенные друзья школы, эксперты по направлениям
	15.11.2022
	30.11.2022

	
	
	Доработка проектов ШкИБ
	Школьные команды, родители, эксперты
	30.11.2022
	10.12.2022

	
	
	Подача заявки на участие в общешкольном голосовании
	Школьная команда, Управляющий совет
	30.11.2022
	10.12.2022

	
4
	
Презентация проектов
	Организация презентации проектов
	Штаб ШкИБ, Управляющий совет
	10.12.2022
	20.12.2022

	
	
	Продвижение проектов школьными командами
	Школьные команды
	10.12.2022
	20.12.2022

	
	
	Организация дискуссионных площадок, агитация
	Школьные команды, Штаб ШкИБ, Управляющий совет
	10.12.2022
	20.12.2022

	
5
	Голосование за проекты
	День выборов (единый день голосования)
	Управляющий совет
	21.12.2022

	
	
	Утверждение результатов отбора проектов ШкИБ. Объявление проектов-победителей
	Управляющий совет
	23.12.2022
	26.12.2022

	
6
	Реализация проектов
	Проведение процедур закупки, определения подрядчиков, заключение контрактов со сроком исполнения в 2023 (до 01.09.2023)
	Администрация школы, администрация органа местного самоуправления
	
11.01.2023
	
25.03.2023

	
7
	Церемония презентации реализованных проектов
	
Создание и демонстрация видеоролика о полном цикле реализации проекта ШкИБ
	
Школьные команды, Штаб ШкИБ, управляющий совет
	
01.09.2023
	
15.09.2023




