В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палатой муниципального образования Кущевский район проведена проверка предоставления, а также эффективности и целевого расходования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда» за период 2018 - 2019 годов, январь - апрель 2020 года.
В ходе проведения проверки установлено:
1. В соответствии с Решением о бюджете на 2018 год объем финансирования Программы составляет 297,4 тыс. рублей. Общий объем исполнения мероприятий Программы составляет 279,4 тыс. рублей или 93,9% от бюджетных назначений.
В соответствии с Решением о бюджете на 2019 год объем финансирования Программы составляет 99,5 тыс. рублей. Общий объем исполнения мероприятий Программы составляет 98,8 тыс. рублей или 99,3% от бюджетных назначений.
В соответствии с Решением о бюджете на 2020 год объем финансирования Программы составляет 30,0 тыс. рублей. За четыре месяца 2020 года расходы по Программе не производились.
2. В муниципальную программу «Доступная среда» в период времени с 2015 года по 30.04.2020 вносились изменения, в том числе: в 2018 году – 5 раз, в 2019 году – 2 раза, в результате которых:
- количество мероприятий программы увеличено с 21 (в первоначальной редакции) до 51, причем по 17 мероприятиям бюджетные средства не запланированы;
- увеличено количество целевых показателей Программы до 4, которые необходимо достичь в ходе её реализации;
- объем финансирования мероприятий программы был увеличен до 5886,2 тыс. рублей или в 3,6 раза.
3. Администрацией не проводилась корректировка планируемых значений целевых показателей в области создания безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других категорий маломобильных граждан с учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы. 
4. Объемы финансирования мероприятий Программы корректируются под фактически необходимые средства на выполнение мероприятия, что свидетельствует о формальном подходе к обоснованию потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации Программы.
5. Оценку эффективности реализации муниципальной программы, проведенную Администрацией, нельзя признать в полной мере достоверной.
6. Неоднократное внесение изменений в Программу в течение срока действия программы свидетельствует о недостаточно эффективной системе планирования комплекса программных мероприятий и их финансового обеспечения. Средства, выделяемые на программу, фактически являются разновидностью дополнительного сметного финансирования текущих функций и зачастую направлены лишь на освоение бюджетных средств, поскольку при корректировке паспорта программы изменения вносятся только в объемы финансирования и мероприятия программы; цели, задачи и показатели оценки эффективности программы остаются без изменений, что ставит под сомнение достижение поставленных целей при изменении запланированных объемов денежных средств на реализацию программных мероприятий. Муниципальная программа требует серьезной инвентаризации в части конечных целей её реализации, показателей оценки эффективности программы и потребностей в финансовых средствах.
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