В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палатой муниципального образования Кущевский район проведена проверка МАОУ СОШ № 4 по вопросу законности, эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий регионального проекта «Современная школа», реализуемого в рамках национального проекта «Образование», в т.ч. аудит в сфере закупок, за 2019 год. 

В ходе проведения проверки установлено:
1.  МАОУ СОШ № 4 при формировании документации о закупке рассчитана начальная (максимальная) цена закупки технических средств обучения (медико-биологический кабинет) на основании коммерческих предложений потенциальных поставщиков, в которых отсутствуют перечень и цена составных элементов, входящих в состав медико-биологического кабинета (мобильного класса и цифровых лабораторий), а также при определении начальной (максимальной) цены договоров на приобретение демонстрационного оборудования и приборов для оснащения медико-биологического кабинета МАОУ СОШ № 4 применило 3 (три) коммерческие предложения, в которых не содержится подробное описание и технические характеристики товаров, в связи с чем, нет возможности определить, являются ли товары идентичными, цены на товары несопоставимы,  что свидетельствует о формальном подходе к формированию НМЦ договоров и о непрозрачности ценообразования закупаемых товаров.
2. В нарушение п.5.5 договора от 07.10.2019 № 356980 МАОУ СОШ № 4 не применило к Поставщику меры ответственности по договору, не начислило пеню за просрочку исполнения договора на 11 дней в сумме 1,1 тыс. рублей.
3. В нарушение требований, установленных Заказчиком (МАОУ СОШ № 4) в технической документации (часть II. Описание объекта закупки) на поставку технических средств обучения для медико-биологического кабинета (мобильный класс (15+1)), Поставщиком по договору от 07.10.2019 № 356980 поставлена тележка для хранения и зарядки устройств измерения и обработки данных со встроенными датчиками (сейф передвижной для хранения и зарядки ноутбуков SchoollBox), не полностью соответствующая требованиям, установленным к функциональным, техническим характеристикам закупаемых товаров, входящих в объект закупки.
4. В нарушение п.6.6 договоров от 02.09.2019 № 2, от 04.09.2019 №№ 1, 3 МАОУ СОШ № 4 неверно рассчитало и начислило пени за просрочку исполнения договоров и предъявило их к оплате Поставщику на сумму 24,5 тыс. рублей.
5. В нарушение ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации МАОУ СОШ № 4 допустило формальный подход к соблюдению требований, установленных Законом № 223-ФЗ, разделом 10 Положения о закупке. При сопоставлении рыночных цен (анализе рынка) в целях формирования начальной (максимальной) цены договоров на поставку технических средств обучения для медико-биологического кабинета и на поставку демонстрационного оборудования была завышена их цена, что привело к неэффективному расходованию средств субсидии, выделенной в рамках регионального проекта «Современная школа», в сумме 684,2 тыс. рублей. 
По результатам проведенной проверки прокурору Кущевского района, главе муниципального образования Кущевский район, председателю Совета муниципального образования Кущевский район, начальнику управления образованием администрации муниципального образования Кущевский район направлены письма о проведенной проверке.
Директору МАОУ СОШ № 4 вынесено представление об устранении нарушений.
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