В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палатой муниципального образования Кущевский район проведена проверка использования бюджетных средств и исполнения муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Кущевский район» (в части текущего и капитального ремонтов), в т.ч. аудит в сфере закупок.
Проверкой установлено следующее:
1. В соответствии с Решением о бюджете на 2017 год объем финансирования Программы в части финансирования капитальных ремонтов составляет 7975,4 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета 6477,6 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 1497,8 тыс. рублей. Кроме того, решением о бюджете на 2017 год предусмотрены непрограммные мероприятия на проведение капитального ремонта в сумме 500,0 тыс. рублей. Общий объем исполнения мероприятий Программы составляет 7084,5 тыс. рублей или 88,8 % от бюджетных назначений, непрограммные мероприятия исполнены на 100%. 
В соответствии с Решением о бюджете на 2018 год объем финансирования Программы в части финансирования капитальных ремонтов составляет 452,0 тыс. рублей. Общий объем исполнения мероприятий Программы составляет 452,0 тыс. рублей или 100,0% от бюджетных назначений.
2. В нарушение ч.ч. 2, 3 статьи 103 Федерального закона от 05.03.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) МУ «ОКС» несвоевременно размещены сведения о заключении и об изменении 2-х контрактов, сведения об исполнении 1-го контракта, а также сведения об исполнении 3-х контрактов размещены не в полном объеме.
3. В нарушение ст. 34 и ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ МУ «ОКС» допущено изменение существенных условий 2 муниципальных контрактов при их исполнении (заключены дополнительные соглашения об изменении сроков исполнения контрактов).
4. В нарушение Приказа Минфина РФ от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», приказа управления образованием администрации муниципального образования Кущевский район от 29.12.2016 № 1247 МАДОУ д/с № 7 на момент заключения муниципального контракта на проведение капитального ремонта в плане ФХД не были отражены показатели поступлений субсидий, предусмотренных на капитальный ремонт, а также плановые назначения по расходам учреждения на выполнение работ по капитальному ремонту.
[bookmark: _GoBack]5. В нарушение п. 9 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 308 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 157н), п. 190 Приказа Минфина РФ от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция № 183н) МАДОУ д/с № 7 не своевременно отразило на счетах бухгалтерского учета плановые показатели по поступлениям в сумме 1500,0 тыс. рублей и выплатам, предусмотренным на капитальный ремонт в сумме 1611,4 тыс. рублей.
6. МАДОУ д/с № 7 неэффективно расходованы бюджетные средства в сумме 161,0 тыс. рублей (не исключена из цены контракта стоимость НДС).
7. В нарушение Приказа Минфина РФ от 28.07.2010 № 81н, приказа управления образованием администрации муниципального образования Кущевский район от 29.12.2016 № 1247 МАОУ СОШ № 2 на момент заключения муниципального контракта на проведение капитального ремонта в плане ФХД не были отражены показатели поступлений субсидий, предусмотренных на капитальный ремонт, а также плановые назначения по расходам учреждения на выполнение работ по капитальному ремонту.
8. В нарушение п. 9 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 308 Инструкции № 157н, п. 190 Инструкции № 183н МАОУ СОШ № 2 не своевременно отразило на счетах бухгалтерского учета плановые показатели по поступлениям в сумме 679,9 тыс. рублей и выплатам, предусмотренным на капитальный ремонт, в сумме 654,5 тыс. рублей.
9. В нарушение Приказа Минфина РФ от 28.07.2010 № 81н, приказа управления образованием администрации муниципального образования Кущевский район от 29.12.2016 № 1247 МБОУ СОШ № 26 на момент заключения муниципального контракта на проведение капитального ремонта в плане ФХД не были отражены показатели поступлений субсидий, предусмотренных на капитальный ремонт, а также плановые назначения по расходам учреждения на выполнение работ по капитальному ремонту.
10. В нарушение требований Приказа минэкономразвития от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества» установлено расхождение данных, содержащихся в Реестре муниципального имущества муниципального образования Кущевский район, с данными бухгалтерского учета 6-ти образовательных учреждений на общую сумму 45085,0 тыс. рублей. В ходе проведения настоящей проверки данные расхождения устранены.

По результатам проведенной проверки председателю Совета муниципального образования Кущевский район направлено письмо о проведенной проверке, главе муниципального образования Кущевский район направлено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений, причин и условий таких нарушений и наказанию виновных лиц.

Акт проверки направлен в прокуратуру Кущевского района для рассмотрения и принятия мер в соответствии с компетенцией.

