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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

муниципального образования Тимашевский район
ул. Красная, д. 103, г. Тимашевск, Россия 352700, тел. 8(86130)43147



	

	

	



УТВЕРЖДАЮ
                                                                        Председатель 
                                                                        контрольно-счетной палаты 
                                                                        муниципального образования 
                                                                              Тимашевский район
                                                                              ____________О.В.Сочнева
                                                                             "___" ___________2017 г.

ОТЧЕТ
о результатах проверки  целевого и эффективного использования средств бюджета Незаймановского сельского поселения Тимашевского района в 2015, 2016 годах, направленных на исполнение муниципальной программы Незаймановского сельского поселения Тимашевского района «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения поселения на 2015-2017 годы»

г. Тимашевск                                                                             02 марта  2017 г.

1. Основание для проведения проверки: пункт 2.7 раздела 2 Плана работы контрольно-счетной палаты муниципального образования Тимашевский район на 2016 год, распоряжение председателя  контрольно-счетной палаты муниципального образования Тимашевский район от 19 октября 2016 года № 262.
2.  Цель проверки:

Определение законности, результативности и эффективности использования средств бюджета Незаймановского сельского поселения Тимашевского района в 2015, 2016 годах, направленных на исполнение муниципальной программы Незаймановского сельского поселения Тимашевского района «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения поселения на 2015-2017 годы».
3. Предметы проверки:

Процесс использования бюджетных средств в рамках реализации муниципальной программы Незаймановского сельского поселения Тимашевского района «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения поселения на 2015-2017 годы».

          Период проведения проверки с 27.10.2016 г. по 30.12.2016 г. 
Проверка проведена с ведома главы Незаймановского сельского поселения Тимашевского района Штангей Виталия Александровича на основании представленных документов финансово-хозяйственной деятельности (нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность поселения, договоры, платёжные и иные первичные документы, данные регистров бухгалтерского учёта, иные документы).  

По результатам составлен акт проверки   целевого и эффективного использования средств бюджета Незаймановского сельского поселения Тимашевского района в 2015, 2016 годах, направленных на исполнение муниципальной программы Незаймановского сельского поселения Тимашевского района «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения поселения на 2015-2017 годы»  №1 от 06 февраля  2017 года.

Акт получен и подписан главой Незаймановского сельского поселения Тимашевского района Штангей В. А.
Результаты проверки:

1. В нарушение пункта 4 Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества Реестр муниципального имущества казны не содержит следующих данных о недвижимом имуществе (дорогах):
- кадастровый номер муниципального недвижимого имущества;
- сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества;
- реквизиты документов – оснований возникновения (прекращения) права муниципальной собственности на недвижимое имущество;
- сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения.

2. В нарушение п. 5 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ администрацией Незаймановского сельского поселения Тимашевского района не внесена в Реестр муниципального имущества казны автомобильная дорога по ул. 40 лет Победы Незаймановского сельского поселения, ремонт которой проводился в проверяемом периоде, исходя из чего следует, что Реестр муниципального имущества казны и Перечень автомобильных дорог содержат недостоверные сведения.
3. В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от № 257-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относится утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечня автомобильных дорог необщего пользования местного значения.
Во исполнение данной нормы Постановлением администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района от 07.09.2009 № 41 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования Незаймановского сельского поселения Тимашевского района» утвержден перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Незаймановского сельского поселения Тимашевского района. 

Однако в Перечень автомобильных дорог включено 12 автомобильных дорог, протяженностью 37,5 км, из них:
асфальтобетонные дороги – 20,9 км ;
гравийные дороги – 9,2 км;
грунтовые дороги – 7,4 км;
Вместо переданных на баланс  Незаймановского сельского поселения Тимашевского района муниципальным образованием Тимашевский район согласно Актов приема – передачи 16 автомобильных дорог протяженностью 40,15 км, из них:
асфальтобетонные дороги – 23,55 км; 
гравийные дороги – 9,2 км;
грунтовые дороги – 7,4 км.
Таким образом, Перечень автомобильных дорог не соответствует Реестру муниципального имущества казны на 2,65 км.
4. Согласно требований приказа Федеральной службы государственной статистики от 26.08.2015г  № 392  «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за автомобильными дорогами общего пользования местного значения» отчетная форма федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» составлена на основе Перечня автомобильных дорог подготовлена.
Однако в результате несоответствия сведений содержащихся в Перечне автомобильных дорог и Реестре муниципального имущества казны о протяженности  дорог, в отчетной форме № 3-ДГ (мо) протяженность дорог Незаймановского сельского поселения Тимашевского района по строке 101 «1.1 Общая протяженность дорог – всего» по состоянию на 01.01.2016 искажена – 2,65 км. (в Перечне - 37,5 км., в Реестре – 40,15 км.).

5. В нарушение статей 2, 4 и 5 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» администрацией Незаймановского сельского поселения Тимашевского района не проведена государственная регистрация права собственности на 14 автомобильных дорог.
6. В нарушение Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» Незаймановским сельским поселением не поставлены на кадастровый учет 14 автомобильных дорог общего пользования местного значения, числящихся в Реестре муниципального имущества казны.
7. В нарушение п. 3 Постановления № 113 размер бюджетных ассигнований, необходимых на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, администрацией Незаймановского сельского поселения Тимашевского района не утверждался, чем нарушен п.11 части 1 ст.13 гл. 2 «Полномочия органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности» Федерального закона от 08.11.2007 г.№ 257-ФЗ.     

8. В нарушение статей 14 и 17 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ, пункта 3 Приказа Министерства транспорта РФ от 27.08.2009 № 150 ежегодная оценка технического и транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, их соответствия требованиям технических регламентов не проводилась. Отсутствует документальное подтверждение проведения осмотров и оценки фактического состояния транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог.
9. В соответствии с частью 4 статьи 17 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ капитальный ремонт или ремонт автомобильных дорог осуществляется в случае несоответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов.
В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ порядок ремонта автомобильных дорог местного значения устанавливается муниципальными правовыми актами. В нарушение указанной нормы в Незаймановском сельском поселении отсутствует порядок ремонта автомобильных дорог местного значения, установленный муниципальным правовым актом.

10. В нарушение части 1 статьи 13 и части 2 статьи 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 №
257-ФЗ в Незаймановском сельском поселении Тимашевского района отсутствует порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, установленный муниципальным правовым актом, что является неисполнением полномочий органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.

11. Представленный Локальный сметный расчет № 04-01-01 к муниципальному контракту от 10.08.2015 № 0318300007415000006-0172813-01, не утверждён заказчиком - главой Незаймановского сельского поселения, не указаны наименования должностей, ответственных за его составление и проверку.

12. Локальные сметные расчеты к Муниципальному контракту от 05.09.2016 № Ф.2016 245565 не согласованны с подрядчиком, отсутствует дата утверждения их заказчиком - главой Незаймановского сельского поселения.

13. Не указано наименование заказчика, отсутствует дата утверждения заказчиком, расшифровка подписи заказчика, расшифровка должности и подписи  лица ответственного за ее составление, не указано основание для составления в Локальных сметных расчетах: б/н на «Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. 40 лет Победы Незаймановского с/п»; б/н на «Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Школьная от дома № 1 до дома № 18 Незаймановского с/п»; б/н на «Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Южная Незаймановского с/п»; б/н на «Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Мельничная Незаймановского с/п»; и др. 
14. Установлены случаи составления Локальных сметных расчетов и подготовки Ведомости дефектов и намечаемых работ лицами в должностные обязанности которых данные функции не предусмотрены Должностной инструкцией.

15. Расчеты с подрядчиками производятся на основании Справок о стоимости выполненных работ (КС-3), заполненных с  нарушением Указаний по применению и заполнению форм по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100: от 27.08.15 № 1, б/н от 22.01.2016, № 1 от 05.02.2016, № 1 от 04.02.2016, № 1 от 08.02.2016 и др. 

16. В нарушение требований ст. 9 Закона № 402-ФЗ, ст. 7 Инструкции № 157н, оформлены Акты о приемке выполненных работ (ф. КС-2):  от 22.01.2016  № 1,  от 05.02.2016  № 1, от 04.02.2016  № 1, от 08.02.2016  № 1 и др.
17. Гарантийный срок эксплуатационной надежности отремонтированного участка автомобильной дороги по ул. Школьной от ул. Мельничной до дома № 18 х. Незаймановский по муниципальному контракту от 10.08.2015 № 0318300007415000006-0172813-01, установлен менее рекомендованного распоряжением Минтранса РФ от 07.05.2003 N ИС-414-р, что увеличивает риск дополнительных расходов бюджета на устранение дефектов, проявляющихся в ходе эксплуатации дороги.

18. В нарушение распоряжения Минтранса РФ от 07.05.2003 № ИС-414-р не оформлены гарантийные паспорта на законченное строительством (реконструкцией,  капитальным ремонтом, ремонтом) участки дорог по гарантийным обязательствам, установленным п. 6.2 муниципального контракта от 05.09.2016 № Ф.2016 245565. 
19. Гарантийный срок отремонтированных участков дороги по муниципальному контракту от 05.09.2016 № Ф.2016 245565, установлен менее рекомендованного распоряжением Минтранса РФ от 07.05.2003 № ИС-414-р, что увеличивает риск дополнительных расходов бюджета на устранение дефектов, проявляющихся в ходе эксплуатации дороги.

20. При проверке исполнения условий муниципальных контрактов (договоров) установлено:

- отсутствуют Заявки Заказчика на механизмы и транспорт, что привело к нарушению требования, установленного  1.1.,  п. 2.6. Договора от 01.04.2015г. № 22/3;

 - отсутствует дефектный акт, что привело к нарушению требования, установленного п.п. 1 п. 1, условиями Договора на выполнение работ от 01 августа 2016 года № 33.

В ходе проверки обоснованности расходования бюджетных средств установлено:

- расходы по оплате услуг по содержанию дорог согласно Договору № 22/3 в сумме 99000,0 рублей произведены при отсутствии документов (дефектная ведомость (акт обследования), подтверждающих необходимость выполнения работ по содержанию дорог и их объем, а также документов, подтверждающих факт оказания услуг, оформленных с нарушением требований законодательства РФ;

-  расходы по оплате услуг работы дорожно-строительной техники по договорам от 12.12. 2015г. № 84, от 16.12. 2015 № 88,  от 18.12. 2015г. № 90 в сумме 292600,0 рублей, произведены на основании документов, подтверждающих факт оказания услуг, оформленных с нарушением требований ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 7, 8 Инструкции № 157н, Постановление Госкомстата РФ № 78; 

 - расходы по оплате услуг работы дорожно-строительной техники по договорам № 76 № 80, № 83, № 1, № 2 , № 3 в сумме 519200,0 рублей, произведены на основании документов, подтверждающих факт оказания услуг, оформленных с нарушением требований ст. 9 Закона N 402-ФЗ, п. 7, 8 Инструкции № 157н, Постановление Госкомстата РФ № 78.

21. Проверкой обоснованности списания материальных запасов, приобретенных в рамках реализации мероприятий программы, установлено:

 При отсутствии подтверждающих документов, в нарушение ст. 9 Закона № 402-ФЗ, ст.8 Инструкции № 157н списаны:

- материальные запасы (краска для разметки дорог), приобретенные по Договору № 43 от 24 августа 2015, на сумму 13691,0 рублей;

- дорожные знаки, приобретенные по Договору поставки № 831/1 от 17.11.2015г., на сумму 50322,94 руб.

- материальные запасы (ГПС фр. 0-70 в количестве 427 куб.м., щебень в количестве 56 куб.м), приобретенные по договорам поставки № 77, № 82, № 85, № 87, № 89, на сумму 494200,0 рублей;

- материальные запасы (щебень фр. 5-20 в количестве 256 куб.м.), приобретенные по договорам поставки, на сумму 307200,0 рублей. 

22. Проверкой соответствия объема работ Локального сметного расчета,                      Ведомости дефектов и намеченных видов работ, установлены несоответствия по объектам «Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Южная» и «Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Школьная».

23. При проверке достоверности определения сметной стоимости установлено завышение сметной стоимости работ, что повлекло неправомерное расходование бюджетных средств по их оплате, в сумме 72288,29 рублей, в том числе:

 - по объекту «Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. 40 лет Победы Незаймановского с/п» на  сумму 7526,59 рублей;  
- по объекту «Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Школьная от дома № 1 до дома № 18 Незаймановского с/п» на  сумму 7303,14 рублей;
 - по объекту «Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Южная Незаймановского с/п» на  сумму 7192,81 рублей;
- по объекту «Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Мельничная Незаймановского с/п» на  сумму 7240,68 рублей;
 - по объекту «Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Северная от дома № 1 до дома № 19 Незаймановского с/п» на 7228,54 рубля;
- по объекту «Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Северная  от дома № 19 до пересечения с ул. Красной Незаймановского с/п» на 7276,53 рубля;
- по объекту «Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Северная  через дамбу» на 21728,83 рубля.
-  по объектам ремонта асфальтобетонного покрытия и укреплению обочин по ул. Красная х. Незаймановский  на  сумму 6791,17 рублей.
24. Неправомерно, на основании документов, фактически не подтверждающих реальность выполненных работ, произведена оплата по ремонту асфальтобетонного покрытия участков дороги ул. Красной  х. Незаймановский, в сумме 594710,99 рублей.

25. Неправомерно, на основании документов, фактически не подтверждающих реальность выполненных работ, произведена оплата по ремонту асфальтобетонного покрытия участка дороги ул. Красной  от дома № 184 до дома № 192 х. Незаймановский, в сумме 99431,6 рублей.

26. Установлено неэффективное использование бюджетных средств в сумме 460167,17 руб. при проведении ямочного ремонта при последующем проведении ремонта того же участка дороги.

27. Установлены нарушения положений ВСН 19-89 и Указаний по применению и заполнению форм, утвержденных Постановление Госкомстата РФ от 30.10.1997 N 71а при оформлении исполнительно-технической документации по объектам ремонта, выполненных подрядчиками ООО «Призма» и ИП Ивановская Е.А.

28. Проверка планирования закупок:

28.1.  Информация, включенная заказчиком  в план-график о сроках  исполнения контракта, не соответствует с заявленными сроками  исполнения контрактов в единой информационной системе.  В связи с чем, заказчиком допущено  нарушение пп.2 п.15 приказа  Минэкономразвития России от 27   декабря 2011г. № 761/20н, согласно которого установлено, что внесение изменений в планы-графики осуществляется в случаях  изменения планируемого способа размещения заказа. 

 28.2.   Анализ планов-графиков на 2015, 2016 годы, размещенных  на официальном сайте, показал, что заказчиком не учитывались особенности составления плана-графика на 2015 год, установленные Приказом   Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства от  20.09.2013 г. № 544/18н «Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы».

29 . При анализе заключенных контрактов установлено:
Контракт №  318300007415000006-0172813-02 от 10.08.2015 г.:

29.1.  Противоречит положениям Закона о контрактной системе. Заказчиком  были установлены условия контракта   приводящие к ограничению конкуренции в закупках и нарушающие ст. 8 закона 44-ФЗ.   Пунктом  2.1, как проекта, так и самого муниципального контракта, было установлено  требование Администрацией Незаймановского сельского поселения  Тимашевского района   об обязательной уплате НДС, что  нарушало  права и законные интересы участников закупки, работающих по упрощенной системе налогообложения.

29.2. Противоречит положениям  п. 3 ст.96  Закона 44-ФЗ.  Пунктом  9.1  Должностным лицом Заказчика - Администрацией Незаймановского сельского поселения, утвердившим (подписавшим) извещение  о проведении  электронного аукциона на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) от 01 июля  2015 года № 0318300007415000006, включавшее в свой состав проект контракта на выполнение работ с установленными условиями по п. 10.1 контракта,  нарушены требования  части  6 статьи 96 Закона 44-ФЗ. Учитывая, что срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц, при этом, как следует из пункта  10.1 муниципального  контракта, данные сроки конкретно не определены, а поставлены в зависимость от событий, не зависящих от воли и действий сторон, следовательно, невозможно представление банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта со сроком действия, превышающим срок действия контракта не менее чем на один месяц, поскольку в рассматриваемом случае невозможно установить срок действия контракта, что нарушает требования части 3 статьи 96 Закона 44-ФЗ.

Контракт  № Ф.2016 245 565 от 05.09.2016г.:

29.3.  Противоречит положениям  п. 3 ст.96  Закона 44-ФЗ.  В соответствии с вышеуказанной статьей  исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной   банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Несоблюдение этого требования является основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком (п. 2 ч. 6 ст. 45 Закона № 44-ФЗ).  Учитывая, что срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц, при этом, как следует из пункта  10.1 муниципального  контракта, данные сроки конкретно определены - до 1 декабря 2016 года, следовательно, представленная банковская гарантия в качестве обеспечения исполнения контракта со сроком действия  по 31.10.2016 год  (п. 1.4 банковской гарантии) меньше  срока  действия контракта на три месяца, что нарушает требования части 3 статьи 96 Закона 44-ФЗ.

30. При анализе информации о заключенных контрактах установлено:

30.1. В нарушение частей 2, 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ Администрацией  Незаймановского сельского поселения не представлены в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов, копии заключенных контрактов, о чем свидетельствуют сведения из официального сайта:

- №  318300007415000006-0172813-02 от 10.08.2015 г. (реестровый номер контракта- 32353021513 15 000003, извещение  № 0318300007415000006);

 -   № Ф.2016 245 565 от 05.09.2016 (реестровый номер контракта - 32353021513 16 000002, извещение № 0318300007416000003).

30.2. Не соблюдены  заказчиком требования части 9, 10 статьи 94 Закона № 44-ФЗ,  а именно не подготовлены  и не размещены  отчеты об исполнении государственного (муниципального) контракта  № Ф.2016 245 565 от 05.09.2016 (реестровый номер контракта - 32353021513 16 000002, извещение № 0318300007416000003). 
31. Целесообразность  эффективность  и результативность закупок.

31.1. Абсолютный объем экономии при проведении закупок путем проведения конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) составил:

в 2015 году – 20,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 67,3 тыс. рублей.

31.2.  Относительный объем экономии: в 2015 году – 0,5 %, в 2016 году -   0,5%. 

31.3. Проверкой эффективности  на закупки установлено, что при обосновании  начально (максимальной) цены контракта, Заказчиком  допущено необоснованное завышение стоимости материалов на 223 660,0 рублей по  договорам поставки: № 77 от 02.12.2015, № 82 от 04.12.2015, № 85 от 05.12.2015, № 87 от 07.12.2015, № 89 от 17.12.15, № 4 от 14.01.2016,  № 5 от 15.01.2016, № 6 от 18.01.2016, № 7 от 19.01.2016, заключенным с ИП Ивановской Еленой Алексеевной, что нарушает принцип эффективного использования бюджетных средств (ст.34 БК РФ). 

Предложения по результатам проверки:

I. Принять меры по устранению выявленных нарушений:

1. Органу местного самоуправления осуществлять ведение Реестра муниципального имущества казны в соответствии с пунктом 4 Порядка ведения Реестр муниципального имущества казны с указанием следующих данных о недвижимом имуществе (дорогах):
- кадастровый номер муниципального недвижимого имущества;
- сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества;
- реквизиты документов – оснований возникновения (прекращения) права муниципальной собственности на недвижимое имущество;
- сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения.

2. Согласно п. 5 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ администрацией Незаймановского сельского поселения Тимашевского района внести в Реестр муниципального имущества казны автомобильную дорогу по ул. 40 лет Победы Незаймановского сельского поселения и включить в Перечень автомобильных дорог необщего пользования местного значения.
3.Перечень автомобильных дорог необщего пользования местного значения привести в соответствие с Реестром муниципального имущества казны (в Перечне - 12 автомобильных дорог, в Реестре – 16).

4. В соответствии со статьями 2, 4 и 5 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» провести государственную регистрацию права собственности на 14 автомобильных дорог.

5. В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» поставить на кадастровый учет 14 автомобильных дорог общего пользования местного значения, числящихся в Реестре муниципального имущества казны.

6. В соответствии с п. 3 Постановления № 113 утверждать размер бюджетных ассигнований, необходимых на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в избежание нарушений п.11. части 1 ст.13. гл. 2 «Полномочия органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности» Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ.     

7. В соответствии со статьями 14 и 17 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ, пунктом 3 Приказа Министерства транспорта РФ от 27.08.2009 № 150 проводить ежегодную оценку технического и транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, их соответствия требованиям технических регламентов с оформлением документального подтверждения осмотров и оценки.
8. В соответствии Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ установить муниципальным правовым актом поселения Порядок ремонта автомобильных дорог местного значения. 
9. В соответствии с частью 1 статьи 13 и части 2 статьи 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 №
257-ФЗ разработать и утвердить муниципальным правовым актом поселения Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения.  
10. Не допускать нарушения по оформлению Локальных сметных расчетов.

11. Осуществлять контроль  в процессе исполнения условий муниципальных контрактов (договоров).

12. Осуществлять контроль при установлении гарантийного срока эксплуатационной надежности отремонтированных участков автомобильной дороги и оформлением гарантийных паспортов по гарантийным обязательствам.
13. Осуществлять контроль за качеством выполнения ремонтных работ автомобильных дорог

14. Не допускать принятия к учету первичных документов, оформленных с нарушением требований установленных действующим законодательством.

15. Не допускать необоснованных расхождений по объемам работ  предусмотренных  Ведомостью дефектов и намечаемых видов работ.

16. Не допускать необоснованного и неэффективного использования бюджетных средств.

17. Обеспечить восстановление необоснованного расходования бюджетных средств на приобретение материальных запасов на общую сумму 865413,94 руб., списанных Администрацией Незаймановского сельского поселения, при отсутствии документов, подтверждающих их фактическое использование:

- материальные запасы (краска для разметки дорог) на сумму 13691,0 рублей;

- дорожные знаки на сумму 50322,94 руб.

- материальные запасы (ГПС фр. 0-70 в количестве 427 куб.м, щебень в количестве 56 куб.м) на сумму 494200,0 рублей;

- материальные запасы (щебень фр. 5-20 в количестве 256 куб.м) на сумму 307200,0 рублей. 

18. Обеспечить восстановление неправомерного расходования бюджетных средств в сумме 766430,88 рублей, в том числе:

- по оплате подрядчику – ООО «Призма» завышенной сметной стоимости работ, в сумме 72288,29 рублей (по объекту «Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. 40 лет Победы Незаймановского с/п» в сумме 7526,59 рублей,  по объекту «Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Школьная от дома № 1 до дома № 18 Незаймановского с/п» в сумме7303,14 рублей,  по объекту «Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Южная Незаймановского с/п» в сумме7192,81 рублей, по объекту «Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Мельничная Незаймановского с/п» в сумме7240,68 рублей,  по объекту «Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Северная от дома № 1 до дома № 19 Незаймановского с/п» в сумме 7228,54 рубля, по объекту «Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Северная  от дома № 19 до пересечения с ул. Красной Незаймановского с/п» в сумме 7276,53 рубля,  по объекту «Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Северная  через дамбу» в сумме 21728,83 рубля,  по объектам ремонта асфальтобетонного покрытия и укреплению обочин по ул. Красная х. Незаймановский в сумме 6791,17 рублей):

- по оплате подрядчику - ИП Ивановская Е.А.  работ по ремонту асфальтобетонного покрытия участков дороги ул. Красной  х. Незаймановский, в сумме 594710,99 рублей, на основании документов, фактически не подтверждающих реальность их выполнения;

-  по оплате  подрядчику – ООО «Призма» работ по ремонту асфальтобетонного покрытия участков дороги ул. Красной  х. Незаймановский в сумме 99431,6 рублей на основании документов, фактически не подтверждающих реальность их выполнения.

19. Требовать от подрядных организаций, реализующих муниципальные контракты (договора) по ремонту и содержанию автомобильных дорог, предоставления исполнительной документации в полном объёме, по установленным формам и надлежащего качества. 
20. Впредь соблюдать требования к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, утвержденных  постановлением Правительства РФ от 5 июня 2015 г. N 554. 

21. Не допускать заключение контрактов  с условиями,  противоречащими положениям Закона о контрактной системе, а именно:

с  условиями контракта   приводящие к ограничению конкуренции в закупках и нарушающие ст. 8 закона 44-ФЗ;

с условиями контракта, противоречащими положениям  п. 3 ст.96  Закона 44-ФЗ.

22. Включать в реестр контрактов информацию обо всех заключенных контрактах, за исключением контрактов, заключенных в соответствии с п.п. 4, 5, 23, 42, 44, 45, п. 46 (в части контрактов, заключаемых с физическими лицами) ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. 

23. Размещать отчеты об исполнении государственных (муниципальных) контрактов и (или) о результатах отдельных этапов его исполнения в единой информационной системе в сфере закупок, содержащие информацию, предусмотренную частями 9,10 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

24. Принять меры по недопущению установленного проверкой несоблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ). 

 25. Усилить контроль с целью недопущения аналогичных нарушений, выявленных в ходе проверки.

В соответствии с соглашением о взаимодействии между Прокуратурой Тимашевского района и контрольно-счетной палатой муниципального образования Тимашевский район материалы настоящей проверки направить в Прокуратуру Тимашевского района, в том числе для принятия мер  прокурорского реагирования. 

 В соответствии с ч.25 ст.99 Закона № 44-ФЗ в случае поступления информации, о неисполнении выданного контрольным органом в сфере закупок представления в установленный срок, направить информацию в УФАС по Краснодарскому краю для применения к не исполнившему такого предписания лицу меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 В соответствии с ч. 21 ст. 99 Закона № 44-ФЗ, информацию о результатах плановой проверки разместить в единой информационной системе: на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) и официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в разделе контрольно-счетной палаты  (www.timregion.ru).

Приложение к акту: документы муниципального органа  (в том числе их оригиналы, копии, скан копии, а также выгруженные с официального сайта) только в адрес контрольно-счетной палаты муниципального образования Тимашевский район.

Отчет подготовила: 

Инспектор КСП                                                                                                   Карташева О.А.
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