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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

муниципального образования Тимашевский район
ул. Красная, д. 103, г. Тимашевск, Россия 352700, тел. 8(86130)43147



	

	

	


ОТЧЕТ

о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района» на 2018-2027 годы», в том числе аудит в сфере закупок
1. Основание для проведения проверки: пункт 2.3 раздела 2 Плана работы контрольно-счетной палаты муниципального образования Тимашевский район, утвержденного приказом председателя контрольно-счетной палаты МО Тимашевский район   от 25 декабря 2020 г. № 15, удостоверение на право проведения проверки от 11.01.2021 г. № 1. 

2.  Цель проверки: проверка целевого и эффективного использования средств бюджета в рамках реализации мероприятий (подмероприятий) муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района» на 2018-2027 годы», утвержденной постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 29 сентября 2017г. № 848.  Проведение анализа и оценки соблюдения объектом проверки законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при заключении муниципальных контрактов
3. Предметы проверки: использование бюджетных средств в 2020 году администрацией Тимашевского городского поселения муниципального образования Тимашевского район при реализации мероприятий (подмероприятий) муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района» на 2018-2027 годы».
4. Период проведения проверки: с 11.02.2021г. по 26.03.2021г. 

По результатам составлен акт №9 от 30.03.2021г. проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района» на 2018-2027 годы», в том числе аудит в сфере закупок.  Акт получен и подписан. 
Результаты проверки: 
По разделу I Проверка финансового обеспечения и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района» на 2018-2027 годы».

1. В нарушение требований, установленных абзацем четвертым пункта 2 статьи 179 Бюджетного Кодекса РФ, абзацем четвертым пункта 4.1 раздела 4 Порядка № 436, координатором программы, как ответственным исполнителем муниципальной программы,  не обеспечено приведение муниципальной программы  в соответствие с решением Совета Тимашевского городского поселения «О бюджете Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2020 год» в части объемов бюджетных ассигнований средств  местного и краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района».

2. В нарушение п. 18.2.5 Приказа № 85н, раздела 6 правил благоустройства расходные обязательства по уличному освещению Тимашевского городского поселения Тимашевского района, в том числе энергоэффективное освещение необходимо было предусмотреть в рамках муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории Тимашевского городского поселения», разработанной на основании перечня муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Тимашевского городского поселения № 671 от 31.07.2017г. (в редакции от 28.03.2018 №126).      

По разделу II Проверка законности и целевого использования бюджетных средств на осуществление расходов при исполнении муниципальных контрактов, договоров в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района» на 2018-2027 годы».

1. В нарушение принципов, закрепленных  Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, а также требований статьи 34 Бюджетного кодекса РФ администрацией Тимашевского городского поселения Тимашевского района по результатам сопоставления значений сметной стоимости, принятых согласно приложения № 3 муниципального контракта № 08183000199200000430001 от 07.04.2020г. со значениями локальных сметных расчетов, пересчитанных согласно значений проектно-сметной документации, разработанной ООО НИПИ «МарГео», установлено завышение сметной стоимости по объекту строительства «Водозабор мкр. Южный г. Тимашевск» на общую сумму 418 876,65 рублей.

2. В нарушение требований статьи 34 Бюджетного кодекса РФ администрацией Тимашевского городского поселения Тимашевского района был заключен муниципальный контракт от 22.12.2020г. № 170 с ООО «Сигнал» на выполнение дополнительных объемов работ по строительству объекта: «Водозабор мкр. Южный г. Тимашевск, ул. Гражданская д. 85А» на общую сумму 376 000,0 рублей, в то время как строительные работы по объекту: «Водозабор мкр. Южный г. Тимашевск» были приняты в полном объеме, о чем свидетельствует подписанный Акт приемки законченного строительством объекта (КС-11) от 07.10.2020г. и Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14) от 07.10.2020г.

3. В локальном сметном расчете на выполнение работ по ремонту сетей водоснабжения по ул. Приречная (от дома 6 до дома 2Б) г. Тимашевск, а также выполнению работ по ремонту КНС-22, при применение индексов к итогам прямых затрат были применены коэффициенты согласно п. 8.7.1 утвержденные приказом Минстроя России от 09.02.2017г. № 81/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы» в то время, как данный нормативный акт утратил силу согласно приказа Минстроя России от 04.09.2019г. № 518/пр «О признании утратившим силу приказа Минстроя России от 9 февраля 2017г. № 81/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы».

4. В локальном сметном расчете на выполнение работ по ремонту КНС-22, при применение индексов к итогам прямых затрат, коэффициенты применяемые при отсутствии необходимых единичных расценок в сборниках единичных расценок на ремонтно-строительные работы сметные затраты на ремонтно-строительные работы и работы по реконструкции объектов капитального строительства, были ошибочно были применены к следующим расценкам: ТЕР22-03-014-10 «Демонтаж фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 400 мм», ТЕР 22-03-014-01 «Демонтаж фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм», ТЕР22-03-006-10 «Демонтаж клапанов обратных чугунных диаметром: 400 мм», так как указанные в п. 8.7.1. коэффициенты не распространяются на единичные расценки на строительные и специальные строительные работы по разборке (демонтажу) строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, что в свою очередь привело к искажению и завышению сметной стоимости на 4 658,4 рублей.

5. В локальном сметном расчете на выполнение работ по строительству сетей водоснабжению от 1-е отд. Садовод 24Г до ул. Цеховой 2И г. Тимашевск, при применение индексов к итогам прямых затрат были применены коэффициенты согласно п. 4.7. Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденной и введенной в действие постановлением Госстроя России от 05.03.2004г. № 15/1,  в то время, как данный нормативный акт утратил силу в связи с принятием приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020г. № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».

6. В нарушение требований ст. 13 приказа Минстроя России от 04 августа 2020г. № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» администрацией Тимашевского городского поселения стоимость материальных ресурсов и оборудования, отсутствующих в территориальных сметных нормативах, но принятых в локальном сметном расчете на выполнение работ по переключению щита КНС в мкр. Сахарный завод, не была обоснована.

7. По результатам мероприятий по контрольному обмеру ремонта изоляции сетей теплоснабжения по адресам: Тимашевский район, г. Тимашевск, пер. Совхозный, 4 и ул. Красная, 103 Б/1 (котельная №7 к детским садам № 7, 10, 1) подрядчиком ИП Лепсверидзе Г.Д. контрольно-счетной палатой выявлен факт оплаты не выполненных работ на общую сумму 226 619,0 рублей. 

8. В нарушение ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, ст. 616 Гражданского кодекса  РФ, п. 2.4.5  договора  аренды № 19 от  24.06.2011г. администрацией Тимашевского городского поселения Тимашевского района допущено направление бюджетных средств, в  объеме 894 574,4  рублей и, как следствие, расход бюджетных средств на момент проверки в сумме 894574,4  рублей на ремонт изоляции сетей теплоснабжения по адресам: Тимашевский район, г. Тимашевск, пер. Совхозный, 4 и ул. Красная, 103 Б/1 (Котельная № 7 к детским садам № 7, 10, 1), который согласно договора аренды должен был произведен ОАО «АТЭК», что  повлекло дополнительные расходы местного бюджета и свидетельствует о неправомерном (незаконном) расходование средств местного бюджета участниками бюджетного процесса в размере 894 574,4 руб.

       9.  В нарушение ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, ст. 616 Гражданского кодекса РФ, п. 2.4.5 договора аренды № 19 от 24.06.2011г. года Администрацией Тимашевского городского поселения Тимашевского района допущено направление бюджетных средств, в объеме 556 672,8 рублей и, как следствие, расход бюджетных средств на момент проверки в сумме 556 672,8 рублей на ремонт котлоагрегатов по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Садовод, ул. Строителей, 11, который согласно договора аренды должен был произведен ОАО «АТЭК», что повлекло дополнительные расходы местного бюджета и свидетельствует о неправомерном (незаконном) расходование средств местного бюджета участниками бюджетного процесса в размере 556 672,8 руб.

10. Администрацией Тимашевского городского поселения допущено нарушение Приказа № 85н в части порядка применения бюджетной классификации по расходам на аренду специализированной техники для прочистки трубопроводов ливневой канализации по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», повлекшее за собой расходование бюджетных средств в сумме 1 375 200,00 рублей по несоответствующему подразделу бюджетной квалификации.

11. В нарушение части 5 статьи 51 Федерального закона от 6 октября 2003г. № 131- ФЗ, Приказа № 424, ст. 1 Федерального закона 402-ФЗ и пунктов 143 Инструкции 157н, разделов 5, 13 Порядка № 48 от 12.02.2010г. а так же постановления главы администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района № 675/1 от 29.09.2020г. не включен в реестр муниципального имущества администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района газопровод высокого и низкого давления построенный за счет средств местного бюджета по адресу: г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, ул. Поселковая, 9Г» балансовой стоимостью 2 095 353,04 руб.

В результате информация, о балансовой стоимости муниципального имущества казны содержащаяся в реестре муниципальной собственности городского поселения недостоверна и искажена на стоимость построенного газопровода в размере 2 095 353,04 руб. 
12. В нарушение части 5 статьи 51 Федерального закона № 131-ФЗ, п. 2 Приказа № 424 и разделов 5, 13 Порядка № 48 от 12.02.2010г. ст. 1 Федерального закона 402-ФЗ и пунктов 143, 145 Инструкции 157н, не стоит на учете, в реестре муниципального имущества городского поселения 11 ШГРП общей стоимостью 539 052,96 руб.  

13. Нарушение основных принципов контрактной системы согласно ст. 6, ч. 1 ст. 12 Закона № 44-ФЗ, ст. 34 БК РФ, к которым относятся: принцип ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд и принцип эффективности осуществления закупки (эффективного использования источников финансирования), выразившееся в неиспользовании распределительного газопровода высокого и низкого давления, расположенного по адресу: г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, ул. Поселковая, 9Г» балансовой стоимостью 2 095 353,04 руб.

По разделу III «Оценка соблюдения объектами проверки (заказчиками) законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при заключении муниципальных контрактов»:

1. Нарушение ст. 6, ч. 1 ст. 8, ч. 5 ст. 24 Закона № 44-ФЗ, а также ч. 3 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», администрацией Тимашевского городского поселения Тимашевского района минуя конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), путем искусственного «дробления» закупки, заключались договора, общая сумма которых, превышала установленные пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ ограничения (300 тыс. руб.).   

2. Нарушение ч. 4 ст. 38 Закона № 44-ФЗ, выразившееся в несоответствии типовому положению (регламенту) о контрактной службе, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.07.2020г. № 158н «Об утверждении типового положения (регламента) о контрактной службе» Положение администрации Тимашевского городского поселения о контрактной службе, утверждённое постановлением администрации от 26.12.2019г. № 1039. 

3. Нарушение ч.16 ст. 22 Закона № 44-ФЗ Администрацией при определении и обосновании НМЦК по выполнению мероприятий текущего ремонта оборудования ШГРП (контракт № 17.1ТО-03-03/17/499 от 12.02.2020г. на сумму 289 634,53 руб.) учитывалась информация о ценах на работы, полученная без учёта сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих условий оказания услуг. В используемом для обоснования НМЦК коммерческом предложении потенциального исполнителя предлагалось оказать больший объём услуг меньшей стоимостью, чем предусмотрено в контракте. Допущенные нарушения требований ч. 16 ст. 22 Закона № 44-ФЗ с учетом принятого коммерческого предложения, несопоставимого с условиями планируемой закупки привели к завышению НМЦК контракта на 109 768,03 рублей, или в 2,6 раза (расчётно), и как следствие к нарушению ст. 34 БК РФ «Принцип эффективности использования бюджетных средств».

4. Нарушение ч. 3 ст.103 Закона № 44-ФЗ, п.12 постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013г. № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну». Администрацией Тимашевского городского поселения по 3 муниципальным контрактам допущено нарушение срока по размещению сведений и документов о приемке выполненных работ.

5.  Нарушение части 7.1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, выразившееся в принятии выполненных работ и оплате по муниципальному контракту № 08183000199200001880001 от 07.07.2020г. (реестровый номер контракта 3235302154520000056) подрядчику ООО фирма «БРИЗ», не предоставившему обеспечение гарантийных обязательств в сумме 94 232,64 руб., установленных п. 9.3 муниципального контракта. Администрация не воспользовалась правом направить подрядчику ООО фирме «БРИЗ» требование об уплате штрафа в размере 1000,0 рублей, установленном постановления Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042, а также разделом 7 муниципального контракта № 08183000199200001880001 от 07.07.2020г.

6. Нарушение часть 10 статьи 70, части 4 статьи 96 Закона № 44-ФЗ, выразившееся в заключении контракта с победителем аукциона при отсутствии обеспечения контракта в размере, установленном в извещении, документации о закупке в сумме 87 712,8 рублей.

7. Нарушение п. 2 ст. 425 ГК РФ, пп. 3 п. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, контракты: № 81 от 05.02.2020г. на 16 021 527,0 руб., № 23070500469 от 30.01.2020г. на 933 153,0 руб., № 103от 07.02.2020г.  на 1 875 872,0руб., № 17.1 ТО-03-03/17/499 от 12.02.2020г. с суммой обязательств 289 634,53руб., № 17.1ТО-03-03/18/499 от 12.02.2020г. с суммой обязательств 249 418,43 руб., заключенные Заказчиком в соответствии с п. 29, п. 4 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, распространяют свое действие на отношения сторон, возникшие до их подписания.

8. Нарушение п. 2 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, выразившееся в нарушении условий 4 контрактов в части своевременности расчетов с подрядчиками на общую сумму 5 162 052,0 рубля. 

9. Нарушение ч. 4, 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ и п. 4.4 муниципальных контрактов (договоров) от 11.12.2020г.:  № 17.1ДВ-08-04/8 на сумму 80 721,71 руб.; № 17.1ВР-08-04/101/г-д на сумму 21 017,52 руб.; №17.1ПУ-08-04/101/г-д на сумму 16 448,09 руб.; № 17.1ПР-08-04/101/г-д на сумму 8 167,69 руб.; №17.1СМР-10-11/876 на сумму 10 013,42 руб., заключенных с филиалом № 17 АО «Газпром газораспределение Краснодар», выразившееся в непринятие мер ответственности (отсутствие претензионной деятельности по взысканию пени за просрочку исполнения подрядчиком обязательств).

10.  Нарушение п. 26 решения Совета Тимашевского городского поселения от 25.12.2019г. № 21, п. 1 постановления администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 30.10.2018г.  № 544 (в редакции постановления от 25.12.2019г. № 1035), выразившееся в превышение допустимого размера авансовых платежей при заключении муниципальных контрактов от 11.12.2020г. №: 17.1ДВ-08-04/8 на сумму 80 721,71 руб.; № 17.1ВР-08-04/101/г-д на сумму 21 017,52 руб.; № 17.1ПУ-08-04/101/г-д на сумму 16 448,09 руб.; № 17.1ПР-08-04/101/г-д на сумму 8 167,69 руб.; № 17.1СМР-10-11/876 на сумму 10 013,42руб., заключенных с филиалом № 17 АО «Газпром газораспределение Краснодар».

Предложения по результатам проверки:

По разделу I Проверка финансового обеспечения и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района» на 2018-2027 годы».

     1. Соблюдать требования п. 2. ст. 179 БК РФ по приведению муниципальных программ в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

По разделу II Проверка законности и целевого использования бюджетных средств на осуществление расходов при исполнении муниципальных контрактов, договоров в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района» на 2018-2027 годы».

1. Возместить финансовые средства, не обоснованно оплаченные администрацией Тимашевского городского поселения Тимашевского района, в рамках муниципального контракта № 08183000199200000430001 от 07.04.2020г., заключенного с подрядной организации ООО «Сигнал», в результате завышения сметной стоимости по объекту строительства: «Водозабор мкр. Южный г. Тимашевск» на общую сумму 418 876,65 рублей, в доход краевого бюджета в размере процента субсидии (87%) – 364 422,69 рубля и в доход бюджета Тимашевского городского поселения в размере процента софинансирования субсидии (13%) – 54 453,96 рубля, согласно Соглашения о предоставления субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Краснодарского края на выполнение строительных работ по объекту: «Водозабор мкр. Южный г. Тимашевск» от 07 февраля 2020 года № ВС-8.

2. Возместить финансовые средства, неправомерно расходованные в результате искажения и завышения сметной стоимости на 4 658,4 рублей локального сметного расчета на выполнение работ по ремонту КНС-22, в рамках муниципального контракта от 07.07.2020г. № 08183000199200001880001.

3. При определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта руководствоваться требованиями приказа Минстроя России от 04 августа 2020г. № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».

        4.  Сумму неправомерного (незаконного) расходования средств местного бюджета участниками бюджетного процесса в размере 667 855,4 руб. (без учета оплаты неисполненных обязательств (работ) в размере 226 619,0 рублей в рамках муниципального контракта с ИП Лепсверидзе Г.Д. от 08.06.2020г. № 08183000199200001530001) в результате оплаты администрацией Тимашевского городского поселения Тимашевского района на финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом изоляции сетей теплоснабжения по муниципальному контракту, заключенному администрацией городского поселения с ИП Лепсверидзе Г.Д. возместить в бюджет городского поселения в соответствии с действующим законодательством РФ. 

       5.  Возместить финансовые средства, неправомерно расходованные в результате оплаты неисполненных обязательств (работ) в размере 226 619,0 рублей в рамках муниципального контракта с ИП Лепсверидзе Г.Д. от 08.06.2020г. № 08183000199200001530001.

6. Сумму неправомерного (незаконного) расходования средств местного бюджета участниками бюджетного процесса в размере 556 672,8 руб. в результате оплаты администрацией Тимашевского городского поселения Тимашевского района на финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом котлоагрегатов по муниципальному контракту, заключенному администрацией городского поселения с АО «АТЭК» возместить в бюджет городского поселения в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7. Провести сверку учетных данных с данными реестра контроля соответствия учетных данных по объектам нефинансовых активов, составляющих государственную (муниципальную) казну, сформированных в результате отражения операций, изменяющих показатели в денежном (стоимостном) выражении указанных активов на соответствующих счетах аналитического учета Рабочего плана счетов (п.143 Инструкции 157н).

8. Включить в реестр муниципального имущества  в соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона от 6 октября 2003г. № 131- ФЗ, Приказа № 424, п.143 Инструкции 157н и разделов 5, 13 Порядка № 48 от 12.02.2010г. а так же постановления главы администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района № 675/1 от 29.09.2020г. газопровод высокого и низкого давления, построенный за счет средств местного бюджета по адресу: г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, ул. Поселковая, 9Г» балансовой стоимостью 2 095 353,04 руб.

9. Включить в реестр муниципального имущества  в соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона № 131-ФЗ, п.2 Приказа № 424, ст. 1 Федерального закона 402-ФЗ, пунктов 143,145 Инструкции № 157н и разделов 5, 13 Порядка № 48 от 12.02.2010г. ШГРП в количестве 11 штук. 

10. В установленном порядке привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения, отмеченные в разделе II Акта.

По разделу III «Оценка соблюдения объектами проверки (заказчиками) законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при заключении муниципальных контрактов»:

1. В целях соблюдения действующего законодательства Администрации Тимашевского городского поселения необходимо привести Положение о контрактной службе в соответствие с Типовым положением (регламентом) о контрактной службе, утвержденным Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 31.07.2020г. № 158н «Об утверждении типового положения (регламента) о контрактной службе».

2. Осуществлять определение и обоснование НМЦК в порядке, установленном ст. 22 Закона № 44-ФЗ. Использовать при определении и обосновании НМЦК коммерческие предложения, содержащие информацию, сопоставимую с условиями планируемой закупки коммерческих и финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг (ч. 16 ст. 22 Закона № 44-ФЗ). При расчёте начальной (максимальной) цены контракта с целью осуществления закупок, строго руководствоваться принципами бюджетной системы, в частности принципом эффективности использования бюджетных средств. Исключить формальный подход к определению и обоснованию НМЦК.

3.  Принять меры по начислению и взысканию пени за просрочку сроков выполнения работ подрядчику - филиала №17 АО «Газпром газораспределение Краснодар» по завершении работ, предусмотренных контрактами от 11.12.2020г.: № 17.1ДВ-08-04/8; №17.1ВР-08-04/101/г-д; №17.1ПУ-08-04/101/г-д; № 17.1ПР-08-04/101/г-д; №17.1СМР-10-11/876, и подписания сторонами контрактов актов сдачи приемки выполненных работ.  

4. Усилить контроль за своевременным и полным размещением информации и документов на официальном сайте ЕИС (zakupki.gov.ru).

5.
В установленном порядке привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения, отмеченные в разделе III акта проверки.

По результатам проверки контрольно-счетная палата решила:

В соответствии со ст. 157 Бюджетного Кодекса РФ, ст. 16 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», выдать администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации с указанием срока его исполнения.

В соответствии с ч. 25 ст. 99 Закона № 44-ФЗ в случае поступления информации, о неисполнении выданного контрольным органом в сфере закупок предписания в установленный срок, направить информацию в УФАС по Краснодарскому краю для применения к не исполнившему такого предписания лицу меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 4 ст. 98 Закона № 44-ФЗ, информацию о результатах плановой проверки разместить в единой информационной системе: на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) и официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в разделе контрольно-счетной палаты (www.timregion.ru).

В соответствии с соглашением о взаимодействии между Прокуратурой Тимашевского района и контрольно-счетной палатой муниципального образования Тимашевский район материалы настоящей проверки направить в Прокуратуру Тимашевского района, в том числе для принятия мер прокурорского реагирования.
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