ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2026-2027  ГГ.
в соответствии Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234 (ред. от 21.08.2025)


1. Общие сведения об объекте

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Данные

	1.
	Наименование объекта
	МБУ «Дом культуры села Порошино»

	2.
	Адрес
	610902, Кировская область, г. Киров, ул. Боровицкая, д. 20

	3.
	Год  постройки/ввод в эксплуатацию
	1956

	4.
	Общая площадь здания
	203,2

	5.
	Материал стен
	бревенчаты

	6.
	Наличие подвала
	Не имеется

	7.
	Единая теплоснабжающая организация
	ПАО «Т плюс»

	8.
	Наличие прибора учета тепловой энергии
	имеется

	9.
	Схема подключения отопления
	закрытая



2. Анализ прохождения прошлых отопительных периодов

Начало отопительного сезона
2022-2023
2023-2024
2025-2026
Завершение отопительного сезона
2022-2023
2023-2024
2025-2026

3. Организационные и технические мероприятия

	№
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственный

	1.
	Издание приказа о подготовке к ОЗП и назначении ответственных лиц
	До 29.05.2026
	Директор

	2.
	Разработка и утверждение настоящего плана
	До 29.05.2026
	Директор

	3.
	Выявление и устранение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок
	с 20.05.2026 по 15.06.2026
	Заведующий хозяйством

	4.
	Проведение промывки и внутренних гидравлических испытаний коммуникаций теплопотребляющих установок
	с 16.06.2026 по 26.06.2026                  
	Заведующий хозяйством

	5.
	Выполнение ремонтных работ и контроль за качеством
	с 26.06.2026 по 03.07.2026
	Заведующий хозяйством

	6. 
	Проведение гидравлических испытаний оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность с участием теплоснабжающей компанией
	с 03.07.2026 по 18.07.2026

	Заведующий хозяйством

	7.
	Подготовка паспортов готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. и подача их на согласование в теплоснабжающую компанию
	до 20.07.2026
	Заведующий хозяйством

	8.
	Публикация настоящего плана,  на официальном сайте
	В течении 5 рабочих дней после подписания
	Ответственный за сайт



4. Получение паспорта готовности
1) Устранить все выявленные дефекты
2) Подготовить пакет документов в теплоснабжающую организацию
3) Пройти комиссионную проверку готовности объекта.


Директор                                                            ________________             Е.Е.Дорогина
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