План
[bookmark: _GoBack]совместной работы ГАУДО СО «Дворец молодёжи» и муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 
                                                                                                                                                              (наименование ОУ-БП)
на 2017-2022г.г.

по реализации проекта «Реабилитация и адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья к условиям современной жизни»
		 (название проекта или тема работы площадки)

	Цель проекта: Создание инновационно - образовательного пространства для взаимодействия и равноправного общения здоровых детей  и детей с ограничениями здоровья, развитие их физических способностей в условиях дополнительного образования
	
	Задачи:
1. Систематизировать имеющийся опыт экспериментальной деятельности по внедрению ранее апробированного образовательного проекта ««Реабилитация и адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья к условиям современной жизни».
2. Адаптировать ранее апробированный инновационный образовательный проект к условиям школы.
3. Создать нормативно-правовую базу в образовательном учреждении по проблеме инклюзивного образования.
4. Разработать программно – методическое обеспечение образовательного процесса.
5. Обеспечить психолого – педагогическое сопровождение развития детей в условиях инклюзивного образования.
6. Разработать модель взаимодействия участников образовательного процесса.
7. Обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов по проблеме.






	Этапы реализации проекта:

Первый этап – организационно-подготовительный 2017 – 2018 гг. 
Второй этап – практический 2018-2021 гг.
Третий этап – завершающий (обобщающий) 2022 г.


	№ п/п
	Задача
	Срок
	Ответственный

	Первый этап – организационно-подготовительный 2017 – 2018 гг.

	1.
	Создать рабочую группу по организации инклюзивного образования

	ноябрь 2017 г.
	директор, руководитель проекта

	2.
	Разработать нормативные акты, регламентирующие 
создание условий для инклюзивного обучения детей с ОВЗ
	декабрь 2017 г.
январь-май 2018 г.
	руководитель проекта

	3.
	Организовать деятельность по прохождению педагогами курсов повышения квалификации
	январь-август 2018 г.
	руководитель проекта

	4.
	Разработать дополнительные адаптированные общеобразовательные программы
	январь-август 2018 г.
	руководитель проекта, методисты, тренеры-преподаватели

	5.
	Создать сетевое взаимодействие
	ноябрь – декабрь 
2017 г.
январь-февраль 2018 г.
	директор, руководитель проекта, куратор проекта

	6.
	Организовать межведомственное сотрудничество в вопросах инклюзивного обучения детей с ОВЗ
	январь-май 2018г.
	директор, руководитель проекта

	7.
	Формировать и обновить банк детей с ОВЗ, получающих образовательную услугу в условиях инклюзивного образования
	май – сентябрь 2018 г.
	 методисты, тренеры-преподаватели

	Второй этап – практический 2018-2021 гг.

	1.
	Реализовать мероприятия по организации инклюзивного образования в школе
	в течение 2018-2021 г.
	руководитель проекта, методисты, тренеры-преподаватели, куратор проекта

	2.
	Организовать и провести спортивные мероприятия

	в течение 2018-2021 г.
	руководитель проекта, методисты, тренеры-преподаватели

	3.
	Организовать работу консультационного пункта для родителей детей, включенных в инклюзивный процесс

	в течение 2018-2021 г.
	руководитель проекта, методисты, тренеры-преподаватели

	4.
	Осуществить контроль результатов деятельности проекта
	в течение 2018-2021 г.
	руководитель проекта, методисты, тренеры-преподаватели, куратор проекта

	5.
	Обеспечить информационную открытость инклюзивного образования через сайт учреждения
	в течение 2018-2021 г.
	руководитель проекта, методисты, тренеры-преподаватели, куратор проекта

	Третий этап – завершающий (обобщающий) 2022 г.

	1.
	Обработать результаты, осуществить анализ выполнения плана мероприятий реализации проекта
	май 2022 г.
	руководитель проекта, методисты, тренеры-преподаватели, куратор проекта

	2.
	Подготовить аналитический материал для отчета
	июнь - сентябрь 
2022 г.
	руководитель проекта, методисты, тренеры-преподаватели, куратор проекта

	3.
	Издать методические рекомендации
	январь-сентябрь 2022г.
	руководитель проекта, методисты, тренеры-преподаватели




Руководитель проекта: ________________________(____________________)
Куратор проекта: _____________________________(____________________)
Руководитель ОУ_БП: _________________________(____________________)					
