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Информация о результатах обследования по  вопросу участия муниципального образования Павловский район и сельских поселений Павловского района в реализации национальных и региональных проектов в 2020 году

В соответствии с пунктом  2.11. раздела 2 «Экспертно-аналитические мероприятия» плана работы Контрольно-счетной палаты, утвержденного распоряжением КСП МО Павловский район  от 27 декабря 2019 года № 81-р,  Контрольно-счетной палатой  проведено обследование по  вопросу участия муниципального образования Павловский район и сельских поселений Павловского района в реализации национальных и региональных проектов  в 2020 году, по результатам которого составлено соответствующее заключение от 23.06.2020 года.


В результате обследования было установлено следующее:

В 2020 году муниципальное образование Павловский район и сельские поселения Павловского района участвовали в реализации 4-х региональных проектов, реализуемых в рамках 4-х национальных проектов: 


- в рамках национального проекта: «Образование» 2 муниципальных образовательных учреждения муниципального образования Павловский район  (МБОУ СОШ №6, №11) участвуют в  реализации регионального  проекта: «Современная школа». Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 № 939 утверждена государственная программа Краснодарского края «Развитие образования» (подпрограммы не предусмотрены);


- в рамках национального проекта: «Жилье и городская среда» одно  сельское поселение Павловского района (Павловское) участвует в реализации одного регионального проекта: «Формирование комфортной городской среды».


Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.08.2017 № 655 утверждена государственная программа Краснодарского края «Формирование современной городской среды» (подпрограммы не предусмотрены);

- в  рамках национального проекта «Культура» 2 муниципальных  учреждения участвуют в реализации регионального  проекта «Культурная среда» (МБУ ДО ДШИ ст. Павловской и МБУ «СКЦ МО Новопластуновское  сельское поселение»). Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22.10.2015 № 986 утверждена государственная программа Краснодарского края «Развитие культуры»  (подпрограммы не предусмотрены);

- в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»   одно муниципальное учреждение - МБОУ СОШ № 10 им. имени А.А. Забары   станицы Павловской.


На реализацию региональных проектов в рамках национальных проектов в 2020 году в местных бюджетах были предусмотрены бюджетные ассигнования на общую сумму 33447,98 тыс. рублей, в том числе, краевого бюджета – 31141,298 тыс. рублей и местных бюджетов 2306,682 тыс. рублей. 
Фактические расходы по состоянию на 15.06.2020 года на реализацию всех вышеперечисленных проектов на момент проведения обследования составили 3714,5 тыс. рублей. 


Для реализации в 2020 году регионального проекта «Современная школа» в рамках национального» проекта «Образование» (для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста») МБОУ СОШ №6 ст. Новолеушковская было заключено 9 муниципальных контрактов (с единственным поставщиком по ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ) на сумму 1151700,00 рублей.


По состоянию на 15.06.2020 года согласно информации МБОУ СОШ №6 поставка товаров по указанным контрактам не осуществлялась (сроки поставки не истекли).


Для реализации в 2020 году регионального проекта «Современная школа» в рамках национального» проекта «Образование» (обновление материально- технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области «Технология» и других предметных областей) МБОУ СОШ №11 ст. Старолеушковской (по состоянию на 15.06.2020 года) из общей суммы субсидий на иные цели (4934000,00 рублей) заключено 8 контрактов на общую сумму 4520999,92 рублей, в том числе: 4 контракта – по результатам электронного аукциона на сумму  3192032,32 рублей (получена экономия в сумме 45556,18 рублей), 4 контракта - с единственным поставщиком в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ на сумму 1328967,60 рублей.


В результате проверки соблюдения сроков размещения информации в  ЕИС в сфере закупок (установленных п. 3 ст. 103 Закона №44-ФЗ) о заключенных контрактах по результатам проведения электронных аукционов установлено, что сроки соблюдены (все контракты размещены в течение 5 рабочих дней с момента их заключения).


Согласно пояснений директора МБОУ СОШ №11 поставка товаров по всем заключенным контрактам не осуществлялась (сроки поставки не наступили и (или) не истекли). 
В настоящее время проводится соответствующая работа, направленная на заключение контрактов на оставшуюся сумму  413000,08 рублей.


В целях реализации регионального проекта «Культурная среда» в рамках национального» проекта «Культура»:

Для осуществления капитального  ремонта зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, МБУ «СКЦ МО Новопластуновское сельское поселение» Павловского района по результатам проведения электронных аукционов было заключено 2 муниципальных контракта:  на капитальный ремонт фасада здания Дома культуры МБУ «СКЦ МО Новопластуновское сельское поселение» Павловского района по адресу: Краснодарский край, станица Новопластуновская, улица Кооперативная, дом №23  на сумму 3617615,78 рублей и на капитальный ремонт внутреннего туалета в здании Дома культуры МБУ «СКЦ МО Новопластуновское сельское поселение» Павловского района по адресу: Краснодарский край, станица Новопластуновская, улица Кооперативная, дом №23» на сумму  533119,77 рублей.


По состоянию на 15.06.2020 года Подрядчиком выполнена часть работ по капитальному ремонту фасада здания Дома культуры МБУ «СКЦ МО Новопластуновское сельское поселение»  на сумму  1085281,63 рублей (предоставлена промежуточная форма КС-2 от 08.06.2020 года № 1 на сумму 1085281,63 рублей). Согласно условиям контракта срок оплаты выполненных работ  (по состоянию на 15.06.2020 года) не истек (оплата производится в течение 15 рабочих дней после промежуточного закрытия выполненных работ).

В результате проверки соблюдения сроков размещения информации в  ЕИС (установленных п. 3 ст. 103 Закона №44-ФЗ) о заключенных  контрактах, документах, подтверждающих исполнение контракта, установлено, что сроки соблюдены. 


Для  оснащения образовательных организаций в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами   МБУ ДО ДШИ ст. Павловской было заключено 5 контрактов на общую сумму 3936200,00 рублей, в том числе: 1 контракт (от 19 марта 2020 года №0318300146520000003 с дополнительным Соглашением от 30.04.2020 №1) заключен по результатам электронного аукциона на сумму 3561000,00 рублей, 4 контракта заключено с единственным поставщиком в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ на сумму 375200,00 рублей.


Оплата осуществляется поэтапно по безналичному расчету в течение 15 рабочих дней по факту поставки, согласно графика поставки товара, с даты подписания Заказчиком товарной накладной (п. 3.2. Контракта).

Срок поставки и установки товара, предусмотренный контрактом от 19 марта 2020 года №0318300146520000003 установлен с 26.03.2020  до 01.08.2020 года поэтапно (в соответствии с графиком поставки товара).  Срок оплаты установлен поэтапно в течение 15 рабочих дней по факту поставки (согласно графика поставки товара, установки товара, согласно товарной накладной, счета, счета-фактуры (п. 3.2. Контракта).


В соответствии с  разделом 11 «Обстоятельства непреодолимой силы» контракта от 19 марта 2020 года №0318300146520000003 Поставщик направил Заказчику уведомление (в письменной форме) о возникновении обстоятельств непреодолимой силы: пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) (что повлияло  на сроки исполнения  обязательств по контракту), в котором обратился с просьбой к Заказчику о продлении сроков поставки товара по вышеназванному контракту (данное уведомление размещено  в ЕИС).


Частью 65 ст. 112 Закона №44-ФЗ в 2020 году по соглашению сторон допускается изменение срока исполнения контракта, если при его исполнении, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.


Согласно письму Минфина России № 24-06-05/26578, МЧС России № 219-АГ-70, ФАС России № МЕ/28039/20 от 03.04.2020 года,  по мнению Минфина России, МЧС России, ФАС России распространение новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, носит чрезвычайный и непредотвратимый характер, в связи с чем, является обстоятельством непреодолимой силы.


В  связи с вышеизложенным, поставка музыкальных инструментов, которые должны быть поставлены на втором этапе (в разрезе наименований, перечисленных,  в графике поставки) фактически поставлены Поставщиком  06.05.2020 года (товарная накладная от 06.05.2020 № 178) на общую сумму 555000,00 рублей.


На момент окончания срока оплаты за музыкальные инструменты (второй этап): 28.05.2020 года (поставленные 06.05.2020 года), средства из краевого бюджета не поступили. Средства поступили из краевого бюджета (в соответствии с расходным расписанием от 05.06.2020 года №826/00110/489) в сумме 874381,38 рублей на счет Управления культуры  10.06.2020 года (п/п №511994).


В связи с чем, по независящим от Заказчика причинам, оплата за музыкальные  инструменты в сумме 555000,00 рублей  была произведена с нарушением срока - 15.06.2020 года (платежное поручение №1304).


Срок поставки музыкальных инструментов (третий этап) на сумму 1307000,00 рублей наступает с 10 июля 2020 года до 01.08.2020 года.

Сроки поставки и оплаты товаров по 4-м контрактам, заключенным по пункту 5 ч. 1. ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ на общую сумму 375200,00 рублей  обеими сторонами, соблюдены.

В результате проверки соблюдения сроков размещения информации в  ЕИС (установленных п. 3 ст. 103 Закона №44-ФЗ) о заключенном  контракте, документах, подтверждающих исполнение контракта, установлено, что сроки соблюдены. 

   
Для реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» администрацией Павловского сельского поселения был заключен муниципальный контракт на благоустройство сквера в Азовском микрорайоне станицы Павловской (ограниченный улицами Азовской, Парковой, Горького, Пушкина) на сумму 14895504,90 рублей со сроком выполнения работ: со дня заключения контракта и до 15 ноября 2020 года.

.Согласно предоставленной администрацией Павловского сельского поселения информации, акты выполненных работ не составлялись и, соответственно, оплата не производилась.


В результате проверки соблюдения сроков размещения информации в  ЕИС в сфере закупок о заключенном контракте, установлено, что сроки срблюдены (контракт размещен в течение 5 рабочих дней с момента заключения - 30.04.2020 года).


 В целях реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в ЕИС в сфере закупок 29.05.2020  года  было размещено извещение №0318300146520000137 о проведении электронного аукциона, объектом закупки которого являлся автобус для перевозки детей для МБОУ СОШ № 10 им. имени А.А. Забары   станицы Павловской (с НМЦК в размере  3395300,00 рублей). 


 Извещение в ЕИС было размещено в соответствии с рекомендациями Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.


После размещения вышеуказанного извещения, 03.06.2020 года на электронную почту МБОУ СОШ № 10 сотрудником Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края были направлены дополнительные разъяснения, в которых содержалась  просьба об отмене опубликованных извещений для закупки автобуса для перевозки детей, в связи с осуществлением закупок централизованно.


В связи с чем, Заказчиком в ЕИС 04.06.2020 года  было размещено извещение об  отмене определения поставщика по решению заказчика для закупки  №0318300146520000137. 

В настоящее время со стороны Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края   никаких указаний по данному вопросу, не поступало.


Дата достижения результатов использования Субсидий, предусмотренных на 2020 года (в соответствии с ранее перечисленными Соглашениями), бюджету муниципального образования Павловский район и бюджетам Павловского и Новопластуновского сельских поселений,   определена: 2020 год и (или)  31.12.2020 года.

