



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

«10» 08 2015 г.

№ 4174

г. Краснодар

**Об утверждении Дорожной карты  
организации и проведения государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего образования  
в Краснодарском крае в 2016 году**

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Краснодарском крае в 2016 году п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Краснодарском крае в 2016 году (приложение)
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра



Н.Е.Байрачный

Приложение  
 Утверждена  
 приказом министерства  
 образования и науки  
 Краснодарского края от  
 20.08.2015 № 4174

**Дорожная карта  
 организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным  
 программам основного общего образования в Краснодарском крае в 2016 году**

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
<b>I. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА в 2015 году</b>			
1.	Проведение анализа результатов ГИА 2015 в малокомплектных школах, ОО повышенного уровня, ОО, показавших низкие результаты.	сентябрь - октябрь 2015	Р.А. Гардымова И.А. Никитина
2.	Проведение анализа муниципальных планов подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2016 году	октябрь - ноябрь 2015	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
3.	Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ	по отдельному плану	И.А. Никитина
4.	Проведение анализа результатов работы МОУО по подготовке и проведению ГИА в 2015 году	август 2015	Е.В. Воробьева Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.А. Никитина Руководители МОУО
<b>II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
1	Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании в 2015 году, к передаче ГИА по обязательным учебным предметам	август-сентябрь 2015	Руководители МОУО
2	Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке обучающихся к ГИА	по отдельному плану	Е.В. Воробьева И.А. Никитина Руководители МОУО
3	Организация и проведение обучающих семинаров (выездных и в дистанционном режиме) для участников ГИА в районах, показавших низкие результаты на краевых диагностических работах	по отдельному плану	И.А. Никитина Руководители МОУО
4	Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по	октябрь 2015	И.А. Никитина



	учебным предметам ГИА		
5	Проведение курсов повышения квалификации муниципальных тьюторов ГИА по учебным предметам ГИА	по отдельному плану	И.А. Никитина
6	Проведение краевых обучающих семинаров с тьюторами, руководителями методических объединений, учителями - предметниками и специалистами, курирующими преподавание учебных предметов ГИА	октябрь 2015-март 2016 (по отдельному плану)	И.А. Никитина
7	Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче математики и русского языка.	октябрь 2015-май 2016	И.А. Никитина Руководители МОУО
8	Организация работы с ОО, показавшими низкие образовательные результаты на государственной итоговой аттестации в 2015 году, малокомплектными и вечерними школами	сентябрь 2015 - май 2016 (по отдельному плану)	Р.А Гардымова Руководители МОУО
<b>III. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА-9</b>			
1	Разработка региональных организационных схем: -проведения ОГЭ и ГВЭ; -сбора и хранения видеозаписи (офлайн) при проведении ОГЭ; - доставки экзаменационных материалов из РЦОИ в ППЭ и обратно; -хранения материалов ГИА;	ноябрь 2015-март 2016	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина
2	Подготовка и обновление методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к ее проведению: - рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов; - рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); - рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках; -рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»	сентябрь 2015-май 2016	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
3	Разработка «Памятки для обучающихся» по подготовке к: - экзамену по математике (в форме ОГЭ и ГВЭ);	октябрь-ноябрь 2015	И.А. Никитина



	- экзамену по русскому языку (в форме ОГЭ и ГВЭ); - экзаменам по учебным предметам по выбору.		
4	Обновление методических рекомендаций по подготовке и проведению ГИА-9 в 2016 году	сентябрь 2015- - май 2016	И.А. Никитина
<b>IV. Финансовое обеспечение ГИА-9</b>			
1	Подготовка расчета к смете расходов на 2016 год по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования"	ноябрь-декабрь 2015	Н.Е. Байрачный Е.А. Анышко Р. А. Гардымова И.А. Никитина
2	Расчет объема средств, выделяемых МОУО из краевого бюджета в 2016 году на организацию и проведение ГИА в соответствии с государственной программой Краснодарского края "Развитие образования", в том числе на: -оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (уполномоченные представители ГЭК, руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ, членов конфликтной и предметных комиссий); -дооборудование РЦОИ, ППЭ;	ноябрь-декабрь 2015	Н.Е. Байрачный Е.А. Анышко Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина
3	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА	февраль-август 2016	Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова Е.В.Воробьева
4	Заключение ГКУ КК ЦОКО, МОУО договоров с лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА	март-август 2016	И.А. Никитина Р.А Гардымова Руководители МОУО
<b>V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>			
1	Обучение членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ и ГВЭ	февраль-март 2016	И.А. Никитина
2	Проведение обучающих семинаров с последующим тестированием для ответственных за организацию проведения ГИА в муниципальных образованиях	февраль-апрель 2016 (по отдельному плану)	Е.В.Воробьева О.А.Лозовая М.Ф.Шлык
3	Проведение подготовки (на региональном уровне) с последующим тестированием: -руководителей ППЭ -уполномоченных представителей ГЭК.	февраль-апрель 2016 (по отдельному плану)	Е.В.Воробьева О.А.Лозовая М.Ф.Шлык
4	Проведение подготовки (на муниципальном уровне) с последующим тестированием:	март-апрель 2016	Руководители МОУО



	-организаторов ППЭ; -технических специалистов ППЭ; -общественных наблюдателей.	(по отдельному плану)	
5	Проведение обучающего семинара с членами конфликтной комиссии	апрель 2016	О.А.Лозовая
<b>VI. Организационное сопровождение ГИА</b>			
1	Организация и проведение ГИА по обязательным учебным предметам в дополнительные сроки(август, сентябрь), установленные приказом Минобрнауки России (сбор информации, организация регистрации участников ГИА, подготовка распорядительных документов, обработка результатов)	август-октябрь 2015	Е.В. Воробьева О.А. Лозовая Р. А. Гардымова И.А. Никитина
2	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016 году из числа: - лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; - лиц с ОВЗ, инвалидов и детей - инвалидов.	до 1 декабря 2015	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова О.А. Лозовая
3	Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА	ноябрь 2015 — май 2016	Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова И.А. Никитина
4	Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ГИА (далее - ежемесячный план)	до 25 числа каждого месяца	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина
5	Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА	сентябрь 2015 — май 2016	Е.В.Воробьева Р. А. Гардымова И.А. Никитина
6	Сбор предложений из МОУО и образовательных организаций о кандидатурах в состав государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК). Формирование персонального состава ГЭК. Утверждение персонального состава ГЭК приказом министерства. Разработка графика деятельности ГЭК.	октябрь-ноябрь 2015	Н.Е. Байрачный Е.В. Воробьева Р. А. Гардымова
7	Организация работы в МОУО по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов	февраль-июнь 2016	Е.В. Воробьева Р. А. Гардымова Руководители МОУО
8	Организация доставки экзаменационных материалов в муниципальные образования	апрель - сентябрь 2016	Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова
9	Организация проверки готовности ППЭ к проведению экзаменов	февраль-сентябрь 2016	Е.В. Воробьева Р. А. Гардымова Руководители МОУО



10	Формирование сети ППЭ с учетом ее оптимизации. Утверждение приказом министерства списка ППЭ, мест расположения ППЭ и распределения между ними обучающихся.	октябрь 2015- - март 2016	Е.В. Воробьева Р. А. Гардымова О.А. Лозовая И.А. Никитина
11	Формирование и утверждение приказом министерства: - уполномоченных представителей ГЭК - состава руководителей ППЭ; - состава организаторов, технических специалистов, ассистентов; - состава членов предметных комиссий - состава членов конфликтной комиссии;	январь-апрель 2016	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова О.А. Лозовая
12	Организация проведения ГИА в муниципальных образованиях в досрочный период, основные и дополнительные сроки	по единому федеральному расписанию	Н.Е. Байрачный Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова О.А. Лозовая Руководители МОУО
13	Организация проведения ГИА для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА, но не ранее 20 февраля 2016 года	декабрь 2015 — март 2016	Н.Е. Байрачный Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова О.А. Лозовая
14	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА	февраль-июнь 2016	Р.А. Гардымова
15	Организация работы предметных комиссий, уполномоченных представителей ГЭК, конфликтной комиссии.	февраль- сентябрь 2016	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина
16	Аккредитация общественных наблюдателей. Организация работы общественных наблюдателей.	февраль- сентябрь 2016	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Руководители МОУО
17	Организация работы РЦОИ: - утверждение схемы организации приемки и обработки экзаменационных материалов, схемы организации распределения участников по ППЭ и аудиториям, схемы организации хранения экзаменационных материалов, схемы выдачи результатов, организации обработки апелляции; - обучение и инструктаж сотрудников под попись, освоение и эксплуатация ими предоставленных аппаратно- программных	сентябрь 2015- август 2016 сентябрь 2016	Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова



	<p>средств в соответствии с требованиями по эксплуатации оборудования, нормами информационной безопасности и эксплуатации программных средств по обработке бланков, а также контроль над выполнением работ специалистами РЦОИ и сотрудниками, привлекаемыми к обработке бланков ГИА;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- актуализация лицензий на программное обеспечение и формуляров на средства защиты информации;</li> <li>- мероприятия по проверке соответствия настроек технических средств защиты от несанкционированного доступа;</li> <li>- производство профилактических работ и ремонт оборудования</li> </ul>		
18	<p>Формирование и ведение региональной информационной системы, внесение сведений в федеральную информационную систему:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сбор и внесение сведений (списка ППЭ, аудиторий ППЭ и пр.) в соответствии с контрольными сроками;</li> <li>- сбор и внесение сведений об образовательных организациях;</li> <li>- сбор и внесение сведений об обучающихся на ОГЭ;</li> <li>- актуализация информации в региональной информационной системе в период проведения ГИА</li> </ul>	по графику, утвержденному ФЦТ	Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова
19	Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать экзамены в форме ГВЭ	ноябрь 2015 - апрель 2016	Е.В. Воробьева
<b>VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b>			
1	Организация совещаний (в том числе в режиме видеоселекторов) с ответственными за организацию проведения ГИА в муниципальных образованиях и руководителями ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА	ежеквартально	Е.В. Воробьева Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.А. Никитина
2	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА	сентябрь 2015 — май 2016	Руководители МОУО
3	Организация информационно-разъяснительной работы в муниципальных образованиях. Проведение муниципальных и школьных родительских собраний,	сентябрь 2015 — май 2016	К.А. Федоренко Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Руководители

	<p>классных часов с обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к проведению ГИА</p> <p>о порядке проведения ГИА в 2016 году, в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о сроках подачи заявлений на участие в ГИА;</li> <li>- о сроках проведения ГИА;</li> <li>- о выборе предметов для сдачи ГИА.</li> </ul>		МОУО
4	Организация работы телефонов «горячей линии» в министерстве, ГКУ КК ЦОКО, МОУО	декабрь 2015 сентябрь 2016	Н.Е. Байрачный Р. А. Гардымова Руководители МОУО
5	Организация информирования участников ГИА через СМИ и на web- сайтах министерства и ГКУ КК ЦОКО: <ul style="list-style-type: none"> <li>- о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА;</li> <li>- о сроках проведения ГИА;</li> <li>- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;</li> <li>- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА</li> </ul>	до 31 декабря 2015  до 1 апреля до 20 апреля  до 20 апреля	Н.Е.Байрачный Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова А.С. Драфа
6	Организация краевых родительских собраний, в том числе в режиме видеоконференции	январь - май 2015	Е.В. Воробьева Т.Ю.Горностаева Р.А. Гардымова
7	Организация информирования участников ГИА на web-сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края: <ul style="list-style-type: none"> <li>- о результатах краевых диагностических работ;</li> <li>- о методической поддержке подготовки к ГИА-9</li> </ul>	по отдельному плану	И.А. Никитина
<b>VII. Контроль за организацией и проведением ГИА -9</b>			
1	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в муниципальных образованиях (в том числе за оформлением информационных стендов в ОО)	октябрь 2015 — март 2016	Т.Ю.Горностаева Е.В. Воробьева Р. А. Гардымова
2	Осуществление контроля за реализацией Дорожной карты подготовки к проведению ГИА-9 в муниципальных образованиях	январь-апрель 2016	Е.В. Воробьева Р. А. Гардымова



3	Проведение собеседований с руководителями и заместителями руководителей общеобразовательных организаций по организации подготовки к ГИА - 2016	сентябрь 2015-май 2016	Т.Ю. Горностаева
4	Осуществление контроля за ходом проведения ГИА в досрочный период, основные и дополнительные сроки	февраль-июнь 2016	Н.Е. Байрачный Т.Ю.Горностаева Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова

**Обозначения:**

1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования - ГИА;
2. Основной государственный экзамен - ОГЭ;
3. Государственный выпускной экзамен - ГВЭ;
4. Министерство образования и науки Российской Федерации - МОН РФ;
5. Федеральный центр тестирования - ФЦТ;
6. Федеральный институт педагогических измерений - ФИПИ;
7. Министерство образования и науки Краснодарского края - министерство;
8. Государственное казенное учреждение Краснодарского края Центр оценки качества образования - ГКУ КК ЦОКО;
9. Государственное бюджетное образовательное учреждение Краснодарского края Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования - ГБОУ КК ККИДПП10;
10. Государственная экзаменационная комиссия - ГЭК;
11. Региональный центр обработки информации - РЦОИ;
12. Муниципальный орган управления образованием - МОУО;
13. Пункт проведения экзаменов - ППЭ
14. Общеобразовательные организации - ОО

Заместитель министра



Н.Е. Байрачный