

Приложение №1
к приказу Министерства
образования и науки
Краснодарского края
от 19.11.2015 № 5926

Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования в Краснодарском крае в 2016 году

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
1. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-9 в 2015 году			
1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2015 году	сентябрь - октябрь 2015	Р.А. Гардымова И.А. Никитина
2.	Проведение анализа муниципальных планов подготовки и проведения ГИА-9 по образовательным программам основного общего образования в 2016 году	октябрь - ноябрь 2015	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
3.	Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ	по отдельному плану	И.А. Никитина
4.	Проведение анализа результатов работы МОУО по подготовке и проведению ГИА-9 в 2015 году	август 2015	Е.В. Воробьева Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.А. Никитина руководители МОУО

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

1.	Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании в 2015 году, к передаче ГИА-9 по обязательным учебным предметам	август-сентябрь 2015	Руководители МОУО
2.	Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке обучающихся к ГИА-9	по отдельному плану	Е.В. Воробьева И.А. Никитина Руководители МОУО
3.	Организация и проведение обучающихся семинаров (выездных и в дистанционном режиме) для участников ГИА-9 в районах, показавших низкие результаты на краевых диагностических работах	по отдельному плану	И.А. Никитина Руководители МОУО
4.	Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по учебным предметам ГИА-9	октябрь 2015	И.А. Никитина
5.	Проведение курсов повышения квалификации муниципальных тьюторов ГИА по учебным предметам ГИА-9: – «Методика работы тьюторов ОГЭ с учителями русского языка и литературы»;	ноябрь - декабрь 2015	И.А. Никитина
	– «Тьюторское сопровождение работы методического объединения учителей математики при подготовке учащихся к ОГЭ»	октябрь 2015, февраль - март 2016	
6.	Проведение краевых обучающихся семинаров с тьюторами, руководителями методических объединений, учителями - предметниками и специалистами, курирующими преподавание учебных предметов ГИА-9	октябрь 2015-март 2016 (по отдельному плану)	И.А. Никитина
7.	Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче математики и русского языка	октябрь 2015-май 2016	И.А. Никитина Руководители МОУО

8.	Реализация проекта «Повышение качества образования в образовательных организациях, показывающих низкие образовательные результаты по итогам учебного года и в малокомплектных школах»	октябрь 2015 - май 2016	Н.Е. Байрачный Т.Ю. Горностаева Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина
III. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА-9			
Разработка региональных организационных схем:			
1.	<ul style="list-style-type: none"> - проведения ОГЭ и ГВЭ; - сбора и хранения видеозаписи (офлайн) при проведении ОГЭ; - доставки экзаменационных материалов из РЦОИ в ППЭ и обратно; - хранения материалов ГИА-9 	ноябрь 2015- март 2016	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина
Подготовка и обновление методических материалов по проведению информационно - разъяснительной работы с участниками ГИА-9 и лицами, привлекаемыми к ее проведению:			
2.	<ul style="list-style-type: none"> - рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов; - рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); - рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках; - рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии» 	сентябрь 2015- май 2016	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
Подготовка и обновление методических рекомендаций по подготовке к:			
<ul style="list-style-type: none"> - экзамену по иностранному языку (устная часть экзамена); - экзаменам по учебным предметам по выбору 			
Разработка «Памятки для обучающихся» по подготовке к:			
3.	<ul style="list-style-type: none"> - экзамену по русскому языку (в форме ОГЭ и ГВЭ); - экзамену по математике (в форме ОГЭ и ГВЭ); - экзаменам по учебным предметам по выбору 	октябрь-ноябрь 2015	И.А. Никитина

4.	Обновление методических рекомендаций по подготовке и проведению ГИА-9 в 2016 году	сентябрь 2015-май 2016	И.А. Никитина
IV. Финансовое обеспечение ГИА-9			
1.	Распределение средств краевого бюджета на реализацию государственной программы Краснодарского края "Развитие образования"	сентябрь - декабрь 2015	Н.Е. Байрачный Е.А. Анышко Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина
2.	Подготовка расчета к смете расходов на 2016 год по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования"	ноябрь - декабрь 2015	Н.Е. Байрачный Е.А. Анышко Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина
3.	<p>Расчет объема средств, выделяемых МОУО из краевого бюджета в 2016 году на организацию и проведение ГИА-9 в соответствии с государственной программой Краснодарского края "Развитие образования", в том числе на:</p> <ul style="list-style-type: none"> – оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (уполномоченных представителей ГЭК, руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ, членов конфликтной и предметных комиссий); – видеонаблюдение; – дооборудование РЦОИ, ППЭ; – каналы связи 	ноябрь - декабрь 2015	Н.Е. Байрачный Е.А. Анышко Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина

4.	<p>Размещение государственных заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> – приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники; – изготовление бланков ответов; – приобретение дискового пространства; – приобретение ремонтных комплектов для РЦОИ; <p>оказание транспортных услуг по доставке экспертов предметных комиссий в место проверки экзаменационных работ</p>	февраль - август 2016	Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова
5.	<p>Заключение ГБОУ КК ИРО, ГКУ КК ЦОКО, МОУО государственных контрактов (договоров) с лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9</p>	март - август 2016	И.А. Никитина Р.А. Гардымова руководители МОУО
6.	<p>Подготовка технической базы регионального центра обработки информации для проведения ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> – приобретение сервисных услуг по обеспечению интернет-трафика для осуществления трансляции видеозаписи из РЦОИ; – приобретение ремонтных комплектов для РЦОИ 	январь-май 2016	Н.Е. Байрачный Е.А. Анышко Р.А. Гардымова А.У. Саидмурадов
У. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9			
1.	<p>Обучение экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ и ГВЭ</p>	февраль-март 2016	И.А. Никитина
2.	<p>Проведение обучающих семинаров с последующим тестированием для ответственных за организацию проведения ГИА-9 в муниципальных образованиях</p>	февраль- апрель 2016 (по отдельному плану)	Е.В. Воробьева О.А. Лозова М.Ф. Шлык

3.	Проведение подготовки (на региональном уровне) с последующим тестированием: – руководителей ПТЭ – уполномоченных представителей ГЭК	февраль-апрель 2016 (по отдельному плану)	Е.В. Воробьева О.А. Лозовая М.Ф. Шлык
4.	Проведение подготовки (на муниципальном уровне) с последующим тестированием: – организаторов ПТЭ; – технических специалистов ПТЭ; – общественных наблюдателей	март-апрель 2016 (по отдельному плану)	Руководители МОУО
5.	Проведение обучающего семинара с членами конфликтной комиссии	апрель 2016	О.А. Лозовая

VI. Организационное сопровождение ГИА-9

1.	Организация и проведение ГИА-9 по обязательным учебным предметам в дополнительные сроки (август, сентябрь), установленные приказом Минобрнауки России (сбор информации, организация регистрации участников, подготовка распорядительных документов, обработка результатов)	август-октябрь 2015	Е.В. Воробьева О.А. Лозовая Р.А. Гардымова И.А. Никитина
2.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников в 2016 году из числа: – лиц, не прошедших ГИА-9 в 2015 году; – лиц с ОВЗ, инвалидов и детей - инвалидов	до 1 декабря 2015	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова О.А. Лозовая
3.	Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению	ноябрь 2015 - май 2016	Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова И.А. Никитина

<p>4.</p> <p>Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ГИА-9 (далее - ежемесячный план)</p> <p>Подготовка распорядительных документов (приказов министерства образования и науки Краснодарского края) по подготовке и проведению ГИА-9:</p> <p>«О проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования в Краснодарском крае в 2016 году»;</p> <p>«Об обеспечении информационной безопасности при проведении образовательным программам основного общего образования в Краснодарском крае в 2016 году»;</p> <p>«Об организации информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования в Краснодарском крае в 2016 году»;</p> <p>«О работе телефонов «горячей линии»;</p> <p>«О местах регистрации участников ГИА по образовательным программам основного общего образования в Краснодарском крае в 2016 году»;</p> <p>«Об утверждении ППЭ и распределении между ними участников ГИА при проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования в Краснодарском крае в 2016 году»;</p> <p>«Об утверждении составов ГЭК, предметных и конфликтной комиссии, территориальных экзаменационных, предметных и конфликтных подкомиссий, организаторов ГИА по образовательным программам основного общего образования в ППЭ в Краснодарском крае в 2016 году»;</p> <p>«Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей»;</p> <p>«О доставке экзаменационных материалов в ППЭ и РЦОИ в 2016 году»;</p> <p>«Об организации медицинского обеспечения в ППЭ в Краснодарском крае в 2016 году»;</p> <p>«Об организации условий в ППЭ для участников с ОВЗ»</p>	<p>до 25 числа каждого месяца</p>	<p>Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина</p>
<p>5.</p>		

6.	Сбор предложений из МОУО и образовательных организаций о кандидатурах в состав государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК). Формирование персонального состава ГЭК. Утверждение персонального состава ГЭК приказом министерства. Разработка графика деятельности ГЭК	октябрь-ноябрь 2015	Н.Е. Байрачный Е.В. Воробьева Р. А. Гардымова
7.	Организация работы в МОУО по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов	февраль-июнь 2016	Е.В. Воробьева Р. А. Гардымова Руководители МОУО
8.	Организация доставки экзаменационных материалов в муниципальные образования	апрель - сентябрь 2016	Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова
9.	Организация проверки готовности ППЭ к проведению экзаменов	февраль- сентябрь 2016	Е.В. Воробьева Р. А. Гардымова Руководители МОУО
10.	Формирование сети ППЭ с учетом ее оптимизации. Утверждение приказом министерства списка ППЭ, мест расположения ППЭ и распределения между ними обучающихся	октябрь 2015- - март 2016	Е.В. Воробьева Р. А. Гардымова О.А. Лозовая И.А. Никитина
11.	Формирование и утверждение приказом министерства: – уполномоченных представителей ГЭК – состава руководителей ППЭ; – состава организаторов, технических специалистов, ассистентов; – состава экспертов предметных комиссий; – состава членов конфликтной комиссии	январь-апрель 2016	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова О.А. Лозова
12.	Организация проведения ГИА-9 в муниципалитетных образованиях в досрочный период, основные и дополнительные сроки	по единому федеральному расписанию	Н.Е. Байрачный Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова

			О.А. Лозовая Руководители МОУО
13.	Организация проведения ГИА-9 для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА-9, но не ранее 20 февраля 2016 года	декабрь 2015 - март 2016	Н.Е. Байрачный Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова О.А. Лозовая
14.	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА-9	февраль-июнь 2016	Р.А. Гардымова
15.	Организация работы предметных комиссий, уполномоченных представителей ГЭК, конфликтной комиссии	февраль- сентябрь 2016	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина
16.	Аккредитация общественных наблюдателей. Организация работы общественных наблюдателей	февраль- сентябрь 2016	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Руководители МОУО
17.	Организация работы РЦОИ: – утверждение схемы организации приемки и обработки экзаменационных материалов, схемы организации распределения участников по ППЭ и аудиториям, схемы организации хранения экзаменационных материалов, схемы выдачи результатов, организации обработки апелляции; – обучение и инструктаж сотрудников под подпись, освоение и эксплуатация ими предоставленных аппаратно-программных средств в соответствии с требованиями по эксплуатации оборудования, нормами информационной безопасности и эксплуатации программных средств по обработке бланков, а также контроль над выполнением работ специалистами РЦОИ и сотрудниками, привлекаемыми к обработке бланков ГИА-9;	сентябрь 2015- август 2016 сентябрь 2016	Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова

	<ul style="list-style-type: none"> – актуализация лицензий на программное обеспечение и формулиров на средства защиты информации; – мероприятия по проверке соответствия настроек технических средств защиты от несанкционированного доступа; – произведение профилактических работ и ремонт оборудования 		
18.	<p>Формирование и ведение региональной информационно системы, внесение сведений в федеральную информационную систему:</p> <ul style="list-style-type: none"> – сбор и внесение сведений в региональную информационную систему в соответствии с контрольными сроками (приложение) – актуализация информации в региональной информационной системе в период проведения ГИА-9 	по графику, утвержденному ФЦТ по отдельному графику	Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова
19.	Проведение мониторинга участников ГИА-9, имеющих право сдавать экзамены в форме ГВЭ	ноябрь 2015 - апрель 2016	Е.В. Воробьева
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9			
1.	Организация совещаний (в том числе в режиме видеоселекторов) с ответственными за организацию проведения ГИА-9 в муниципальных образованиях и руководителями ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА-9	ежеквартально	Е.В. Воробьева Т.Ю.Г орностаева О.А.Лозовак Р.А. Гардымова И.А. Никитина
2.	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-9	сентябрь 2015 - май 2016	Руководители МОУО
3.	Организация информационно-разъяснительной работы в муниципальных образованиях. Проведение муниципальных и школьных родительских собраний, класных часов с обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к проведению ГИА-9	сентябрь 2015 - май 2016	К.А. Федоренко Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Руководители МОУО
	о порядке проведения ГИА-9 в 2016 году, в частности:		

	<ul style="list-style-type: none"> – о сроках подачи заявлений на участие в ГИА-9; – о сроках проведения ГИА-9; – о выборе предметов для сдачи ГИА-9 		
4.	<p>Организация работы телефонов «горячей линии» в министерстве, ГКУ КК ЦОКО, МОУО.</p>	декабрь 2015 - сентябрь 2016	Н.Е. Байрачный Р. А. Гардымова Руководители МОУО
5.	<p>Организация информирования участников ГИА-9 через СМИ и на веб-сайтах министерства и ГКУ КК ЦОКО:</p> <ul style="list-style-type: none"> – о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА-9; – о сроках проведения ГИА-9; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 	до 31 декабря 2015 до 1 апреля до 20 апреля до 20 апреля	Н.Е. Байрачный Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова А.С. Стабровская
6.	<p>Организация краевых родительских собраний, в том числе в режиме видеоконференции</p>	январь - май 2015	Е.В. Воробьева Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова
7.	<p>Организация информирования участников ГИА-9 на веб-сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края:</p> <ul style="list-style-type: none"> – о результатах краевых диагностических работ; – о методической поддержке подготовки к ГИА-9 	по отдельному плану	И.А. Никитина
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА - 9			
	<p>Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с участниками ГИА-9 и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 в муниципалитетных образованиях (в том числе за оформлением информационных стендов в ОО)</p>		
1.		октябрь 2015 - март 2016	Т.Ю. Горностаева Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
2.	Осуществление контроля за реализацией Дорожной карты подготовки к	январь-апрель	Е.В. Воробьева

	проведению ГИА-9 в муниципальных образованиях	2016	Р. А. Гардымова
3.	Проведение собеседований с руководителями и заместителями руководителей общеобразовательных организаций по организации подготовки к ГИА-9 в 2016 году	сентябрь 2015-май 2016	Т.Ю. Горностаева
4.	Осуществление контроля за ходом проведения ГИА-9 в досрочный период, основные и дополнительные сроки	февраль-июнь 2016	Н.Е. Байрачный Т.Ю.Горностаева Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова

Обозначения:

1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования – ГИА-9;
2. Основной государственный экзамен - ОГЭ;
3. Государственный выпускной экзамен - ГВЭ;
4. Министерство образования и науки Российской Федерации - МОН РФ;
5. Федеральный центр тестирования - ФЦТ;
6. Федеральный институт педагогических измерений - ФИПИ;
7. Министерство образования и науки Краснодарского края - Министерство;
8. Государственное казенное учреждение Краснодарского края Центр оценки качества образования - ККУ КК ЦОКО;
9. Государственное бюджетное образовательное учреждение Институт развития образования Краснодарского края - ГБОУ ИРО КК;
10. Государственная экзаменационная комиссия - ГЭК;
11. Региональный центр обработки информации - РЦОИ;
12. Муниципальный орган управления образованием - МОУО;
13. Пункт проведения экзаменов - ППЭ
14. Общеобразовательные организации - ОО

Заместитель министра



Н.Е. Байрачный

Приложение

к Дорожной карте организации
и проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего образования в Краснодарском
крае в 2016 году

График внесения сведений в региональную информационную систему в 2015 - 2016 гг.

№ п/п	Категория информации	Срок исполнения
1	Сведения об ОИВ субъекта Российской Федерации, РЦОИ, Учредителях ОО за пределами РФ, МОУО, ОО (включая ОО, расположенные в ТОМ, ЗОО), о выпускниках текущего года	19.02.2016
2	Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде	19.02.2016
3	Сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА	05.03.2016
4	Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов	В течение 2 дней со дня получения сведений
5	Сведения о работниках ЦПЭ (руководители, организаторы, ассистенты), реквизиты акта ОИВ для ГИА. Сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей	05.04.2016 или 11.05.2016 или 15.07.2016 или 19.08.2016 (в зависимости от этапа)
6	Наличие допуска к прохождению ГИА	В течение 2 дней со дня принятия решения

7	Сведения о членах предметных комиссий	Не позднее 2 недель до экзамена
8	Распределение участников ГИА и работников по ППЭ, выделенным для проведения ГИА	За 2 недели до начала этапа ГИА
9	Назначение членов предметных комиссий на экзамены	Не позднее 3 дней до экзамена
10	Сведения об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ЦПЭ	В течение 1 суток со дня проведения экзамена (при использовании схемы автоматизированного распределения на уровне ЦПЭ)
11	Результаты обработки экзамениционных работ участников ГИА	Не позднее 10 дней после экзамена
12	Сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами	В течение суток со дня подачи апелляции
13	Результаты рассмотрения апелляций	Не позднее 2 дней с момента принятия решения конфликтной комиссией

Руководитель ГКУ КК ЦОКО



Р.А. Ирдимова