

**План-график
проведения обследования и паспортизации доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в сфере образования
в МКОУ «Санкинская сош»**

№ п/п	Мероприятия по обследованию объекта и предоставляемых услуг	Дата	Ответственные
1.	Анализ характеризующих данных и предоставляемых услуг МКОУ «Санкинская сош»	26.09.2016	Морозова Н.Н. Грушева С.С . Шепелькова О.И.
2.	Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности.	27.09.2016	члены комиссии
3.	Согласование по срокам и объёмам работ для принятия управленческих решений, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствие с требованиями законодательства РФ.	28.09.2016	Грушева С.С. Шепелькова О.И.
4.	Проведение паспортизации доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг.	29.09.2016	комиссия по проведению обследования и паспортизации
5.	Разработать план действий организации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожную карту») до 2030 года	до 01.01.2017г.	Грушева С.С.