



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от 30.09.2016 г.

№ 469

ст. Павловская

**Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в муниципальном
образовании Павловский район в 2017 году**

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Павловский район в 2017 году п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Дорожную карту подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Павловский район в 2017 году (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности начальника управления

А.В. Щербаков



Исполняющий обязанности начальника
управления образованием

А.В. Щербаков

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования в муниципальном образовании Павловский район в 2017 году

№ пп	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
I. Анализ проведения ГИА -9 и ГИА-11 в 2016 году			
1	Проведение анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году	Июль-сентябрь 2016	О.А. Воронина О.Р. Мазаева
2	Представление итогов ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на семинарах, совещаниях: - руководителей ОО; - заместителей руководителей ОО; - заместителей председателей предметных подкомиссий; - региональных тьюторов; - учителей -предметников	Август-октябрь 2016	О.А. Воронина О.Р. Мазаева
3	Подготовка методического анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году	Август 2016	О.Р. Мазаева
4	Проведение анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году в малокомплектных школах района	Август 2016	О.А. Воронина

5	Проведение анализа школьных планов по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году	Октябрь 2016	О.А. Воронина О.Р. Мазаева
6	Проведение анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 школ, показавших низкие результаты в 2016 году	Сентябрь 2016	О.А. Воронина О.Р. Мазаева
7	Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ	Август 2016	О.Р. Мазаева
8	Проведение методического анализа результатов муниципальных контрольных работ	Август 2016	О.Р. Мазаева
9	Проведение методического анализа результатов пробных экзаменов по обязательным предметам и по предметам по выбору	Август 2016	О.Р. Мазаева
10	Проведение методического анализа результатов адресных срезовых работ	Октябрь 2016-май 2017	О.Р. Мазаева
11	Проведение анализа готовности ОО к ГИА 2017. <i>Проведение внутреннего аудита готовности школы к повышению качества обучения по предметам и сдаче ГИА в 2017 году (оценка МТО и кадров)</i>	Октябрь 2016	О.А. Воронина О.Р. Мазаева
12	Составление (корректировка) банка педагогов, преподающих в 9-11 классах	Июль-сентябрь 2016	
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
1	Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2016 году, к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам (школы № 13- ЕГЭ, математика базовый уровень; № 1,3,4,6,7,8,10,11,14,15,18,19- ОГЭ: русский язык, математика)	Август 2016	О.А. Воронина Руководители ОО
2	Проведение краевых диагностических работ и мониторинговых работ по повышению качества достижений обучающихся начального общего и основного общего образования	По отдельному графику министерства	О.А. Воронина О.Р. Мазаева Руководители ОО
3	Организация работы учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ	Октябрь 2016-май 2017	О.Р. Мазаева Тьюторы Руководители РМО

4	Подготовка и проведение муниципальных контрольных работ по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	По графику управления	О.А. Воронина О.Р. Мазаева Руководители ОО
5	Подготовка и проведение пробных экзаменов в рамках подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	По графику управления	О.А. Воронина О.Р. Мазаева Руководители ОО
6	Подготовка и проведение адресных срезовых работ в рамках подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	По графику управления	О.А. Воронина О.Р. Мазаева
7	Участие в краевых семинарах (выездных и в дистанционном режиме) для участников ГИА-9 и ГИА-11 в школах, показавших низкие результаты на краевых диагностических работах и ГИА в 2016 году	По отдельному графику МОНиМП КК	О.А. Воронина О.Р. Мазаева
8	Участие в видеоконференциях, проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края по вопросам подготовки и ГИА в 2017 году		Т.В. Чекина О.А. Воронина Руководители ОО Руководители ППЭ
9	Организация и проведение муниципальных семинаров (учеб) в выездном режиме и в рамках работы РМО учителей-предметников участников ГИА-9 и ГИА-11 в школах, показавших низкие результаты на краевых диагностических работах и ГИА в 2016 году	По плану управления Сентябрь 2016- апрель 2017	О.А. Воронина О.Р. Мазаева Тьюторы Руководители РМО
10	Организация работы муниципальных тьюторов по сопровождению школ по подготовке в ГИА в 2017 году	Октябрь 2016- май 2017	О.А. Воронина тьюторы
11	Обеспечение обучения учителей по учебным предметам ГИА-11 на курсах повышения квалификации (в соответствии с рекомендациями МОНиМП КК и ИРО КК): - учителей математики СОШ № 13,14; - учителей информатики и ИКТ СОШ № 8,12;	По плану министерства Март-апрель 2017	О.А. Воронина Т.В. Скворцова Руководители ОО

	<p>- учителей биологии СОШ № 10,14,16; - учителей химии - учителей географии - учителей физики СОШ № 14, - учителей русского языка и литературы ООШ № 7,8,14,15,18,19 - учителей иностранных языков - учителей истории СОШ № 5,14,16 - учителей общественного СОШ № 13,14,16</p>	<p>Январь-апрель 2017 Январь –май 2017 Январь-апрель 2017 Январь-апрель 2017 Январь-апрель 2016 08.11-25.11.2016 Январь-апрель 2017</p>
12	<p>Проведение выездов в школы № 5,7,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19, ВСОШ с целью оказания методической (консультативной) помощи по - планированию мероприятий по подготовке к ГИА в 2017 году; - по подготовке обучающихся и планированию деятельности учителя к подготовки обучающихся к ГИА в рамках индивидуального образовательного маршрута по развитию профессиональной компетентности для педагогов с низкими результатами по государственной итоговой аттестации.</p>	<p>По плану УО, РИМЦ Сентябрь 2016 –май 2017 О.А. Воронина О.Р. Мазаева Тьюторы Руководители РМО</p>
13	<p>Формирование муниципального тьюторского сообщества и плана его работы по подготовке к ГИА в 2017 году</p>	<p>Сентябрь 2016 О.А. Воронина О.Р. Мазаева</p>
14	<p>Участие в курсовой переподготовке тьюторов ГИА-9 и ГИА-11 по учебным предметам: - тьюторов по истории - тьюторов по русскому языку и литературы</p>	<p>По графику ИРО О.А. Воронина О.Р. Мазаева</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - тьюторов по географии - тьюторов по информатике и ИКТ - тьюторов по иностранному языкам - тьюторов по биологии - тьюторов по математике - тьюторов по химии - тьюторов по физике 			
15	Участие в краевых обучающих семинарах региональных и муниципальных тьюторов, руководителей РМО, учителей-предметников и специалистов, курирующих преподавание учебных предметов ГИА-9 и ГИА-11	Октябрь 2016 - апрель 2017 (по отдельному плану)	О.А. Воронина О.Р. Мазаева	
16	Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче устной части по иностранному языкам (после выбора предметов), математике и русскому языку	Сентябрь 2016- май 2017 (по плану УО, РИМЦ)	О.А. Воронина О.Р. Мазаева Тьютор Руководитель РМО	
17	Участие в семинаре-совещании для руководителей, учителей математики и русского языка малокомплектных и вечерних школ	Февраль-март 2017	О.А. Воронина О.Р. Мазаева Руководители ОО	
18	<p>Организация работы межшкольных консультационных пунктов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для обучающихся с низкой мотивацией к обучению (подготовке) по русскому языку и математике; - для обучающихся с высокой мотивацией, планирующих поступление в ВУЗы 	Октябрь 2016- май 2017	О.А. Воронина О.Р. Мазаева	
19	Проведение муниципальной контрольной работы по отработке вычислительных навыков для обучающихся 5-8 классов, 10 классов	Сентябрь 2016, апрель 2017	О.А. Воронина О.Р. Мазаева тьюторы	
20	Проведение муниципальной контрольной работы по отработке вычислительных навыков для обучающихся 4-х классов	Декабрь 2016 Апрель 2017	О.А. Воронина О.Р. Мазаева	

			Руководитель РМО тьюторы
22	Проведение пробного тестирования по отработке заданий ГИА по математике на вычислительные навыки (для слабоуспевающих обучающихся, по запросу школы) для 9-11 классов в: - малокомплектных школах; - в школах с низкими результатами на ГИА и КДР	Март, апрель 2017	О.А. Воронина О.Р. Мазаева тьюторы
23	Проведение муниципального смотра знаний по геометрии для обучающихся 7-8 классов	Апрель-май 2017	О.А. Воронина О.Р. Мазаева Руководитель РМО тьюторы
24	Проведение пробного изложения для 9-х классов в - малокомплектных школах; - в школах с низкими результатами на ГИА и КДР	Декабрь 2016 Апрель 2017	О.А. Воронина О.Р. Мазаева Руководитель РМО тьюторы
25	Организация и проведение психологического тренинга для педагогов школ района (определение затруднений в подготовке к ГИА, преодоление затруднений в подготовке к ГИА)	Ноябрь 2016 Март 2017	О.А. Воронина О.Р. Мазаева
26	Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий по системе «ГИА+ЕГЭ»	Октябрь 2016- май 2017	О.А. Воронина Л.В. Заболотная
27	Проведение собеседования с руководителями ОО: - показывающими низкие результаты на ГИА в 2016 году и за три года; - МКШ	По плану УО	Т.В. Чекина О.А. Воронина О.Р. Мазаева
28	Организация мероприятий по муниципальному обмену опытом по организации мероприятий по повышению качества преподавания (Ленинградский район, Тихорецкий район)	Ноябрь, декабрь 2016	Т.В. Чекина О.А. Воронина О.Р. Мазаева

III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

1	Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году	Октябрь 2016-май 2017	О.А. Воронина Тьюторы Руководители ОО
2	Разработка муниципальной схемы проведения ГИА-9 в 2017 году	Декабрь 2016-май 2017	О.А. Воронина
3	<p>Изучение региональных организационных схем по</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведению ГИА-9 и ГИА-11; - сбору и хранению видеозаписи при проведении ЕГЭ и ОГЭ; - доставке экзаменационных материалов ГИА-11 в ПШЭ и РЦОИ; - упаковке экзаменационных материалов в ПШЭ; - хранению материалов ГИА-9 и ГИА-11; - межведомственному взаимодействию при проведении ГИА; - проведению итогового сочинения (изложения); - работе предметных комиссий. 	Декабрь 2016-март 2017 года	О.А. Воронина
3	<p>Проведение ИРР с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обновление школьных и предметных информационных стендов в соответствии с рекомендациями ИРО, ЦОКО - проведение классных часов с выпускниками и родительских собраний с родителями (законными представителями); - оформление информационных блоков в школьных библиотеках; - размещение информации на школьных сайтах, сайте управления образованием, РИМЦ; - организация работы телефонов «Горячей линии» в управлении образованием, в школах района; - организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников, членов предметных комиссий 	сентябрь 2016-май 2017	О.А. Воронина

4	Изучение методических рекомендаций по подготовке к: - итоговому сочинению (изложению); - экзамену по иностранному языку (раздел «Говорение»); - экзамену по математике на двух уровнях; - экзаменам по учебным предметам по выбору	О.А. Воронина Руководители ОО	Октябрь-ноябрь 2016
5	Изучение памяток для обучающихся по подготовке к: - экзамену по русскому языку (в форме ОГЭ, ГВЭ); - экзамену по математике (в форме ОГЭ, ГВЭ); - экзаменам по учебным предметам по выбору	О.А. Воронина Руководители ОО	Октябрь-ноябрь 2016
6	Направление экспертов на обучение в ИРО КК	О.А. Воронина О.Р. Мазаева	Декабрь 2016- январь 2017
IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
1	Приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники для тиражирования бланков ответов № 2 по предметам по выбору и экзаменационных материалов;	О.А. Воронина Е.В. Кравченко	Май-июнь 2017
2	Оказание транспортных услуг по доставке экзаменационных материалов к месту хранения и в ППЭ, экзаменационных работ к месту проверки в ППЭ, по доставке экспертов для проверки экзаменационных работ, по доставке организаторов в ППЭ	О.А. Воронина С.А. Долженко	Апрель-август 2017
3	Подготовка расчетов к смете расходов на 2017 год по муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Павловской район»	О.А. Воронина Е.В. Кравченко С.А. Долженко	Ноябрь-декабрь 2016
4	Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА	О.А. Воронина Е.В.Кравченко Руководители ОО	Январь-май 2017
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11			
1	Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (с последующим тестированием): - организаторов ППЭ;	О.А. Воронина	Апрель-май 2017

	- технических специалистов ПШЭ; - общественных наблюдателей		
2	Отбор и направление экспертов по оцениванию работ с развернутым ответом	Февраль-март 2017	О.А. Воронина О.Р. Мазаева
3	Проведение обучающего семинара с членами муниципальной конфликтной комиссии	Май 2017	О.А. Воронина О.Р. Мазаева
4	Участие в семинарах, совещаниях по организации и проведению ГИА в 2017 году, проводимых министерством	По отдельному графику	О.А. Воронина
5	Участие в дистанционном...		
VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
1	Организация и проведение ГИА в сентябре (пересдача)	Август-сентябрь 2016	О.А. Воронина
2	Планирование работы управления образованием по организации и проведению ГИА в 2017 году в части технического оснащения ПШЭ; работы оборудования	Сентябрь 2016	О.А. Воронина
3	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году	До 1 декабря 2016	О.А. Воронина
4	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11	По графику РЦОИ	О.А. Воронина
5	Предоставление кандидатов для формирования составов ГЭК, ПК, конфликтной комиссии	По графику ЦОКО	О.А. Воронина
6	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительных сроках	Ноябрь 2016-май 2017	О.А. Воронина
7	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ПШЭ, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ПШЭ	Май-сентябрь 2017	О.А. Воронина А.В. Щербаков В.В. Зубенко
8	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ПШЭ	Октябрь 2016-май 2017	О.А. Воронина Р.В. Кадыров

9	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов	Февраль-май 2017	О.А. Воронина
10	Организация заседаний рабочей группы по подготовке и проведению ГИА в 2017 году	Январь – май 2017	О.А. Воронина
11	Организация мониторинга движения выпускников в школах района.	ежемесячно	О.А. Воронина Руководители ОО
12	Внесение предложений по формированию сети ППЭ и распределению между ними выпускников.	Январь-март 2017	О.А. Воронина
13	Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА в 2017 году	Февраль-сентябрь 2017	О.А. Воронина Руководители ОО
14	Организация доставки экзаменационных материалов в ППЭ и экзаменационных работ в пункт проверки работ	Май-сентябрь 2017	О.А. Воронина
15	Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11 в досрочный, основной и дополнительный периоды	По расписанию	О.А. Воронина
16	Организация работы предметных подкомиссий, конфликтной комиссии, членов ГЭК	Май-сентябрь 2017	О.А. Воронина О.Р. Мазаева
17	Проведение мониторинга обучающихся, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	Ноябрь 2016 – февраль 2017	О.А. Воронина О.Р. Мазаева
18	Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ»	Апрель 2017	О.А. Воронина Р.В. Кадыров
19	Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранному языкам (раздел «Говорение»)	Апрель 2017	О.А. Воронина тьютор
20	Проведение мониторинга движения выпускников на территории района. Направление данной информации в РЦОИ.	ежемесячно	О.А. Воронина Руководители ОО
21	Предоставление в ЦОКО заявок на формирование ППЭ ГИА-9 и распределения между ними обучающихся, состава руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, лаборантов для проведения экзамена по физике	Март 2017	О.А. Воронина
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11			

1	Организация работы по информированию о процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 для всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей)	Сентябрь 2016-май 2017	О.А. Воронина Руководители ОО
2	Ведение страниц на официальных сайтах УО, РИМЦ, общеобразовательных школ район	Сентябрь 2016-май 2017	О.А. Воронина О.Р. Мазаева Руководители ОО
3	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в УО, школах района	октябрь 2016-май 2017	О.А. Воронина Руководители ОО
4	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году	Октябрь 2016-май 2017	О.А. Воронина
5	Оформление информационных стендов по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в управлении образованием, школах района	Сентябрь 2016-май 2017	О.А. Воронина
6	Проведение районных и школьных родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА -9 и ГИА-11 в 2017 году	Сентябрь 2016-май 2017	О.А. Воронина
7	Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 и их родителей (законных представителей) в период подготовки и проведения ГИА в 2017 году	Сентябрь 2016-май 2017	О.А. Воронина О.Р. Мазаева Руководители ОО
8	Участие в региональных совещаниях (в том числе и в режиме видео селектора) по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2017 году	Сентябрь 2016-май 2017	О.А. Воронина
9	Проведение совещаний для руководителей ОО и заместителей руководителей ОО, курирующих вопросы ГИА по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2017 году	Сентябрь 2016-май 2017	О.А. Воронина
10	Организация информирования участников ГИА через СМИ и на сайтах УО, РИМЦ, школ района: - о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования и результатах ГИА	до 31.12.2016 до 20.01.2017 до 20.02.2017	О.А. Воронина Руководители ОО

11	Координация своевременного определения перечня вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) в образовательных организациях ВПО и СПО КК и размещения данного перечня на их официальных сайтах	до 1 февраля 2017	О.А. Воронина Руководители ОО
12	Проведение анкетирования обучающихся и родителей (законных представителей) по вопросам: - о выборе предметов для сдачи ГИА; - о психологической готовности к ГИА; - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; - о дополнительных материалах при сдаче ГИА; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках. Местах и порядке получения информации о результатах ГИА;	Март-апрель 2017	О.А. Воронина Руководители ОО
	Работа с официальным сайтом ИРО КК в части получения результатов КДР, методической поддержки подготовки к ГИА	По отдельному графику	О.А. Воронина О.Р. Мазаева
13	Проведение тематической недели «Мы готовимся к ГИА»	Март 2017	О.А. Воронина Руководители ОО
14	Проведение итогового сочинения для родителей	Ноябрь 2016	О.А. Воронина Руководители ОО
15	Проведение пробного ЕГЭ для родителей, учителей-предметников, экспертов ПК	Февраль 2017	О.А. Воронина Руководители ОО
16	Организация и участие в межмуниципальных совещаниях по повышению качества образования при подготовке к ГИА в 2017 году (межмуниципальное взаимодействие по обмену опытом)	Декабрь 2016,	О.А. Воронина О.Р. Мазаева
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11			
1	Осуществление контроля за организацией и проведением ИРР по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в школах района	Сентябрь 2016-май 2017	О.А. Воронина
2	Осуществление контроля за реализацией планов по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 в школах района	Ноябрь 2016-май 2017	О.А. Воронина

3	Осуществление контроля за качеством работы районных консультационных пунктов по подготовке низко мотивированных обучающихся и высоко мотивированных обучающихся по русскому языку и математике	Сентябрь 2016-май 2017	О.А. Воронина О.Р. Мазаева тьюторы
4	Осуществление контроля за качеством проверки работ обучающихся при проведении КДР, МКР, репетиционных экзаменов	Сентябрь 2016-май 2017	О.А. Воронина О.Р. Мазаева
5	Осуществление контроля за посещаемостью консультационных пунктов (эффективность работы) по подготовке низко мотивированных обучающихся и высоко мотивированных обучающихся по русскому языку и математике	Октябрь 2016-май 2017	О.А. Воронина О.Р. Мазаева
6	Осуществление контроля за соблюдением процедуры проведения КДР, МКР, репетиционных экзаменов	Сентябрь 2016-май 2017	О.А. Воронина О.Р. Мазаева
7	Осуществление контроля за порядком проведения ГИА в ГПЭ, пунктах проверки экзаменационных работ, работой предметных подкомиссий, конфликтной комиссии	май –сентябрь 2017	Т.В. Чекина О.А. Воронина
8	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	Декабрь 2016-март 2017	Т.В. Чекина О.А. Воронина
9	Собеседование с руководителями ОО, заместителями руководителей ОО, учителями-предметниками, показывающие низкие образовательные результаты на КДР, МКР, репетиционных экзаменах	Ноябрь 2016-апрель 2017	Т.В. Чекина О.А. Воронина О.Р. Мазаева
10	Собеседование с руководителями ОО, заместителями руководителей ОО, учителями-предметниками, показавшими низкие образовательные результаты на ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году	Сентябрь 2017	Т.В. Чекина О.А. Воронина О.Р. Мазаева
11	Собеседование с руководителями ОО по вопросам готовности к ГИА в 2017 году	Апрель-май 2017	Т.В. Чекина О.А. Воронина О.Р. Мазаева
12	Собеседование с руководителями ОО, заместителями руководителей ОО, учителями-предметниками по вопросам качества подготовки обучающихся к ГИА в 2017 году	Январь-май 2017	Т.В. Чекина О.А. Воронина О.Р. Мазаева

13	Осуществление контроля за проведением промежуточной аттестации для обучающихся 9-11 классов, получающих образование в семейной форме или форме самообразования, в том числе в сокращенные сроки	Декабрь 2016, май 2017	О.А. Воронина
14	Осуществление контроля за проведением промежуточной аттестации для обучающихся 9-11 классов, сдающих ГИА в досрочный период	Март-апрель 2017	О.А. Воронина
15	Проведение часа контроля для администрации школ, показывающих низкие результаты по итогам ГИА, КДР, МКР	ежемесячно	Т.В. Чекина О.А. Воронина