

УТВЕРЖДАЮ

заместитель главы
Муниципального образования
Павловский район
С.Г. Латышева
« 23 » 2026 г.



**План мероприятия «дорожная карта» по подготовке и внедрению
Типового тиражируемого программного обеспечения в сфере
образования Федеральной государственной информационной
системы «Моя школа» в Павловском районе в 2026 году**

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
1. Организационные мероприятия				
1.1.	Создание рабочей группы по внедрению ТОР «Моя школа» в Павловском районе в 2026 году (далее — рабочая группа)	Руководитель рабочей группы	Утвержден документ о создании рабочей группы. Информация направлена в МОН Кк	30.06.2026
1.2.	Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в муниципальном образовании	Руководитель муниципального органа управления образованием	Информация направлена в МОН Кк	01.07.2026
1.3.	Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в образовательных	Координаторы работ по образовательным организациям Руководитель муниципального органа управления образованием	Информация направлена в МОН Кк	01.07.2026

	организациях Павловского района	Руководители образовательных организаций.		
1.4.	Формирование плана информационной кампании по информированию пользователей ТОР «Моя школа» о внедрении ТОР «Моя школа» и мероприятиях, проводимых в рамках внедрения, информированию обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя школа» для доступа к электронному дневнику	Руководитель рабочей группы (УО) Руководители ОО	Утвержден план информационной кампании. Информация направлена в МОН Кк	01.07.2026
1.5.	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно	Координаторы работ по образовательным организациям Руководитель муниципального органа управления образованием Руководители образовательных организаций.	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА	01.08.2026

	технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее — ЕСИА)			
1.6.	Обеспечение качества данных для миграции	Координаторы работ по образовательным организациям Руководитель муниципального органа управления образованием Руководители образовательных организаций.	Процент ошибок не превышает 5%	01.08.2026
1.7.	Издание правовых актов о эксплуатации и распределении обязанностей при эксплуатации ТОР «Моя школа»	Координаторы работ по образовательным организациям Руководитель муниципального органа управления образованием Руководители образовательных организаций.	Информация направлена в МОН Кк	25.08.2026
1.8.	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	Координаторы работ по образовательным организациям Руководитель муниципального органа управления образованием Руководители образовательных организаций.	Не менее 85% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций прошли регистрацию в ЕСИА	15.09.2026

1.9.	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)	Координаторы работ по образовательным организациям Руководитель муниципального органа управления образованием Руководители образовательных организаций.	Не менее 60% обучающихся общеобразовательных организаций и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»	15.09.2026
1.10.	Вывод из эксплуатации элементов региональной государственной информационной системы (далее РГИС), заменяемых ТОР «Моя школа»	Координаторы работ по образовательным организациям Руководитель муниципального органа управления образованием Руководители образовательных организаций.	Информация направлена в МОН Кк	30.12.2026
2. Тестовая миграция данных				
2.1.	Формирование тестовой выгрузки данных	Координаторы работ по образовательным организациям Руководитель муниципального органа управления образованием Руководители образовательных организаций.	Тестовая выгрузка принята МОН Кк	05.07.2026
2.2.	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции, обеспечено устранение ошибок	Координаторы работ по образовательным организациям Руководитель муниципального органа управления образованием Руководители образовательных организаций.	Получена информация от МОН Кк о соответствии качества данных	01.08.2026

3. Миграция данных (общеобразовательные организации)

3.1.	Формирование выгрузки данных и загрузка данных в ТОР «Моя школа»	Координаторы работ по образовательным организациям Руководитель муниципального органа управления образованием Руководители образовательных организаций	Выгрузка данных передана в МОН Кк	20.08.2026
3.2.	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции, обеспечено устранение ошибок	Координаторы работ по образовательным организациям Руководитель муниципального органа управления образованием Руководители образовательных организаций	Протокол проверки	24.08.2026

4. Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (общеобразовательные организации)

4.1.	Комплектование 1 классов в РГИС по итогам первой волны и 10 классов	Координаторы работ по образовательным организациям Руководитель муниципального органа управления образованием Руководители образовательных организаций	Информация направлена в МОН Кк	01.07.2026
4.2.	В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027	Координаторы работ по образовательным организациям Руководитель муниципального органа управления образованием Руководители образовательных организаций	Информация направлена в МОН Кк	10.07.2026
4.3.	Подключение пользователей	Координаторы работ по образовательным организациям	Все администраторы	19.07.2026 — 20.08.2026

	к ТОР «Моя школа» (администраторы)	Руководитель муниципального органа управления образованием Руководители образовательных организаций.	подключены к ТОР «Моя школа»	
4.4.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций)	Координаторы работ по образовательным организациям Руководитель муниципального органа управления образованием Руководители образовательных организаций.	Все пользователи в образовательных организациях подключены к ТОР «Моя школа»	с 20.08.2026
4.5.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Координаторы работ по образовательным организациям Руководитель муниципального органа управления образованием Руководители образовательных организаций.	Сквозное тестирование проведено	с 20.08.2026
4.6.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Координаторы работ по образовательным организациям Руководитель муниципального органа управления образованием Руководители образовательных организаций.	Подписанные протоколы сквозного тестирования	28.08.2026
4.7.	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	Координаторы работ по образовательным организациям Руководитель муниципального органа управления образованием Руководители образовательных организаций.	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» по всем образовательным организациям общего образования и среднего	01.09.2026

				профессионального образования	
4.8.	Обеспечение переноса поступивших заявлений после 07.09.2026 г.	Координаторы работ по образовательным организациям Руководитель муниципального органа управления образованием Руководители образовательных организаций.	Данные внесены в ТОР «Моя школа»	с 08.09.2026	
5. Тестовая миграция (дошкольные образовательные организации)					
5.1.	Формирование тестовой загрузки	Координаторы работ по образовательным организациям Руководитель муниципального органа управления образованием Руководители образовательных организаций.	Тестовая выгрузка принята МОН Кк	09.10.2026	
5.2.	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных в миграции Обеспечено устранение ошибок	Координаторы работ по образовательным организациям Руководитель муниципального органа управления образованием Руководители образовательных организаций.	Получена информация от МОН Кк о соответствии качества данных	12.10.2026	
6. Миграция данных (дошкольные образовательные организации)					
6.1.	Формирование выгрузки данных и загрузка данных в ТОР «Моя школа»	Координаторы работ по образовательным организациям Руководитель муниципального органа управления образованием Руководители образовательных организаций.	Выгрузка передана	09.11.2026	

6.2.	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции, обеспечено устранение ошибок.	Координаторы работ по образовательным организациям Руководитель муниципального органа управления образованием Руководители образовательных организаций	Протокол проверки корректности загруженных данных	12.11.2026
7. Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (дошкольные образовательные организации)»				
7.1.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Координаторы работ по образовательным организациям Руководитель муниципального органа управления образованием Руководители образовательных организаций	Сквозное тестирование проведено	с 12.11.2026
7.2.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Координаторы работ по образовательным организациям Руководитель муниципального органа управления образованием Руководители образовательных организаций	Подписанные протоколы сквозного тестирования	20.11.2026
8. Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»				
8.1.	Согласование и утверждение плана подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа»	Координаторы работ по образовательным организациям Руководитель муниципального органа управления образованием	Утвержденный план под-готовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа»	01.07.2026

		Руководители образовательных организаций			
8.2.	Подготовлены места для проведения подготовки специалистов рабочих групп	Координаторы работ по образовательным организациям Руководитель муниципального органа управления образованием Руководители образовательных организаций	Определены и подготовлены места для проведения подготовки	10.07.2026	
8.3.	Обеспечено участие специалистов рабочих групп в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Координаторы работ по образовательным организациям Руководитель муниципального органа управления образованием Руководители образовательных организаций	Специалисты приняли участие в мероприятиях	11.07.2026 — 19.08.2026	
8.4.	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Координаторы работ по образовательным организациям Руководитель муниципального органа управления образованием Руководители образовательных организаций	Администраторы приняли участие в мероприятиях	19.07.2026 — 19.08.2026	
8.5.	Информирование о применении ТОР «Моя школа» на августовских совещаниях	Координаторы работ по образовательным организациям Руководитель муниципального органа управления образованием Руководители образовательных организаций	Информация о переходе на ТОР «Моя школа» доведена на августовских совещаниях	01.08. 2026 —21.08.2026	

8.6.	Обеспечено участие педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Координаторы работ по образовательным организациям Руководитель муниципального органа управления образованием Руководители образовательных организаций	Все педагогические работники прошли дистанционное обучение	01.08.2026 — 01.09.2026
8.7.	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Координаторы работ по образовательным организациям Руководитель муниципального органа управления образованием Руководители образовательных организаций	Специалисты ЦК, пользователи ТОР «Моя школа» принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно
9. Проведение мониторинга эксплуатации ТОР «Моя школа»				
9.1.	Мониторинг качества и полноты использования сервисов ТОР «Моя школа»	Координаторы работ по образовательным организациям Руководитель муниципального органа управления образованием Руководители образовательных организаций	Информация направлена в МОН Кк	с 01.09.2026 ежеквартально

9.2.	Сбор обратной связи по использованию ТОР «Моя школа»	Координаторы работ по образовательным организациям Руководитель муниципального органа управления образованием Руководители образовательных организаций	Информация направлена в МОН Кк	с 01.09.2026 ежеквартально
9.3.	Мониторинг активности пользователей ТОР «Моя школа»	Координаторы работ по образовательным организациям Руководитель муниципального органа управления образованием Руководители образовательных организаций	Информация направлена в МОН Кк	с 01.09.2026 еженедельно
9.4.	Сбор обратной связи по результатам внедрения ТОР «Моя школа»	Координаторы работ по образовательным организациям Руководитель муниципального органа управления образованием Руководители образовательных организаций	Информация направлена в МОН Кк	с 01.09.2026 еженедельно

Начальник управления образованием

Лопко

Н.А. Попко