



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН**

**ПРИКАЗ**

от 20.10.2020

№ 094

город Тимашевск

**Об утверждении «Дорожной карты» подготовки и проведения  
государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
основного общего и среднего общего образования  
в муниципальном образовании Тимашевский район  
в 2020 - 2021 учебном году**

В соответствии с «Дорожной картой» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2020 - 2021 учебном году», в целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Тимашевский район в 2020 – 2021 учебном году п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «Дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Тимашевский район в 2020 – 2021 учебном году

2. Отделу общего образования управления образования (Стойчева Л.П.):

2.1. Довести данный приказ до сведения руководителей общеобразовательных организаций.

2.2. Разместить данный приказ на сайте управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования Жижину А.В.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования



С.В. Проценко

Приложение  
к приказу управления образования  
администрации муниципального  
образования Тимашевский район  
от 20.10.2020 г. № 694

«Дорожная карта»

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
основного общего и среднего общего образования в Тимашевском районе в 2020-2021 учебном году

| № п/п                                                                                                                                            | Направление деятельности                                                                                                                                                                                                                                    | Сроки                         | Ответственные лица                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам<br/>основного общего и среднего общего образования</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                   |
| 1.1                                                                                                                                              | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2020 году                                                                                                                                                                                               | сентябрь 2020                 | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.   |
| 1.2.                                                                                                                                             | Итоги проведения ГИА с анализом и постановкой задач на совещаниях, семинарах, РМО, круглых столах<br>1)руководителей ОО,<br>2) заместителей директоров, ответственных за организацию и проведение ГИА,<br>3)районных тьюторов,<br>4)учителей - предметников | август – декабрь<br>2020 года | Стойчева Л.П.<br>Пристинская Т.В. |
| 1.3                                                                                                                                              | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2020 году                                                                                                                                                                                               | август 2020                   | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.   |
| 1.4                                                                                                                                              | Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2020 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»                                                                                                | август 2020                   | Стойчева Л.П.                     |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                     |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.5                                                                  | Анализ результатов ЕГЭ в общеобразовательных организациях с профильным обучением                                                                                                       | сентябрь 2020                       | Стойчева Л.П.                                    |
| 1.6                                                                  | Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ на муниципальном уровне                                                                                     | по отдельному плану                 | Пристинская Т.В.                                 |
| 1.7                                                                  | Совещание с руководителями общеобразовательных организаций, ответственными за организацию и проведение ГИА по результатам анализа проведения ГИА в 2020 году                           | сентябрь 2020                       | Стойчева Л.П.                                    |
| 1.8                                                                  | Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2021 году                                                                                     | июль – август 2021 года             | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                  |
| 1.9                                                                  | Собеседование с ОО по итогам ГИА в 2020 году. Проблемы и пути решения. Подготовка к проведению ГИА в 2021 году.                                                                        | ноябрь 2020, январь, март 2021      | Стойчева Л.П.                                    |
| 1.10                                                                 | Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ                                                                                                             | в течение года (по мере проведения) | Пристинская Т.В.                                 |
| <b>II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b> |                                                                                                                                                                                        |                                     |                                                  |
| 2.1                                                                  | Реализация плана мероприятий (Дорожная карта) по повышению качества общего образования в муниципальном образовании Тимашевский район в школах с низкими результатами обучения в школах | по отдельному плану                 | Жижина А.В.<br>Стойчева Л.П.<br>Пристинская Т.В. |
| 2.2                                                                  | Выявление и трансляция лучшего опыта работы педагогов по подготовке обучающихся к ГИА                                                                                                  | сентябрь 2020-май 2021 года         | Пристинская Т.В.                                 |
| 2.3                                                                  | Организация и проведение муниципальных диагностических работ по подготовке обучающихся к ГИА в 2020-2021 учебном году                                                                  | октябрь 2020-май 2021               | Стойчева Л.П.<br>Руководители ОО                 |
| 2.4                                                                  | Организация и проведение краевых диагностических работ и мониторинговых работ по повышению качества достижений обучающихся общего образования                                          | октябрь 2020-май 2021               | Стойчева Л.П.<br>Руководители ОО                 |
| 2.5                                                                  | Подготовка к передаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании                                                                            | июль – сентябрь 2021                | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                  |
| 2.6                                                                  | Организация и проведение пробного ЕГЭ по математике на муниципальном уровне                                                                                                            | апрель 2021                         | Стойчева Л.П.<br>Руководители ОО                 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2.7  | Проведение районных пробных экзаменов по предметам по выбору                                                                                                                                                                                                                                                           | январь-апрель 2021                                                     | «ЦРО»                                              |
| 2.8  | Организация работы межшкольных факультативов в помощь выпускникам ОО по подготовке к ГИА:<br>1) для обучающихся 9-х, 11-х (12-х) классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку;<br>2) для обучающихся, планирующих поступать в образовательные организации высшего образования | октябрь 2020 – май 2021                                                | Стойчева Л.П.<br>ЦРО<br>Тьюторы<br>Руководители ОО |
| 2.9  | Проведение семинаров с учителями – предметниками с целью оказания методической помощи по подготовке к ГИА (план РМО, тьюторское сопровождение учителей – предметников)                                                                                                                                                 | октябрь, ноябрь, декабрь 2020, январь, февраль, март, апрель 2021      | РМО<br>Тьюторы                                     |
| 2.10 | Проведение обучающих семинаров с ответственными за организацию и проведение ГИА                                                                                                                                                                                                                                        | октябрь, ноябрь, декабрь 2020, январь, февраль, март, апрель, май 2021 | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                    |
| 2.11 | Организация постоянно действующих практико-ориентированных семинаров, консультаций для педагогических работников. Оказание методической помощи образовательным организациям по подготовке к проведению ГИА (по отдельному плану «Центра развития образования»)                                                         | октябрь, ноябрь, декабрь 2020, январь, февраль, март, апрель 2021      | Пристинская Т.В.                                   |
| 2.12 | Организация разъяснительной работы и методической помощи учителям-предметникам:<br>1) по подготовке к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ;<br>2) по подготовке к сдаче устной части по иностранному языкам, математике и русскому языку.                                                                              | октябрь 2020-май 2021                                                  | Пристинская Т.В.                                   |
| 2.13 | Организация тьюторской методической поддержки учителей: практические рекомендации при организации работы со слабоуспевающими (работа с диагностическими картами, мониторинг выполнения заданий и т.д.)                                                                                                                 | сентябрь 2020 – май 2021                                               | тьюторы<br>тьюторы                                 |

|                                                 | методические рекомендации для проведения консультаций по подготовке к ГИА                                                                                                                                                                                                                              |                                  | тьюторы                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2.14                                            | Участие в проведении тренировочных мероприятий в форме ЕГЭ (ОГЭ) в онлайн - режиме для обучающихся 9-х, 11-х классов СДО Кубани                                                                                                                                                                        | по графику<br>оценочных процедур | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                    |
| 2.15                                            | Участие в проведении краевой диагностики и мониторинга учебных достижений обучающихся общего образования                                                                                                                                                                                               | по отдельному плану              | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.<br>руководители ОО |
| 2.16                                            | Подготовка к проведению ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме (КЕГЭ)                                                                                                                                                                                                       | по отдельному плану              | Стойчева Л.П.<br>руководители ОО                   |
| 2.17                                            | Участие в мероприятиях региональной системы оценки качества образования (далее - РСОКО)                                                                                                                                                                                                                | в течение года                   | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.<br>руководители ОО |
| 2.18                                            | Проведение обучающих мероприятий по вопросам обучения написанию сочинения (для учителей русского языка и литературы, общественнознания, истории, иностранных языков)                                                                                                                                   | в течение года                   | «ЦРО»                                              |
| 2.19                                            | Межмуниципальный обмен опытом с Приморско-Ахтарским, Калининским районами по вопросам организации и подготовки к ГИА в 2021 году                                                                                                                                                                       | март 2021                        | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                    |
| 2.20                                            | Проведение методических дней в общеобразовательных организациях                                                                                                                                                                                                                                        | по отдельному плану<br>«ЦРО»     | Пристинская Т.В.                                   |
| 2.21                                            | Проведение мероприятий с ОО, показавшими низкие образовательные результаты по итогам проведения различных оценочных процедур                                                                                                                                                                           | в течение года                   | Жижина А.В.<br>Стойчева Л.П.<br>Пристинская Т.В.   |
| <b>III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                    |
| 3.1                                             | Обеспечение общеобразовательных организаций федеральными, региональными нормативными и распорядительными документами, а также инструктивными и методическими материалами по подготовке и проведению ГИА в текущем году, в том числе и итогового сочинения (изложения), итогового устного собеседования | сентябрь 2020-май<br>2021        | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|     | по русскому языку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                 |
| 3.2 | <p>Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ЕГЭ в Тимашевском районе в 2021 году:</p> <p>1) Распоряжение главы МО Тимашевский район об организации и проведении ЕГЭ в Тимашевском районе в 2021 году</p> <p>Подготовка муниципальных распорядительных и организационных документов по подготовке и проведению ГИА:</p> <p>1) об утверждении плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА;</p> <p>2) о работе телефонов «горячей линии»;</p> <p>3) о местах регистрации участников ГИА</p> <p>4) о подготовке и проведении ГИА в 2021 году;</p> <p>5) об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-11;</p> <p>6) о подготовке и проведении итогового сочинения (изложения);</p> <p>7) об уничтожении материалов с истекшим сроком хранения;</p> <p>8) об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-9;</p> <p>9) о подготовке и проведении итогового устного собеседования по русскому языку в 9-х классах;</p> <p>10) организация работы предметных комиссий;</p> <p>11) межведомственное взаимодействие;</p> <p>12) об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА</p> | сентябрь 2020 – июль 2021 | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г. |
|     | <b>IV. Финансовое обеспечение ГИА</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                 |
| 4.1 | Подготовка и утверждение сметы расходов на организацию и проведение государственной итоговой аттестации в 2021 году в соответствии с государственной программой Краснодарского края                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | март 2021                 | Жижина А.В.<br>Стойчева Л.П.    |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | «Развитие образования», в том числе на:<br>1) оплату работы педагогическим работникам, привлекаемым к проведению ГИА;<br>2) обеспечение видеонаблюдения;<br>3) дооборудование ППЭ;<br>4) обеспечение функционирования каналов связи |                            |                                                                                       |
| 4.2                                                    | Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА                                                                                                                                                                                  | январь – май 2021          | Жижина А.В.<br>Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                                        |
| 4.3                                                    | Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товара, связанных с организацией и проведением ГИА                                                |                            | Жижина А.В.<br>Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.<br>Пристинская Т.В.<br>руководители ОО |
| 4.4                                                    | Организация финансирования ГИА                                                                                                                                                                                                      | июль-август 2021           | Стойчева Л.П.                                                                         |
| <b>IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b> |                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                                       |
| 5.1.                                                   | Разработка программы обучения на муниципальном уровне по направлению: нормативно-правовые основы проведения ГИА по образовательным программам основным общего и среднего общего образования в Тимашевском районе в 2021 году        | ноябрь-февраль 2021        | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                                                       |
| 5.2.                                                   | Участие во Всероссийских и региональных совещаниях, научно-методических конференциях                                                                                                                                                | октябрь 2020-сентябрь 2021 | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.<br>Пристинская Т.В.                                   |
| 5.3                                                    | Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА                                                                                                                                | октябрь 2020- май 2021     | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                                                       |
| 5.4                                                    | Участие в проведении подготовки обучения на региональном уровне с последующим тестированием:<br>1) муниципальных администраторов и координаторов ГИА;<br>2) руководителей ППЭ;                                                      | февраль-апрель 2021        | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.<br>руководители ОО,<br>ответственные за               |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | 3) технических специалистов ППЭ;<br>4) членов ГЭК                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | ГИА                                                                                   |
| 5.5                                         | Организация и проведение обучения на муниципальном уровне с последующим тестированием:<br>1) организаторов ППЭ;<br>2) технических специалистов ППЭ;<br>3) общественных наблюдателей;<br>4) специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике;<br>5) ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ | март – апрель 2021          | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.<br>Руководители ОО                                    |
| 5.6                                         | Участие в краевых обучающих семинарах по подготовке к ГИА в 2021 году                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ноябрь 2020 - май 2021      | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                                                       |
| 5.7                                         | Участие в дистанционных обучающих мероприятиях по работе с порталом smotiege.ru для работников пунктов проведения экзаменов, общественных наблюдателей                                                                                                                                                                                                        | февраль - март 2021         | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.                                                         |
| 5.5                                         | Участие в обучении экспертов ПК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | февраль - апрель 2021       | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.                                                         |
| 5.9                                         | Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО                                                                                                                                                                                                                                                                     | ноябрь 2020                 | Стойчева Л.П.<br>Руководители ОО                                                      |
| 5.10                                        | Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования в ОО                                                                                                                                                                                                                                                                             | февраль 2021                | Белоусова Н.Г.<br>Руководители ОО                                                     |
| 5.11                                        | Участие в вебинаре для руководителей ППЭ по теме «Организация работы ППЭ»                                                                                                                                                                                                                                                                                     | март, май 2021              | Стойчева Л.П.<br>Руководители ППЭ                                                     |
| <b>V. Организационное сопровождение ГИА</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                       |
| 6.1                                         | Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению ГИА-2021                                                                                                                                                                                                                                       | по графику<br>Рособрнадзора | Жижина А.В.<br>Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.<br>Пристинская Т.В.<br>Руководители ОО |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 6.2 | Участие в вебинарах ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ для экспертов региональных ПК по учебным предметам перед проведением основного периода ЕГЭ                                                                                                                                                                                           | май-июнь 2021                                                  | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                |
| 6.3 | Мониторинги предварительной предполагаемой численности участников ГИА в 2021_ году:<br>1) участников ГИА-11 (выпускники текущего года, обучающиеся и выпускники СПО; выпускники прошлых лет;<br>2) участников ГИА-9 (выпускники текущего года);<br>3) участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов, в том числе численность лиц, нуждающихся в организации ППЭ на дому | ноябрь 2020                                                    | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                |
| 6.4 | Организация межведомственного взаимодействия при организации и проведении ГИА:<br>1)обеспечение медицинского сопровождения ГИА;<br>2)охрана правопорядка в ППЭ;<br>3) использование металлодетекторов на входе в ППЭ;<br>4)обеспечение видеонаблюдения и бесперебойной подачи электроэнергии и др.                                                                                     | март-июнь 2021                                                 | Жижина А.В.<br>Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г. |
| 6.5 | Организация проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный периоды                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 декабря 2020 года<br>3 февраля 2021 года<br>3 мая 2021 года  | Стойчева Л.П.<br>Руководители ОО               |
| 6.6 | Организация проведения итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классах                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 февраля 2021 г.,<br>10 марта 2021 года,<br>17 мая 2021 года | Белоусова Н.Г.                                 |
| 6.7 | Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ГИА в Тимашевском районе в 2020- 2021 учебном году                                                                                                                                                                                                                                                                              | октябрь 2020-<br>июнь 2021                                     | Белоусова Н.Г.<br>Пристинская Т.В.             |
| 6.8 | Организация проведения ГИА (по единому федеральному расписанию) в досрочный период,                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | февраль 2021,<br>март- апрель 2021,                            | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                |

|      | в основной,<br>в дополнительный                                                                                                                                                            |  | май-июль 2021,<br>сентябрь 2021 |                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 6.9  | Проведение заседания рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2021 году                                                                                                             |  | октябрь 2020-<br>май 2021       | Стойчева Л.П.                                       |
| 6.10 | Участие в краевых совещаниях, видеоконференциях по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2021 году                                                                                        |  | сентябрь 2020 – май<br>2021     | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.<br>Руководители ОО  |
| 6.11 | Обеспечение функционирования страницы сайта управления образования по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2021 году и регулярное обновление сайта                                       |  | сентябрь 2020 – июнь<br>2021    | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                     |
| 6.12 | Подготовка приказов управления образования по подготовке и проведению ГИА - 2021                                                                                                           |  | сентябрь 2020 – июнь<br>2021    | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                     |
| 6.13 | Организация информационно-разъяснительной работы с выпускниками 9, 11 (12) классов по подготовке к ГИА в 2021 году                                                                         |  | октябрь 2020-<br>май 2021       | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                     |
| 6.14 | Мониторинг эффективности информационно-разъяснительной работы в ОО                                                                                                                         |  | январь 2021                     | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                     |
| 6.15 | Психолого-педагогическое сопровождение выпускников                                                                                                                                         |  | октябрь 2020 -<br>май 2021      | Психологическая<br>служба района<br>Руководители ОО |
| 6.16 | Организация межшкольного взаимодействия по обмену опытом подготовки к государственной итоговой аттестации                                                                                  |  | ноябрь 2020- апрель<br>2021     | Стойчева Л.П.<br>Пристинская Т.В.                   |
| 6.17 | Организация обучающих семинаров с ответственными за организацию подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году       |  | октябрь 2020-август<br>2021     | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                     |
| 6.18 | Формирование составов:<br>1)руководителей ППЭ (ГИА-9, ГИА-11);<br>2)членов ГЭК (ГИА-9, ГИА-11);<br>3)предметных комиссий (ГИА-11);<br>4)территориальных экзаменационных подкомиссий ГИА-9; |  | ноябрь 2020-февраль<br>2021     | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                     |

|      |                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
|      | 5)территориальных конфликтных подкомиссий ГИА-9                                                                                                                                                                 |                                      |                                                    |
| 6.19 | Организация взаимодействия с ПМПК по вопросам подготовки и оформления рекомендаций для участников ГИА                                                                                                           | ноябрь 2020-апрель 2021              | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                    |
| 6.20 | Организация мониторинга обучающихся 11 (12) классов, претендующих писать итоговое изложение                                                                                                                     | ноябрь 2020                          | Стойчева Л.П.                                      |
| 6.21 | Организация мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ                                                                                                                                   | ноябрь 2020-май 2021                 | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                    |
| 6.22 | Организация работы по созданию условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов                                                                                                                          | февраль – сентябрь 2021              | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.<br>руководители ОО |
| 6.23 | Сбор сведений об участниках экзаменов для внесения в РИС: ГИА-11<br>ГИА-9                                                                                                                                       | до 1 февраля 2021<br>до 1 марта 2021 | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                    |
| 6.24 | Организация мониторинга движения выпускников 9-х, 11 –х (12-х) классов в районе                                                                                                                                 | ежемесячно<br>ноябрь 2020-май 2021   | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                    |
| 6.25 | Сбор информации об участниках ГИА с хроническими заболеваниями                                                                                                                                                  | март 2021                            | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                    |
| 6.26 | Сбор информации об условиях, необходимых для участников ГИА с ОВЗ, инвалидов, детей-инвалидов в пунктах проведения экзаменов                                                                                    | февраль 2021                         | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                    |
| 6.27 | Подготовка документов к аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей. Организация системы общественного наблюдения                                                                                 | февраль– сентябрь 2021               | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                    |
| 6.28 | Формирование списков общественных наблюдателей:<br>1)сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА;<br>2)предоставление в ЦОКО списков общественных наблюдателей | март 2021                            | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                    |
| 6.29 | Об обучении общественных наблюдателей:<br>1)распределение общественных наблюдателей по ППЭ;<br>2)обучающие инструктажи;                                                                                         | апрель-май 2021                      | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                    |

|      |                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
|      | 3)информационное сопровождение;<br>4)участие в вебинаре                                                                                                                                        |                                         |                                                    |
| 6.30 | Формирование базы о выпускниках прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования                                                                  | октябрь 2020-январь 2021                | Стойчева Л.П.                                      |
| 6.31 | Распределение по ППЭ участников экзаменов по каждому предмету                                                                                                                                  | февраль-март 2021                       | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                    |
| 6.32 | Организация работы по созданию ППЭ<br>Формирование пунктов проведения ГВЭ                                                                                                                      | декабрь 2020-апрель 2021                | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                    |
| 6.33 | Формирование списков руководителей, технических специалистов, организаторов проведения ЕГЭ и ОГЭ<br>Формирование списков руководителей, технических специалистов, организаторов проведения ГВЭ | декабрь 2020                            | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                    |
| 6.34 | Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА                                                                                                                                      | март-июнь 2021                          | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                    |
| 6.35 | Организация «Личных кабинетов» для размещения в защищенной сети экзаменационных материалов                                                                                                     | апрель-сентябрь 2021                    | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.<br>руководители ОО |
| 6.36 | Организация доставки экзаменационных материалов в ППЭ                                                                                                                                          | апрель-сентябрь 2021                    | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                    |
| 6.37 | Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА членами ГЭК                                                                                                                                | не позднее 8 мая 2021 (основной период) | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                    |
| 6.38 | Тестирование системы видеонаблюдения                                                                                                                                                           | март, май 2021 года                     | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                    |
| 6.39 | Участие в региональных тренировочных мероприятиях по технологиям печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и проведения экзамена по иностранному языкам (устная часть)                      | март-май 2021                           | Стойчева Л.П.                                      |
| 6.40 | Организация выдачи протоколов результатов экзаменов в сроки, установленные Рособрнадзором                                                                                                      | в период проведения ГИА                 | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                    |

### VII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов

|     | Организация взаимодействия с РЦОИ по организации доставки ЭМ при проведении ГИА в день экзамена                                                              | в период проведения ГИА    | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 7.1 | Подбор кандидатов из числа лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение ЭМ ГИА                                            | январь 2021                | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г. |
| 7.2 | Участие в вебинарах для членов ГЭК, ответственных за прием ЭМ в ППЭ и доставку ЭМ из РЦОИ после экзамена                                                     | март 2021, май 2021        | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г. |
| 7.3 | Проверка функционирования систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения ГИА, пункте проверки заданий, в помещениях для работы конфликтной подкомиссии | декабрь 2020-май 2021      | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г. |
| 7.4 | Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11                                                                    | декабрь 2020-сентябрь 2021 | Стойчева Л.П.                   |

### VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

|     | Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | по графику<br>Рособрнадзора                         | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.<br>Руководители ОО |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 8.1 | Организация работы по информированию общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2021 году через публикации в СМИ, сайт управления образования и ведение страниц в социальных сетях                                                                                                                                                                                                                                                | октябрь 2020-июнь 2021                              | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                    |
| 8.2 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА -11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) через сайт управления образования, сайт администрации, сайт ОО:<br>1) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) для участников ЕГЭ;<br>2) о сроках проведения итогового сочинения (изложения);<br>3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах | До 02.10.2020<br><br>До 19.10.2020<br>До 03.11.2020 | Стойчева Л.П.<br>руководители ОО                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     | <p>итогового сочинения (изложения);</p> <p>4) о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период);</p> <p>5) о сроках проведения ГИА-11;</p> <p>6) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрения апелляций (досрочный период);</p> <p>7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный период);</p> <p>8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период);</p> <p>9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период);</p> <p>10) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (дополнительный период);</p> <p>11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период)</p> | <p>До 30.11.2020</p> <p>До 30.12.2020</p> <p>До 19.02.2021</p> <p>До 19.02.2021</p> <p>До 23.04.2021</p> <p>До 23.04.2021</p> <p>До 02.08.2021</p> <p>До 02.08.2021</p> |                                           |
| 8.4 | <p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА -9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) через сайт управления образования, сайт ОО:</p> <p>1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>2) о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА-9 по учебным предметам;</p> <p>3) о сроках проведения ГИА-9;</p> <p>4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9</p>                | <p>До 27.12.2020</p> <p>До 31.12.2020</p> <p>До 01.02.2021</p> <p>До 10.01.2021</p> <p>До 20.03.2021</p> <p>До 20.03.2021</p>                                           | <p>Белоусова Н.Г.<br/>Руководители ОО</p> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|      | (основной период);<br>8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период);<br>9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период);<br>10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период) | До 20.04.2021<br><br>До 20.04.2021<br>До 03.08.2021<br><br>До 03.08.2021 |                                                          |
| 8.5  | Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2021 году:<br>ГИА -11<br><br>ГИА-9                                                                                                                                                                    | 20.11.2020<br>22.01.2021<br>14.05.2021<br><br>05.02.2021                 | Стойчева Л.П.<br><br><br>Белоусова Н.Г.<br>Стойчева Л.П. |
| 8.6  | Участие в краевом учебном собрании для обучающихся 11-х классов совместно с родителями (законными представителями) с участием ректоров кубанских вузов в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2021 году:                                                                              | 22.01.2021                                                               |                                                          |
| 8.7  | Информирование выпускников о размещении перечня вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) на сайтах вузов и ссузов Краснодарского края                                                                                                                                            | до 1 декабря 2020                                                        | Руководители ОО                                          |
| 8.8  | Организация муниципальных родительских собраний<br>1) об особенностях проведения ГИА-11 в 2021 году<br><br>2) об особенностях проведения ГИА-9 в 2021 году                                                                                                                                                | декабрь 2020,<br>март 2021<br><br>февраль 2021                           | Стойчева Л.П.<br><br>Белоусова Н.Г.                      |
| 8.9  | Организация работы школьных психологов и районной ПМПК по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей<br>«ЕГЭ-это не страшно! ЕГЭ-это важно!»                                                                                                                                          | постоянно                                                                | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.<br>Руководители ОО       |
| 8.10 | Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМ ГИА 2021 года по сравнению с ГИА 2020 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2021 года                                                                                                                                                             | ноябрь-декабрь<br>2020                                                   | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.<br>Руководители ОО       |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 8.11 | <p>Организация и проведение информационно-разъяснительной работы среди педагогов, выпускников общеобразовательных учреждений, обучающихся Тимашевского техникума кадровых ресурсов, ЧОУ СПО «Северо-Кавказский техникум «Знание», выпускников прошлых лет, родителей по вопросам организации и проведения ЕГЭ, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) об изменениях в КИМ ГИА -2021 по сравнению с 2020 годом;</li> <li>2) о работе с демоверсиями ФИПИ 2021 года;</li> <li>3) о сроках и месте подачи заявления на сдачу ГИА;</li> <li>4) о выборе предметов для сдачи ЕГЭ;</li> <li>5) о сроках проведения ГИА;</li> <li>6) о сроках, местах и порядке ознакомления с результатами ГИА;</li> <li>7) об этапах проведения ГИА и порядке допуска к ГИА;</li> <li>8) о запрете использования на ЕГЭ мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов (шпаргалок);</li> <li>9) о проведении итогового сочинения (изложения);</li> <li>10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;</li> <li>11) о проведении экзамена по математике на двух уровнях;</li> <li>12) об особенностях устной части экзамена по иностранному языку.</li> </ul> | октябрь 2020 – апрель 2021 | Стойчева Л.П.<br>Руководители ОО<br>Администраторы<br>ЕГЭ школьного<br>уровня |
| 8.12 | <p>Организация и проведение совещаний - семинаров с ответственными за организацию и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х (12-х) классов</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ежемесячно                 | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                                               |
| 8.13 | <p>Организация и проведение совещаний с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х (12-х) классов</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ежемесячно                 | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                                               |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| 8.14 | Организаций работы «горячей линии» по вопросам ГИА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | октябрь 2020 – сентябрь 2021 | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.<br>Руководители ОО |
| 8.15 | Организация информирования участников ГИА о результатах краевых диагностических работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ноябрь 2020-апрель 2021      | «ЦРО»,<br>Руководители ОО                          |
| 8.16 | Проведение анкетирования обучающихся и родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-2021:<br>1) о выборе предметов для сдачи ГИА;<br>2) о психологической готовности к ГИА;<br>3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА;<br>4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА;<br>5) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;<br>6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА | март - апрель 2021           | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.<br>Руководители ОО |
| 8.17 | Организация межмуниципального взаимодействия с Приморско-Ахтарским и Калининским районами по обмену опытом организации и проведения ГИА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ноябрь 2020-февраль 2021     | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                    |
| 8.18 | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА -2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ноябрь 2020-сентябрь 2021    | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                    |
| 8.19 | Ознакомление участников экзаменов с полученными ими результатами по каждому общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и порядку ознакомления с результатами ГИА, обеспечение информирования участников ГИА о решениях ГЭК и конфликтной комиссии по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА                                                                                                                                | май – июль 2021              | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.<br>Руководители ОО |
| 8.20 | Организация информирования участников ГИА на сайте управления образования и страницах в социальных сетях о ходе подготовки и проведения ГИА-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | по отдельному плану          | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                    |

| IX. Контроль за организацией и проведением ГИА |                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 9.1                                            | Осуществление контроля за работой общеобразовательных организаций по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году                                    | ноябрь 2020-май 2021                                             | Жижина А.В.<br>Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г. |
| 9.2                                            | Осуществление контроля за организацией работы со слабоуспевающими выпускниками                                                                                                               | ноябрь 2020-май 2021                                             | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                |
| 9.3                                            | Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | октябрь 2020-апрель 2021                                         | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                |
| 9.4                                            | Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)                                                                                                                        | 2 декабря 2020 года,<br>3 февраля 2021 года,<br>5 мая 2021 года  | Стойчева Л.П.                                  |
| 9.5                                            | Осуществление контроля за проведением итогового собеседования по русскому языку в 9 классах                                                                                                  | 10 февраля 2021 года,<br>10 марта 2021 года,<br>17 мая 2021 года | Белоусова Н.Г.                                 |
| 9.6                                            | Взаимопроверка общеобразовательных организаций по оформлению информационных стендов ОО, протоколов собраний по процедуре проведения ГИА в 2021 году                                          | ноябрь 2020, март 2021                                           | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                |
| 9.7                                            | Контроль за выполнением школьных планов по подготовке и проведению ГИА в 2021 году                                                                                                           | январь – апрель 2021                                             | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                |
| 9.8                                            | Проверка ОО по вопросам информированности выпускников 9-х, 11-х (12-х) классов о порядке проведения государственной итоговой аттестации и особенностях проведения ГИА- 2021                  | январь – март 2021                                               | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                |
| 9.9                                            | Контроль за проведением краевых и муниципальных диагностических работ в общеобразовательных организациях                                                                                     | октябрь 2020-май 2021                                            | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г.                |

|      |                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 9.10 | Осуществление контроля за соответствием ИПЭ установленным требованиям, за функционированием системы видеонаблюдения                                                                                                                | март - июнь 2021             | Стойчева Л.П.                   |
| 9.11 | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-2021                                                                                                                                             | февраль - май 2021           | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г. |
| 9.12 | Осуществление контроля за правоммерностью организации особых условий при проведении ГИА для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов                                                                                      | февраль - май, сентябрь 2021 | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г. |
| 9.13 | Собеседование с административными командами ОО по выполнению школьных планов по организации работы в ОО, показавших низкие образовательные результаты на ЕГЭ - 2020                                                                | ноябрь 2020                  | Жижина А.В.<br>Стойчева Л.П.    |
| 9.14 | Собеседование с административными командами ОО по вопросам организации подготовки к ГИА-2021                                                                                                                                       | январь 2021, март 2021       | Жижина А.В.<br>Стойчева Л.П.    |
| 9.15 | Анализ обращений на телефоны «горячей линии», выявление типичных затруднений и проведение дополнительной разъяснительной работы (публикация часто задаваемых вопросов и ответов на сайте УО, органов местного самоуправления, СМИ) | сентябрь 2020 – июнь 2021    | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г. |
| 9.16 | Осуществление контроля за работой сайтов ОО по вопросам проведения ГИА в 2021 году                                                                                                                                                 | Октябрь 2020-июнь 2021       | Стойчева Л.П.<br>Белоусова Н.Г. |

Начальник управления образования



*Проценко*

С.В. Проценко