

Дорожная карта
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в МБОУ СОШ № 7 в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные лица
1. Анализ проведения ГИА в 2024 году			
1.1	Составление аналитической справки по результатам ГИА в 2024 года	июль-август 2024 года	В.Н. Лазаренко
1.2	Анализ планов педагогов школы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в 2024 году	сентябрь 2024 года	В.Н. Лазаренко
1.3	Участие в совещании для администраторов ЕГЭ школьного уровня по результатам анализа проведения ЕГЭ в 2024 году	сентябрь 2024 года	В.Н. Лазаренко
1.5	Проведение анализа ЕГЭ по профильным предметам	сентябрь 2024 года	В.Н. Лазаренко
1.6	Проведение мониторинга дальнейшего жизнеустройства выпускников 9 классов, не получивших аттестат об основном общем образовании в 2024 году	октябрь 2024 года	В.Н. Лазаренко
1.7	Мониторинг подтверждения соответствия выставленных итоговых отметок, выпускникам 2024 года и результатов ЕГЭ для получения аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»	Июль – август 2024 года	В.Н. Лазаренко
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1	Участие учителей - предметников в обучающих семинарах (выездных и в дистанционном режиме)	По отдельному графику	В.Н. Лазаренко
2.2	Прохождение курсов повышения квалификации учителей по учебным	По отдельному	В.Н. Лазаренко

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные лица
	предметам ГИА	графику	
2.3	Организация разъяснительной работы для учителей – предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ	Октябрь 2024 – май 2025	В.Н. Лазаренко
2.5	Реализация плана мероприятий по повышению качества образования в школе	По отдельному графику	Л.Н.Каретникова В.Н.Лазаренко
2.6	Организация и проведение пробного ЕГЭ по математике на школьном уровне	Декабрь Февраль	В.Н. Лазаренко, классный руководитель 11-го класса
2.7	Организация и проведение пробных ЕГЭ по предметам по выбору	Март	В.Н. Лазаренко Учителя - предметники
2.8	Участие в ежемесячных муниципальных обучающих семинарах ответственных за организацию и проведение ГИА	ежемесячно	В.Н. Лазаренко
2.9	Участие учителей – предметников в муниципальных семинарах для учителей – предметников с целью методической помощи при подготовке к ГИА	По отдельному графику	В.Н. Лазаренко, учителя - предметники
2.10	Участие в вебинарах для учащихся и педагогов, проводимых ГБОУ ИРО КК по учебным предметам	Сентябрь – май	В.Н. Лазаренко
2.11	Проведение мониторинга успеваемости в 9-х и 11 –х классах по математике и русскому языку по четвертям (полугодиям)	Ноябрь, декабрь, март, май	В.Н. Лазаренко
2.12	Использование дистанционного обучения в качестве тренажерного материала для подготовки к сдаче экзаменов	Сентябрь – май	В.Н. Лазаренко Учителя - предметники
2.13	Часы контроля с учителями – предметникам по вопросам подготовки к ГИА 2025	Сентябрь – май	В.Н. Лазаренко учителя - предметники
2.14	Участие в муниципальных профильных сменах «Умные каникулы» по подготовке к ГИА для обучающихся 9,11-х классов	Ноябрь 2024 года, январь 2024 года,	ЦРО

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные лица
		март 2025 года (каникулярное время)	
2.15	Участие в различных апробациях моделей проведения ГИА, проводимых Рособрнадзором	По мере поступления информации	В.Н. Лазаренко
2.16	Участие учителей – предметников в тьюторской методической помощи при работе со слабоуспевающими (работа с диагностическими картами, мониторинг выполнения заданий и т.д.)	Сентябрь - май	тьюторы
2.17	Участие учителей – предметников в РМО -изучение демоверсии 2025 года; - решение задач повышенного уровня сложности; -изучение открытого банка заданий; - мероприятия по совершенствованию системы подготовки к ГИА и др.	Сентябрь - май	ЦРО
2.18	Участие в муниципальной акции в социальных сетях «Я сдам ЕГЭ!»	По отдельному плану	В.Н. Лазаренко, классный руководитель 11 класса
2.19	Участие в тренировочных мероприятиях в форме единого государственного экзамена и основного государственного экзамена в онлайн – режиме в 9-х и 11-х классах системы дополнительного образования Кубани	По отдельному плану	В.Н. Лазаренко, классный руководитель 11 класса
3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИА			
3.1	Изучение федеральных, региональных нормативно-правовых документов, инструктивных и методических материалов по подготовке и проведению ГИА и итогового сочинения (изложения).	октябрь 2024 года - май 2025 года	В.Н. Лазаренко
3.2	Подготовка школьных организационных документов по подготовке и проведению ЕГЭ и итогового сочинения	в течение учебного года	В.Н. Лазаренко

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные лица
	— «Об организации информационно - разъяснительной работы при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году»; — «Об обеспечении информационной безопасности при проведении итогового сочинения»; — «О работе телефонов горячей линии»; — «Об организации информационно – разъяснительной работы при подготовке к ГИА -2025»; — «Об организации информационно – разъяснительной работы при проведении итогового сочинения»; — «О проведении итогового сочинения в 2024 -2025 учебном году» — «О проведении итогового собеседования по русскому языку»		
4. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
4.1	Организация и проведение обучения с последующим тестированием на школьном уровне: — Организаторов ППЭ; — Общественных наблюдателей	Апрель - май	В.Н. Лазаренко
4.2	Участие в проведении обучения с последующим тестированием на муниципальном уровне: — Организаторов ППЭ; — Общественных наблюдателей; — Технических специалистов; — Специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике; — Ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ	март – апрель	В.Н. Лазаренко
4.3	Организация обучения с последующим тестированием для учителей – предметников 9,11 классов по вопросам подготовки обучающихся к ГИА	Февраль, март	В.Н. Лазаренко
4.4	Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников	Февраль – март	В.Н. Лазаренко

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные лица
	пунктов проведения экзаменов		
4.5	Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях без участников и с участниками всех категорий работников ППЭГИА -11	По графику Рособрнадзора	В.Н. Лазаренко
4.6	Изучение Порядков проведения ГИА -9, ГИА -11 с педагогическими работниками, родителями, обучающимися	Октябрь - ноябрь 2024 года	В.Н. Лазаренко
4.7	Участие в обучающих семинарах для специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения)	Ноябрь 2024 года	В.Н. Лазаренко
4.8	Участие в обучающих семинарах для специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку	Январь 2025 года	В.Н. Лазаренко
4.9	Участие в обучающих вебинарах для экзаменаторов – собеседников и ассистентов участников ГИА -11; специалистов по поведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ , ассистентов участников ГИА -9	Май 2025 года	В.Н. Лазаренко
5. Организационное сопровождение ГИА			
5.1	Сбор предварительной информации о выпускниках текущего года - участниках ГИА в 2025 году	до 1 декабря	В.Н. Лазаренко
5.2	Организация и проведение итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2023 года– май 2024 года	В.Н. Лазаренко
5.3	Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ГИА в МБОУ СОШ № 7 в 2024 году	октябрь 2023 года - июнь 2024 года	В.Н. Лазаренко
5.4	Участие в муниципальных совещаниях по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ	весь период	В.Н. Лазаренко
5.5	Размещение на школьном сайте аналитического отчета по результатам сдачи ЕГЭ в 2024 году	сентябрь 2024 года	В.Н. Лазаренко О.В.Панченко
5.6	Обеспечение функционирования страницы школьного сайта по ЕГЭ и регулярное обновление сайта	в течение учебного года	В.Н. Лазаренко О.В.Панченко
5.7	Проведение совещаний при директоре по подготовке и проведению ГИА	ноябрь 2024 года - май 2025года	В.Н. Лазаренко

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные лица
5.8	Организация внутришкольного взаимодействия по обмену опытом подготовки к государственной итоговой аттестации	ноябрь 2024 года - май 2025 года	В.Н. Лазаренко
5.9	Разработка плана по повышению качества подготовки к ГИА в 2024 году	октябрь 2024 года	В.Н. Лазаренко
5.10	Формирование базы данных выпускников школы (ЕГЭ и ГВЭ)	с октября 2024 года	В.Н. Лазаренко
5.11	Сбор информации о выпускниках с хроническими заболеваниями.	март 2025 года	В.Н. Лазаренко
5.12	Формирование списков организаторов ППЭ (ЕГЭ и ГВЭ).	в течение учебного года	В.Н. Лазаренко
5.13	Организации работы со слабоуспевающими выпускниками 11 классов (по отдельному плану)	октябрь 2024 года - май 2025 года	В.Н. Лазаренко
5.14	Организация информационно-разъяснительной работы с выпускниками 11 классов по подготовке к ГИА (по отдельному плану)	октябрь 2024 года – май 2025 года	В.Н. Лазаренко
5.15	Организация и проведение заседаний школьных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по вопросам: - изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий 2025 года, спецификаций, кодификаторов; - критериев оценивания работ; -изучения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ЕГЭ, ГВЭ.	В течение года	В.Н. Лазаренко, руководители ШМО
5.16	Психологическое сопровождение обучающихся при подготовке к ГИА	в течение учебного года	школьный психолог
5.17	Организация доставки выпускников в ППЭ	май - июнь 2025 года	заместитель директора по АХР

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные лица
5.18	Участие в проведении ГИА -9, ГИА -11 по единому утвержденному федеральному расписанию в 2025 году	в установленные сроки	Директор Каретникова Л.Н., В.Н. Лазаренко, классные руководители
5.19	Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	12 февраля 2025 года 12 марта 2025 года 21 апреля 2025 года	Каретникова Л.Н., классные руководители 9-х классов
5.20	Проведение итогового сочинения (изложения) в 11 классе	4 декабря 2024 года 5 февраля 2025 года 9 апреля 2025 года	В.Н. Лазаренко, классные руководители 11-х классов
5.21	Подготовка сведений для внесения в РИС ГИА -9 и РИС ГИА -11 по графику, направленному письмом Рособрнадзора и/или ФЦТ	По графику ФЦТ	В.Н. Лазаренко
5.22	Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА - 11	По графику	В.Н. Лазаренко, классные руководители 9-х классов
5.23	Участие в региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА – 9: - по русскому языку без обучающихся - по математике с обучающимися	Февраль 2024 Март 2024	В.Н. Лазаренко, классные руководители 9-х классов
6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
1.	Участие в ключевых мероприятиях по информационному сопровождению	По графику	В.Н. Лазаренко,

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные лица
	ГИА - 2025	Рособнадзора и медиа - плану	Кл. руководитель 11 – го класса
2.	Организация информирования выпускников 11 классов и их родителей через сайт школы: ГИА -11: 1) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ); 2) о сроках проведения итогового сочинения (изложения); 3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); 4) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА – 11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период); 5) о сроках проведения ГИА – 11; 6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрении апелляций (досрочный период); 7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА – 11 (досрочный период); 8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрении апелляций (основной период); 9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА – 11(основной период); 10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период); 11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА – 11(дополнительный период) ГИА – 9 1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА – 9; 3) о сроках проведения ГИА -9; 4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового	до 06.11.2024 г. до 06.11.2024 г. до 06.11.2024 г. до 6.11.2024 г. до 6.11.2024 г. до 21.02.2025 г. до 21. 04.2025 г. до 25.04.2025 г. до 25.04.2025г. до 06.08.2025 г. до 06.08.2025 г. до 10.01.2025 г. до 10.01.2025 г. до 31.01.2025 г. до 10.01.2025 г.	В.Н. Лазаренко О.В.Панченко

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные лица
	собеседования; 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -9 (досрочный период); 6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрении апелляций ГИА -9 (досрочный период); 7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА- 9 (основной период); 8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрении апелляций ГИА -9 (основной период); 9) о сроках и местах подачи заявлений об участии в ГИА -9 в дополнительный период 10) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА - 9 (дополнительный период); 11) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрении апелляций ГИА -9 (дополнительный период)	до 20.03.2025 г. до 20.03.2025г. до 18.04.2025 г. до 18.04. 2025 г. до 01.08.2025г. до 01.08.2025 г. до 01.08.2025 г.	
3.	Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2025году: 1) ГИА -11 2) ГИА -9	22.11.2024г. 24.01.2025 г. 15.05.2025г. 13.12.2024г. 07.02.2025г. 18.04.2025г.	
4.	Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам на сайте школы	постоянно	школьный психолог
5.	Организация работы по психологической поддержке. Подготовка материалов по теме: «Знаешь – значит сдашь!»	по отдельному графику	школьный психолог
6.	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2025 года по сравнению с ГИА 2024 года и о работе с демоверсиями ФИПИ	Ноябрь – декабрь 2024 года	В.Н. Лазаренко О.В. Панченко

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные лица
	2025 года на сайте школы		
7.	Информирование выпускников о размещении перечня вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) на сайтах вузов и ссузов Краснодарского края	до 1 октября 2024 года	В.Н. Лазаренко О.В.Панченко Кл. руководители 9-х,11-го классов
8.	Проведение анкетирования обучающихся и их родителей по вопросам проведения ГИА в 2025 году: 1) о выборе предметов для сдачи ГИА; 2) о психологической готовности к ГИА; 3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; 4) о дополнительных мероприятиях при сдаче ГИА; 5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА.	декабрь 2024 года, март - апрель 2025	В.Н. Лазаренко
9.	Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9-х,11-х классов и их родителей по вопросам проведения ГИА-11	до 1 марта 2025 года	В.Н. Лазаренко Кл. руководители 9-х,11-го классов
10.	Оформление школьного и предметных информационных стендов по вопросам проведения ГИА-9, ГИА -11 в 2025 году	октябрь 2024 года - апрель 2025 года	В.Н. Лазаренко учителя-предметники
11.	Участие в муниципальных родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2025 году: - ГИА -11 - ГИА -9	По отдельному графику	В.Н. Лазаренко
12.	Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения государственной итоговой аттестации.	октябрь 2024 года – сентябрь 2025 года	В.Н. Лазаренко

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные лица
13.	Организация и проведение информационно-разъяснительной работы среди педагогов, выпускников, их родителей по вопросам организации и проведения ЕГЭ, в том числе: -о сроках и месте подачи заявления на сдачу ГИА; -о выборе предметов для сдачи ЕГЭ; -о сроках проведения ГИА; -о сроках, местах и порядке ознакомления с результатами ГИА; -об этапах проведения ГИА и порядке допуска к ГИА; -о запрете использования на ЕГЭ мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов (шпаргалок); -о проведении итогового сочинения (изложения); -о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; -о проведении экзамена по математике и русскому языку на двух уровнях; -об особенностях устной части экзамена по иностранному языку.	сентябрь 2024 года – апрель 2025 года	В.Н. Лазаренко Классные руководители 9-х,11-го классов
14.	Участие в муниципальных совещаниях - семинарах для ответственных за организацию и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов	ежемесячно	В.Н. Лазаренко
15.	Участие в муниципальных совещаниях с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов	ежеквартально	Директор Каретникова Л.Н.
16.	Информирование участников ГИА на сайте школы 1) о методической поддержке подготовки к ГИА	по графику проведения работ	Учителя- предметники, классные руководители
17.	Проведение Дня открытых дверей для родителей 11-класников «Готовимся к аттестации в форме ЕГЭ»	февраль – март 2025 года	В.Н. Лазаренко
18.	Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету согласно установленным срокам	май - июнь 2025	В.Н. Лазаренко

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные лица
	и порядку ознакомления участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ, обеспечение информирования участников ЕГЭ о решениях ГЭК и конфликтной комиссии по вопросам изменения и (или) отмены результатов ЕГЭ		
19.	Информирование родительской общественности о системе общественного наблюдения за процедурой ГИА	январь – май 2025 года	В.Н. Лазаренко
20.	Ознакомление участников ГИА-9 с полученными ими результатами по каждому общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и порядку ознакомления участников ГИА -9 с результатами ГИА, обеспечение информирования участников ГИА о решении ГЭК и конфликтной комиссии по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА	Май – июнь 2025	В.Н. Лазаренко
7. Контроль за организацией и проведением ГИА			
1.	Осуществление контроля работы педагогов школы по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2024 - 2025 учебном году	ноябрь 2024 года - - май 2025 года	Директор Л.Н Каретникова, В.Н.Лазаренко
2.	Осуществление контроля за организацией работы со слабоуспевающими выпускниками	ноябрь 2024 года - - май 2025 года	Директор Л.Н Каретникова, В.Н.Лазаренко
3.	Осуществление контроля за проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	октябрь 2024 года - апрель 2025 года	Директор Л.Н Каретникова, В.Н.Лазаренко
4.	Контроль наличия мониторинга качества образования обучающихся	в течение учебного года	Администрация школы
5.	Проверка информированности выпускников 9,11 классов о порядке проведения государственной итоговой аттестации и особенностях проведения ГИА в 2025 году	ноябрь 2024 года - март 2025 года	В.Н. Лазаренко

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные лица
6.	Контроль проведения диагностических работ в школе	октябрь 2024 года - - апрель 2025 года	Директор
7.	«Часы контроля» с учителями-предметниками по вопросам подготовки выпускников к ГИА в 2025 году	ноябрь 2024 года - -апрель 2025 года	Администрация школы
8.	Собеседование с педагогами школы по вопросам организации подготовки к государственной итоговой аттестации в 2025 году	ноябрь 2024, январь 2025, март 2025, май 2025	Администрация школы

Заместитель директора по УВР

В.Н. Лазаренко