

**План реализации инновационного проекта
«Модель формирования креативного мышления у обучающихся
основной школы как компонента функциональной грамотности в
условиях перехода на обновленный ФГОС» на 2022-2025 год**

№	Задача	Наименование мероприятия	Срок реализации	Полученный (ожидаемый) результат
Этап 1. Подготовительно-прогностический, сентябрь - декабрь 2022				
1	Создание организационных, методических, нормативно-правовых условий для запуска проекта	Разработка нормативно-правового и программно-методического обеспечения инновационного проекта	Сентябрь 2022 – август 2023	1. Локальные акты, направленные на реализацию данного проекта: - Положение о рабочей группе по реализации проекта - Положение о мониторинге формирования креативного мышления и достижений учащихся - Положение о «Навигаторе развития креативного мышления» 2. Программно-методическое обеспечение инновационного проекта - Методические рекомендации по формированию креативного мышления в современной школе. - Программы внеурочной занятости и дополнительного образования по развитию креативного мышления
2		Методический совет «Методические основы формирования	Ноябрь 2022	Изучение концепций формирования креативного мышления обучающихся

		креативного мышления обучающихся»		
3		Педагогический совет «Формирование креативного мышления как компонента функциональной грамотности в условиях перехода на обновленный ФГОС»	Март 2022	Разработка модели формирования креативного мышления, создание условий для формирования креативного мышления обучающихся
4		Психологическое тестирование на выявление креативного мышления у обучающихся (тестирование Торренса, Гин, «Фантазия» и др)	Ноябрь 2022	Определение уровня сформированности креативного мышления у обучающихся
5		Мониторинг сформированности креативного мышления обучающихся	Февраль 2022	Определение уровня сформированности креативного мышления у обучающихся
Этап 2. Внедренческий, сентябрь 2023- май 2024				
1	Внедрение модели развития креативного мышления	Создание, наполнение, запуск интернет ресурса для учеников и учителей	Сентябрь 2023 – май 2024	Создание информационного ресурса «Навигатора» со ссылками на интернет платформы с заданиями по развитию креативного мышления
2		Проведение педагогических мастер-классов по формированию креативного мышления, мастер-классов по технологиям обучения	Сентябрь 2023-май 2024	Демонстрация опыта реализации модели формирования креативного мышления
3		Проведение	Сентябрь	Демонстрация опыта

		марафонов открытых уроков, внеклассных мероприятий, занятий внеурочной деятельности, направленных на формирование креативного мышления	2023-май 2024	реализации модели формирования креативного мышления
4		Педагогический совет «Реализация проекта: инновационные практики»	Ноябрь 2023	Демонстрация опыта реализации модели формирования креативного мышления
5	Создать новые формы методического сопровождения учителя, способствовать его профессиональному росту	Психологическое сопровождение учителя «Психологические коррекционные занятия и тренинги с педагогами»	В течение всего периода	Изменено профессиональное сознание учителя, повышен уровень его профессиональной мотивации
Этап 3. Рефлексивно-аналитический, сентябрь 2024- декабрь 2024				
2	Подвести итоги первого и второго этапов реализации проекта	Заседание рабочей группы инновационного проекта	Сентябрь 2024	Справка
3		Программы внеурочной деятельности		Развитие творческих способностей (фантазии, девиации) в 4 классе. Формирование креативного мышления в 5-7 классах
4	Скорректировать и разработать при необходимости новую нормативно-правовую базу	Оптимизировать нормативно-правовую базу деятельности проекта	Октябрь 2024	Созданы положения, приказы, методические рекомендации, регулирующие инновационную работу
Этап 4. Диссеминационный, январь 2025-май 2025				

1	Подвести итоги инновационной работы	Проведение районной научно-практической конференции «Создание условий для формирования креативного мышления»	Февраль 2025	Публикация материалов конференции.
2	Создать методическое пособие	Подготовка и публикация брошюры «Формирование креативного мышления в условиях перехода на ФГОС ООО»	Март 2025	Выпуск методического пособия
3	Обобщить передовой опыт инновационной деятельности	Обобщение опыта работы	Апрель 2025	
4	Распространить опыт деятельности площадки	Распространение инновационного опыта на муниципальном уровне.	В течение всего периода	Опыт распространен среди школ района
5	Подвести итоги работы муниципальной инновационной площадки	Представление итогов на научно-методическом совете	Апрель 2025	Распространение передового инновационного опыта.