

Российская Федерация  
Краснодарский край  
Тбилисский район  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
центр развития ребенка – детский сад № 15 «Светлячок»

**П Р И К А З**

от 31.01.2023 г.

№ 83/1

**Об утверждении дорожной карты мероприятий по переходу на ФОП ДО в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр развития ребёнка – детский сад № 15 «Светлячок» ( МБДОУ ЦРР – д/с № 15 «Светлячок»)**

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»  
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту мероприятий по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – дорожная карта) в МБДОУ ЦРР – д/с № 15 «Светлячок» (приложение 1).
2. Старшему воспитателю Кулябиной Е.А. ознакомить с дорожной картой участников образовательных отношений.
3. Администратору официального сайта, Кулябиной Е.А., опубликовать настоящий приказ на сайте МБДОУ ЦРР – д/с № 15 «Светлячок»
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

МБДОУ ЦРР - д/с № 15 «Светлячок»



Петренко Т.П.

Дорожная карта  
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной  
деятельности с непосредственным полным применением ФОП в МДБОУ  
ЦРР – д/с № 15 «Светлячок»

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
<b>1. Организационно–управленческое обеспечение</b>			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующий Петренко Т.П., старший воспитатель Кулябина Е.А.
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующий Петренко Т.П., старший воспитатель Кулябина Е.А.
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Январь 2023	Заведующий Петренко Т.П.
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь 2023	Заведующий Петренко Т.П., старший воспитатель Кулябина Е.А.
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Март 2023	Старший воспитатель Кулябина Е.А.
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль – август 2023	Старший воспитатель Кулябина Е.А.
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Март, май, август 2023	Старший воспитатель Кулябина Е.А.
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Март 2023	Старший воспитатель Кулябина Е.А.

10	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствие с требованиями ФООП	По мере необходимости 2023	Заведующий Петренко Т.П.
11	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФООП с 01.09.2023	Август 2023	Старший воспитатель Кулябина Е.А.
<b>2. Кадровое обеспечение</b>			
12	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФООП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Заведующий Петренко Т.П.
13	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФООП	Апрель –май	Старший воспитатель Кулябина Е.А.
14	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФООП	Апрель– июнь 2023	Старший воспитатель Кулябина Е.А.
<b>3. Методическое обеспечение</b>			
15	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФООП	Февраль – август 2023	Заведующий Петренко Т.П.
16	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФООП	Февраль 2023	Старший воспитатель Кулябина Е.А.
17	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФООП	Апрель - август 2023	Заведующий Петренко Т.П., рабочая группа
<b>4. Информационное обеспечение</b>			
18	Изучение содержания ФООП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	Заведующий Петренко Т.П., старший воспитатель Кулябина Е.А.
19	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	Заведующий Петренко Т.П.

20	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023	Старший воспитатель Кулябина Е.А.
<b>5. Материально-техническое обеспечение</b>			
21	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Январь - август 2023	Заведующий Петренко Т.П.
22	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	Заведующий Петренко Т.П. заведующий хозяйством Васильева Е.А.
23	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	Старший воспитатель Кулябина Е.А.
24	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Февраль - август 2023	Заведующий Петренко Т.П. заведующий хозяйством Васильева Е.А.