

Российская Федерация  
Краснодарский край  
Тбилисский район  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
центр развития ребенка – детский сад № 15 «Светлячок»

**П Р И К А З**

от 31.01.2023 г.

№ 83/1

**Об утверждении дорожной карты мероприятий по переходу на ФОП ДО в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр развития ребёнка – детский сад № 15 «Светлячок» ( МБДОУ ЦРР – д/с № 15 «Светлячок»)**

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»  
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту мероприятий по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – дорожная карта) в МБДОУ ЦРР – д/с № 15 «Светлячок» (приложение 1).
2. Старшему воспитателю Кулябиной Е.А. ознакомить с дорожной картой участников образовательных отношений.
3. Администратору официального сайта, Кулябиной Е.А., опубликовать настоящий приказ на сайте МБДОУ ЦРР – д/с № 15 «Светлячок»
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

МБДОУ ЦРР - д/с № 15 «Светлячок»



Петренко Т.П.

**Дорожная карта  
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной  
деятельности с непосредственным полным применением ФОП в МДБОУ  
ЦРР – д/с № 15 «Светлячок»**

| №<br>п/п                                            | Мероприятие                                                                                                                                | Срок                   | Исполнитель                                                       |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Организационно–управленческое обеспечение</b> |                                                                                                                                            |                        |                                                                   |
| 1                                                   | Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП                                                        | Январь-август 2023     | Заведующий<br>Петренко Т.П., старший воспитатель<br>Кулябина Е.А. |
| 2                                                   | Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП                                       | Январь-август 2023     | Заведующий<br>Петренко Т.П., старший воспитатель<br>Кулябина Е.А. |
| 3                                                   | Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»           | Январь 2023            | Заведующий<br>Петренко Т.П.                                       |
| 4                                                   | Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП | Январь 2023            | Заведующий<br>Петренко Т.П., старший воспитатель<br>Кулябина Е.А. |
| 5                                                   | Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»                                                  | Март 2023              | Старший воспитатель<br>Кулябина Е.А.                              |
| 7                                                   | Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП                              | Февраль – август 2023  | Старший воспитатель<br>Кулябина Е.А.                              |
| 8                                                   | Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП                     | Март, май, август 2023 | Старший воспитатель<br>Кулябина Е.А.                              |
| 9                                                   | Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)                                    | Март 2023              | Старший воспитатель<br>Кулябина Е.А.                              |

|                                      |                                                                                                                                                         |                               |                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 10                                   | Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствие с требованиями ФОП                      | По мере необходимости<br>2023 | Заведующий<br>Петренко Т.П.                                             |
| 11                                   | Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с<br>01.09.2023                                                                                              | Август 2023                   | Старший<br>воспитатель<br>Кулябина Е.А.                                 |
| <b>2. Кадровое обеспечение</b>       |                                                                                                                                                         |                               |                                                                         |
| 12                                   | Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов                                                | Март–май<br>2023              | Заведующий<br>Петренко Т.П.                                             |
| 13                                   | Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП  | Апрель –май                   | Старший<br>воспитатель<br>Кулябина Е.А.                                 |
| 14                                   | Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП                                                                        | Апрель– июнь<br>2023          | Старший<br>воспитатель<br>Кулябина Е.А.                                 |
| <b>3. Методическое обеспечение</b>   |                                                                                                                                                         |                               |                                                                         |
| 15                                   | Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП                                                                         | Февраль –<br>август 2023      | Заведующий<br>Петренко Т.П.                                             |
| 16                                   | Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП                                                             | Февраль 2023                  | Старший<br>воспитатель<br>Кулябина Е.А.                                 |
| 17                                   | Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП                                           | Апрель -<br>август 2023       | Заведующий<br>Петренко<br>Т.П.,<br>рабочая<br>группа                    |
| <b>4. Информационное обеспечение</b> |                                                                                                                                                         |                               |                                                                         |
| 18                                   | Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям) | Февраль-март<br>2023          | Заведующий<br>Петренко<br>Т.П., старший<br>воспитатель<br>Кулябина Е.А. |
| 19                                   | Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет             | Январь -<br>август 2023       | Заведующий<br>Петренко Т.П.                                             |

|                                               |                                                                                                                                                     |                       |                                                                        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 20                                            | Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП                                                         | До 1 апреля 2023      | Старший воспитатель<br>Кулябина Е.А.                                   |
| <b>5. Материально-техническое обеспечение</b> |                                                                                                                                                     |                       |                                                                        |
| 21                                            | Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП                                                                          | Январь - август 2023  | Заведующий<br>Петренко Т.П.                                            |
| 22                                            | Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Январь - август 2023  | Заведующий<br>Петренко Т.П.<br>заведующий хозяйством<br>Васильева Е.А. |
| 23                                            | Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП      | Апрель 2023           | Старший воспитатель<br>Кулябина Е.А.                                   |
| 24                                            | Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП                                                              | Февраль - август 2023 | Заведующий<br>Петренко Т.П.<br>заведующий хозяйством<br>Васильева Е.А. |