

ПРИНЯТО:
на педагогическом совете
МБДОУ с. Осиновая Речка
Протокол № 64
от «02» апреля 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ с.
Осиновая Речка М.В. Астафьева
Приказ № 12 -ОД
от «01» апреля 2023 г.

**План-график (дорожная карта)
по изучению и обеспечению подготовки к введению федеральной
образовательной программы дошкольного образования (ФОП ДО) в МБДОУ с.Осиновая
Речка**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1.Организационно-управленческое обеспечение			
Организовать и провести педагогические педсоветы, посвященные ФОП ДО	Март, апрель, май, август	Рабочая группа, заведующий	Протоколы
Создание рабочей группы по вопросам изучения и обеспечения подготовки к введению ФОП ДО	Март	Заведующий	Приказ
Изучить нормативно-правовые акты, регламентирующие введение и реализацию ФОП ДО	март- май	Рабочая группа, заведующий	Банк нормативно-правовых актов
Разработка и утверждение план-графика (дорожной карты) по изучению и обеспечению подготовки к введению федеральной образовательной программы дошкольного образования (ФОП ДО)	Март	Рабочая группа, заведующий	План-график
Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образование (на несоответствие требованиям ФОП ДО)	Апрель	Рабочая группа	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Издать приказ об отмене ООП детского сада и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август	Руководитель рабочей группы, заведующий	Приказ
Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования	По необходимости и	Руководитель рабочей группы, заведующий	Приказы
Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других	Март-август	Руководитель рабочей группы,	

мероприятиях по введению ФОП ДО		заведующий	
2.Кадровое обеспечение			
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения введения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март- май	Рабочая группа	Аналитическая информация
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	Март	Рабочая группа	Справка
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО	Апрель- май	Рабочая группа	Опросные листы
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	Апрель- июнь	Руководитель рабочей группы, заведующий	Приказ, документы о повышении квалификации
3.Методическое обеспечение			
Разработать методические материалы по введению федеральной рабочей программы образования	Апрель- август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель- август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Март- август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т.п.
4.Материально-техническое обеспечение			
Обеспечение оснащенности ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса	Март- июль	Руководитель рабочей группы, заведующий	Информационная справка
Обеспечение соответствия материально-технической базы введения ФОП ДО действующим санитарным, противопожарным нормам и	Март- июль	Руководитель рабочей группы, заведующий	Информационная справка

нормам труда работников ДОУ			
Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	Март - июль	Руководитель рабочей группы, заведующий	Информационная справка
5. Информационное обеспечение			
Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФОП ДО	май- август	Члены рабочей группы, заведующий	Диагностическая карта
Разместить ФОП ДО на сайте детского сада	до 1 июля	Ответственный за сайт	Информация на сайте