

ПРИНЯТО:
на педагогическом совете
МБДОУ с.Осиновая речка
Протокол № 64
от «02» апреля 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ
с.Осиновая Речка
М.В. Астафьева
Приказ № 12-ОД
от «01»апреля 2023 г.

**План-график (дорожная карта)
по изучению федеральной адаптированной образовательной программы
дошкольного образования (ФАОП ДО) в МБДОУ с.Осиновая Речка**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1.Организационно-управленческое обеспечение			
Организовать и провести педагогические педсоветы, посвященные ФАОП ДО	Апрель, май и август	Рабочая группа, заведующий	Протоколы
Создание рабочей группы по вопросам изучения и обеспечения подготовки к введению ФАОП ДО	Март	Заведующий	Приказ
Изучить нормативно-правовые акты, регламентирующих введение и реализацию ФАОП ДО	Март - май	Рабочая группа, заведующий	Банк нормативно-правовых актов
Разработка и утверждение план-графика (дорожной карты) по изучению и обеспечению подготовки к введению федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования (ФАОП ДО)	Март	Рабочая группа, заведующий	План-график
Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образование (на соответствие требованиям ФАОП ДО)	Март	Рабочая группа	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Издать приказ об отмене АООП детского сада и непосредственном полном применении ФАОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август	Руководитель рабочей группы, заведующий	Приказ

Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФАОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования	По необходимости	Руководитель рабочей группы, заведующий	Приказы
Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФАОП ДО	Март - август	Руководитель рабочей группы, заведующий	
2.Кадровое обеспечение			
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения введения ФАОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март- май	Рабочая группа, секретарь	Аналитическая информация
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФАОП ДО	Март	Рабочая группа	Справка
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФАОП ДО	Апрель- май	Рабочая группа	Опросные листы
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФАОП ДО	Апрель- июнь	Руководитель рабочей группы, заведующий	Приказ, документы о повышении квалификации
3.Методическое обеспечение			
Разработать методические материалы по введению ФАОП ДО	Апрель-август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФАОП ДО	Март- август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т.п.
4.Материально-техническое обеспечение			

Обеспечение оснащенности ДОУ в соответствии с требованиями ФАОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса	Март - июль	Руководитель рабочей группы, заведующий	Информационная справка
Обеспечение соответствия материально-технической базы введения ФАОП ДО действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников ДОУ	Март - июль	Руководитель рабочей группы, заведующий	Информационная справка
Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	Март - июль	Руководитель рабочей группы, заведующий	Информационная справка
5. Информационное обеспечение			
Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФАОП ДО	май- август	Члены рабочей группы, заведующий	Диагностическая карта
Разместить ФАОП ДО на сайте детского сада	до 1 июля	Ответственный за сайт	Информация на сайте