

**План-график по внедрению в работу ФОП ДО
МАДОУ ЦРР детский сад № 4**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО	До 01.04.2023	Коровяк В.С.	Протокол
Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО	До 01.04.2023	Тур И.Н. Коровяк В.С.	Приказ о создании рабочей группы
Провести экспертизу ООП детского сада на соответствие требованиям ФОП ДО	До 01.07.2023	Коровяк В.С.	Отчет
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	До 01.08.2023	Коровяк В.С. педагоги	Справка по результатам мониторинга
Составить проект ООП детского сада с учетом ФОП ДО	До 01.08.2023	Рабочая группа по внедрению ФОП	Проект обновленной ООП
2. Нормативно-правовое обеспечение			
Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	До 01.04.2023	Коровяк В.С.	Банк данных нормативно-правовых документов
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП	До 01.05.2023	Педагоги ДОУ	Листы ознакомления с документами, регламентирующими введение ФОП
Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО	До 01.05.2023	Тур И.Н. Коровяк В.С.	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Внести изменения в программу развития образовательной организации	До 01.08.2023	Рабочая группа по внедрению ФОП	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации или новая программа развития
Внесение изменений и дополнений в	До	Тур И.Н.	Локальные акты

локальные акты образовательной организации (при необходимости)	01.08.2023		образовательной организации
Издать приказ об утверждении новой ООП ДО в соответствии с ФООП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	До 01.09.2023	Тур И.Н. Коровяк В.С.	Приказ
3. Методическое обеспечение			
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	До 01.09.2023	Коровяк В.С.	Методические материалы
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	До 01.09.2023	Коровяк В.С.	Методические материалы
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	До 01.09.2023	Коровяк В.С.	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФООП ДО	До 01.09.2023	Коровяк В.С.	Рекомендации, методические материалы и т. п.
4. Информационное обеспечение			
Провести родительские собрания, посвященные применению ФООП ДО	До 01.10.2023	Коровяк В.С.	Протоколы
Разместить ФООП ДО на сайте детского сада	До 10.09.2023	Мартынова М.А.	Информация на сайте
Оформить и регулярно обновлять папку по вопросам применения ФООП ДО в методическом кабинете	До 01.10.2023	Коровяк В.С.	Папка