

ПЛАН-ГРАФИК

внедрения ФОР ДО в МКДОУ детский сад № 17

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Создать рабочую группу по внедрению ФОР ДО	март	заведующий	Приказ о создании рабочей группы
Изучение ФОР ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОР	Март	Рабочая группа	Обсуждение Банк данных нормативно-правовых документов. Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОР
Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к применению ФОР ДО	март	Рабочая группа	протокол
Выбор методического материала для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	апрель	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май	Лукаш Ю.В. Одношечная И.Н.	Список материалов, которые нужно обновить
Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие требованиям ФОР ДО	Май	Рабочая группа	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Внести изменения в программу развития образовательной организации	май	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март–август	завхоз	Закупленные материалы
Издать приказ об утверждении новой ООП ДО в соответствии с ФОР ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	август		Приказ
Информирование педагогов о ФОР, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОР ДО	Июль–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал

Модернизация РППС	По плану	Одношевная И.Н. Лукаш Ю.В Свидуневич О.Б.	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Август	Руководитель рабочей группы	Протокол
Разместить ФОП ДО на сайте детского сада	август	Ответственный за сайт	Информация на сайте
Оформить и регулярно обновлять информационный стенд по вопросам применения ФОП ДО в методическом кабинете	Весь период	Рабочая группа	Информационный стенд
2. кадровое обеспечение			
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	июнь	Рабочая группа	Протокол
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	Июнь-июль	Рабочая группа	Приказ, документы о повышении квалификации
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март – июль	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	Март -июль	Рабочая группа	Проект ООП ДО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	вторая половина июля	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП ДО	Июль-август	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденная ООП ДО