



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6
ИМЕНИ КАСЬЯНЕНКО АННЫ ФИЛИППОВНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН**

ПРИКАЗ

“ 14 “ января 20 22 г.

№ 5

х. Танцура Крамаренко

Об утверждении дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» МБОУ СОШ № 6 в 2022 году

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 01 октября 2019 г. № 3827 «О создании центров образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План (дорожную карту) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2022 году центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 6 (далее - Дорожная карта) (приложение №1).

2. Утвердить Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 6 (далее- Медиаплан) (приложение №2).

3. Заведующему хозяйством Обьедковой Е.В. и контрактному управляющему Будней Ю.В., разработать расчетные сметы по ремонту помещений для центра образования цифрового и гуманитарного профилей.

4. В срок до 25 марта 2022 г. учителю технологии Евенко Н.П. и учителю физики Евенко А.В. разработать план-схемы зонирования кабинетов биологии, химии и физики.

5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

6. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Директор МБОУ СОШ № 6

М.В. Остапенко

С приказом ознакомлены:

Приложение № 1 к приказу
 муниципального бюджетного
 общеобразовательного учреждения средней
 общеобразовательной школы № 6 имени
 Касьяненко Анны Филипповны
 муниципального образования Тимашевский
 район
 от «14» января 2022г. № 5

**План мероприятий по созданию и функционированию Центра «Точка роста»
 в 2021 – 2022 учебном году.**

№	Название мероприятия	результат	сроки	ответственный
1	Разработка нормативно-правовых документов	Локальные акты <u>Центра</u>	январь - апрель 2022г.	Остапенко М.В., директор
2	Утверждение дорожной карты и медиаплана информационного сопровождения создания и <u>функционирования Центра</u>	Приказ	январь - апрель 2022г.	Остапенко М.В., директор
	Утверждение положения о деятельности центра	Приказ, положение	январь - апрель 2022г.	Остапенко М.В., директор
3	Согласование и утверждение <u>дизайн-проекта Центра</u> , зонирования <u>Центра</u>	Проект зонирования	Март- апрель 2022 г.	Остапенко М.В., директор
4	Согласование перечня <u>оборудования Центра</u>	Перечень оборудования	Март- апрель 2022г.	Остапенко М.В., директор
5	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов Комплектование штата <u>работников Центра</u>	приказ	Март- апрель 2022г.	Остапенко М.В., директор, Объедкова Е.В., заведующая хозяйством
	Повышение квалификации (профмастерства)	Мониторинг:	Март-август	Мальченко А.С., заместитель

6	сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: - анализ и подбор кадрового состава Центра; - обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	формирование штатного расписания; - получение свидетельств о повышении квалификации; - отчет по программам переподготовки кадров свидетельств о повышении квалификации;	2022г.	директора по УВР
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовку технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Муниципальные контракты (договоры) на поставку оборудования	Май- август 2022г.	Остапенко М.В., директор, Будняя Ю.В., контрактный управляющий Объедкова Е.В., заведующая хозяйством
8	Обновление содержания преподавания общеобразовательных программ по предметным областям «Биология», «Физика», «Химия» на обновлённом учебном оборудовании	Новое содержание программ	Август-сентябрь 2022г.	Мальченко А.С., заместитель директора по УВР, учителя-предметники
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра		Сентябрь 2022г.	Руководитель центра
10	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	1 сентября 2022 г.	Руководитель центра
11	Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра	По отдельному плану	По запросу	Руководитель центра

Директор МБОУ СОШ № 6

М.В. Остапенко

Приложение № 2 к приказу муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 имени Касьяненко Анны Филипповны муниципального образования Тимашевский район от «14» января 2022г. № 5

Медиаплан

по информационному сопровождению создания и функционирования центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 6

	Мероприятие	СМИ	срок	комментарий	Форма сопровождения	Ответственный
1	Информация о начале реализации проекта.	Сайт школы	апрель	Информация об основном содержании и этапах реализации проекта	Статья	Директор
2	Создание страницы на сайте школы	Сайт школы	апрель	Новости. Нормативные Расписание.	Материалы проекта	Ответственный за ведение сайта
3	Повышение квалификации педагогов Центров	В ВАЦАПе официальное сообщество «ТОЧКА РОСТА СОШ 4»	Апрель-июнь	Новости об участии педагогов в образовательной сессии	Статья	Директор
4	Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствии с проектом	Сайт школы	Июнь-август	Обзорный репортаж о ходе выполнения работ	Новости	Заведующий хозяйством

5	Окончание ремонта, установка оборудования	Сайт школы	август	Обзорный репортаж об окончании работ	Новости	директор
6	Старт набора детей /запуск рекламной кампании. С размещением объявлений с информацией о наборе обучающихся в Центр	сайт школы,	сентябрь	Он-лайн реклама и выпуск плакатов для размещения в местах массового пребывания жителей у магазинов на информационных щитах. Организация горячей линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей	Новости, статьи	Руководитель центра, педагог организатор
7	Торжественное открытие Центра	Печатные СМИ, сайт школы	сентябрь	Репортаж об открытии Центра	Новости	Руководитель центра,
8	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	Печатные СМИ, сайт школы	В течение года	Репортажи о работе Центра, отзывы обучающихся и родителей	Новости	Руководитель центра

Директор МБОУ СОШ № 6

М.В. Остапенко