

**Дорожная карта (план)**  
по приведению в соответствие образовательной Программы  
МДОАУ №22 «Ласточка»  
к действующей нормативно-правовой базе до 1 сентября 2023 года

| №<br>п/п                                            | Мероприятия                                                                                                                                                           | Срок              | Ответственные                                                     | Результат                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Организационно-управленческое обеспечение</b> |                                                                                                                                                                       |                   |                                                                   |                                                                                           |
| 1                                                   | Создание рабочей группы по приведении ООП ДО в соответствие с ФОП ДО и АООП ДО в соответствие с ФАОП ДО                                                               | февраль           | Заведующий,<br>старший<br>воспитатель,<br>члены рабочей<br>группы | Приказ о<br>создании рабочей<br>группы, план-<br>график<br>деятельности<br>рабочей группы |
| 2                                                   | Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО и экспертиза действующей ООП ДО, АООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО, ФАОП ДО (соотнесение действующей ООП ДО, АООП ДО и ФОП ДО, ФАОП ДО) | февраль-март      | Рабочая группа                                                    | Аналитический<br>отчёт                                                                    |
| 3                                                   | Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО, АООП ДО                                                                                                        | март              | Рабочая группа                                                    | Аналитическая<br>таблица                                                                  |
| 4                                                   | Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки/корректировки части ООП ДО, АООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений                  | март              | Рабочая группа                                                    | Справка по<br>результатам<br>мониторинга                                                  |
| 5                                                   | Создание проекта ООП ДО, АООП ДО на основе ФОП ДО, ФАОП ДО                                                                                                            | апрель            | Рабочая группа                                                    | Проект<br>обновлённых<br>ООП ДО и<br>АООП ДО                                              |
| 6                                                   | Доработка проекта ООП ДО, АООП ДО с учётом методических рекомендаций к ФОП ДО, ФАОП ДО                                                                                | апрель-<br>август | Рабочая группа                                                    | Текст<br>обновлённых<br>ООП ДО и<br>АООП ДО                                               |
| 7                                                   | Обсуждение обновлённой ООП ДО, АООП ДО на педсовете ДОО                                                                                                               | август            | Рабочая группа,<br>коллектив ДОУ                                  | Протокол<br>педсовета,<br>решение о<br>принятии ООП<br>ДО, АООП ДО                        |
| 8                                                   | Утверждение обновлённой                                                                                                                                               | до                | Заведующий                                                        | Утверждение                                                                               |

|                                           |                                                                                                                                                                                                            |                      |                                 |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | ООП ДО, АООП ДО                                                                                                                                                                                            | 31.08.2023г.         |                                 | обновлённых<br>ООП ДО и<br>АООП ДО                                                                                                                   |
| <b>2. Нормативно-правовое обеспечение</b> |                                                                                                                                                                                                            |                      |                                 |                                                                                                                                                      |
| 9                                         | Разработка локальных актов ДОО по приведению ООП ДО, АООП ДО в соответствие ФОП ДО, ФАОП ДО                                                                                                                | февраль              | Рабочая группа                  | Утверждение локальных актов (приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей группы, дорожная карта перехода на ФОП ДО И ФАЛП ДО) |
| 10                                        | Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведении ООП ДО, АООП ДО в соответствие с ФОП ДО, ФАОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень) | февраль              | Рабочая группа                  | Создание пополняемого банка документов и материалов                                                                                                  |
| 11                                        | Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведении ООП ДО, АООП ДО в соответствие с ФОП ДО, ФАОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)                                           | март                 | Рабочая группа, коллектив ДОУ   | Листы ознакомления с документами                                                                                                                     |
| 12                                        | Экспертиза действующих локальных актов ДОО, внесение изменений, актуализация                                                                                                                               | март                 | Рабочая группа                  | Отчёт по результатам экспертизы                                                                                                                      |
| <b>3. Кадровое обеспечение</b>            |                                                                                                                                                                                                            |                      |                                 |                                                                                                                                                      |
| 13                                        | Проведение циклов педсоветов, семинаров в ДОО по вопросам приведения ООП ДО, АООП ДО в соответствие с ФОП ДО, ФАОП ДО                                                                                      | февраль, май, август | Заведующий, старший воспитатель | Изменение в годовом плане работы, протоколы педсоветов                                                                                               |
| 14                                        | Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО, ФАОП                                                 | февраль, август      | Заведующий, старший воспитатель | Сертификаты, записи мероприятий, план участия педагогов в КПК                                                                                        |

|                                        |                                                                                                                                      |                   |                          |                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | ДО                                                                                                                                   |                   |                          |                                                                                                          |
| 4. Материально-техническое обеспечение |                                                                                                                                      |                   |                          |                                                                                                          |
| 15                                     | Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО, АООП ДО на основе ФОП ДО, ФАОП ДО | март              | Рабочая группа           | План действий по приведению ресурсной базы ДОО в соответствие с ФОП ДО, ФАОП ДО                          |
| 5. Информационное обеспечение          |                                                                                                                                      |                   |                          |                                                                                                          |
| 16                                     | Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО, АООП ДО                                                     | апрель - сентябрь | Рабочая группа, педагоги | Планы и протоколы родительских собраний, материалы консультаций                                          |
| 17                                     | Обновление информации об ООП ДО, АООП ДО на сайте ДОО                                                                                | август - сентябрь | Рабочая группа           | Размещение информации на соответствующей странице сайта ДОО, корректирование презентации ООП ДО, АООП ДО |