



Директор МБОУ «Добровская школа – гимназия имени Я.М.Х.Тонвиского»

Блушко И.Г.

ПЛАН – ГРАФИК создания новых мест дополнительного образования детей в МБОУ Добровская школа

Мероприятие	Дата	Результат	Ответственный за исполнение
Приведение помещений, в которых создаются новые места ДОД, в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организациям дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.43172-14, СП 59.13330.2012 и СП 138.13330.2012)	Июль-август	Акт приемки	Заместитель директора по АХЧ
Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания новых мест ДОД	Июль-август	Извещения о поведении закупок	Контрактный управляющий школы
Закупка, доставка и налаживание оборудования и средств обучения	Июль-август	Товарные накладные, акты приемки работ	Заместитель директора по АХЧ
Организация переподготовки, повышения квалификации педагогических работников, в том числе наставников без педагогического образования, закрепленных за новыми местами ДОД, по программам (курсам, модулям), реализуемым на новых местах ДОД	Май-июнь	Получение документов, подтверждающих прохождение переподготовки, повышения квалификации	педагоги дополнительного образования, педагоги-предметники
Разработка и утверждение программ дополнительного	Август	Локальные нормативные акты ОО	Заместитель директора по ВР

образования детей (при необходимости)			
Организация участия в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности обучающихся на новых местах ДОД	В течении года	Аналитический отчёт	Заместитель директора по ВР, педагоги дополнительного образования, педагоги-предметники
Реализация медиаплана информационного сопровождения создания новых мест ДОД	В течении года	Статьи, новости, репортажи и т.п.	Заместитель директора по ВР, педагоги дополнительного образования, педагоги-предметники
Осуществление набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах ДОД	Август-сентябрь	Локальные нормативные акты ОО	Администрация школы