

ПЛАН
Мероприятия (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра
образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста»
при МБОУ «Добровская школа- гимназия имени Я.М.Слонимского»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок выполнения
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1 Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: -утверждение Положения о деятельности Центра; -назначение руководителя Центра; -утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; -утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; -разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	Август-сентябрь
2	Создание интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте https://dobr-school.uo-simf.ru/item/1584471	Август
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Август-сентябрь
4	Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования		Август-сентябрь
5	Согласование инфраструктурного листа Центра		Август-сентябрь
6	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Физика» и «Информатика»	Свидетельство о повышении квалификации	Сентябрь-декабрь
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ директора школы о направлении в командировку	По плану

8	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок МБОУ «Добровская школа-гимназия имени Я.М.Слонимского» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Июль-август
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра	Информация на сайте школы	Сентябрь
10	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Сентябрь
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
12	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	По плану