



**РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН**

ПРИКАЗ

от 11.11.2024

№ 578

пгт Мостовской

**Об утверждении дорожной карты подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в Мостовском районе
в 2024-2025 учебном году**

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 4 апреля 2023 года №233/552 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 4 апреля 2023 года №232/551 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», в целях качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Мостовском районе 2024-2025 учебном году п р и к а з ы в а ю:


1. Утвердить Дорожную карту подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Мостовском районе в 2024-2025 учебном году (Приложение к настоящему приказу).

2. Специалистам Районного управления образованием, районного методического кабинета, руководителям общеобразовательных организаций обеспечить реализацию Дорожной карты в установленные сроки.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности
начальника районного
управления образованием




Р.А.Осадчая

Проект подготовлен и внесен:

Начальник отдела общего
образования и цифровой
трансформации

О.Е.Скоробогатова

УТВЕРЖДАЮ
 Исполняющий обязанности
 начальника районного
 управления образованием

 Р.А.Осадчая
 «14» ноября 2024 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
 подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
 по образовательным программам основного общего и среднего общего
 образования в Мостовском районе в 2024 - 2025 учебном году

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
1	2	3	4
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования			
1.1	Представление обобщенных результатов каждого экзамена в течение двух рабочих дней со дня официальной публикации результатов	июнь - сентябрь 2025 года	Скоробогатова О.Е. Скотарева О.Н. Никитенко Л.Г.
1.2	Проведение мониторинга дальнейшего жизнеустройства выпускников 9 классов, не получивших аттестат об основном общем образовании в 2024 году в 2025 году	октябрь 2024 года октябрь 2025 года	Никитенко Л.Г. Шевелева Е.А.
1.3	Мониторинг подтверждения соответствия выставленных итоговых отметок выпускникам 2025 года и результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) для получения аттестата о среднем общем образовании с отличием и медалей «За особые успехи в учении» I степени и II степени	июль - август 2025 года	Скоробогатова О.Е.
1.4	Проведение анализа недостатков, нарушений и «зон риска», выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2025 году	август - сентябрь 2025 года	Скоробогатова О.Е.
1.5	Представление итогов проведения ЕГЭ и основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях и семинарах для: 1) руководителей и заместителей руководителей;	27 августа 2024 года	Скоробогатова О.Е.

	тытоторов по предметам и руковоодителей районных методических объединений.	26-28 ноября 2024 года	Волкова Е.В.
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1	Ознакомление с методическими рекомендациями для системы образования района по преподаванию учебных предметов на основе САО по ГИА-9 и ГИА-11 2025 года	20-22 августа 2025 года	Волкова Е.В., руководители РМО
2.2	Оказание методической (консультативной) помощи общеобразовательным организациям (далее - ОО) по организации мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 с учетом выявленных проблемных зон (по запросам ОО)	октябрь 2024 - май 2025 года	Волкова Е.В., руководители РМО, муниципальные тытоторы
2.3	Выявление и трансляция опыта работы педагогов, продемонстрировавших высокие результаты в подготовке обучающихся к ГИА, в т.ч. через научно-методический журнал «КУБАНСКАЯ ШКОЛА» и Мостовскую районную газету «Предгорье»	февраль 2025 года	Волкова Е.В., руководители РМО
2.3.1	Проведение семинаров, консультаций, круглых столов (в очной форме и/или в онлайн формате) для школ, в том числе с низкими результатами, по запросу ОО: 1) для педагогов; 2) для обучающихся	январь-апрель 2025 года	Волкова Е.В., руководители РМО, муниципальные тытоторы
2.3.2	Мастер классы учителей с высокими результатами ЕГЭ по русскому языку и по математике в рамках районных семинаров.	январь-апрель 2025 года	Волкова Е.В., руководители РМО, муниципальные тытоторы
2.4	Проведение вебинаров для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 с использованием демонстраций ФИПИ	октябрь - декабрь 2024 года	Волкова Е.В., руководители РМО, муниципальные тытоторы
2.5	Семинары-совещания для учителей математики и русского языка ОО с низкими образовательными результатами (СОШ № 6, СОШ № 11, СОШ № 13, ООШ № 15, ООШ № 24), преподающих в 9,11-х классах (темы из раздела 4. САО)	февраль, март 2025 года	Волкова Е.В., руководители РМО, муниципальные тытоторы
2.6	Мониторинг подготовки к повторному участию в ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании в основной период ГИА-2025	июль - сентябрь 2025 года	Волкова Е.В.
2.7	Организация участия муниципальных тытоторов в обучении по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по учебным предметам, связанным с ГИА, согласно рекомендациям САО.	по отдельному графику	Волкова Е.В.

2.8	Проведение информационно-методических семинаров для руководителей РМО и муниципальных тыторов по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам	сентябрь-ноябрь 2024 года	Волкова Е.В.
2.9	Проведение обучающих мероприятий для учителей русского языка, литературы, иностранных языков по вопросам обучения написанию сочинения и доклада для учителей общественного.	в течение года	Волкова Е.В.
2.10	Организация участия обучающихся 11 – х классов в региональном проекте «Школа абитуриента» совместно с учреждениями высшего образования	октябрь 2024 года - апрель 2025 года	Волкова Е.В.
III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
3.1	Подготовка плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА	октябрь 2025 года	Скоробогатова О.Е. Никитенко Л.Г.
3.2	Подготовка приказов по организации и проведению ГИА в 2025 году в Московском районе	ноябрь 2024 года июнь 2025 года	Скоробогатова О.Е. Никитенко Л.Г.
IV. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
4.1	Участие во всероссийских и межрегиональных совещаниях, конференциях по оценке качества образования	октябрь 2024 года - сентябрь 2025 года	Скоробогатова О.Е. Никитенко Л.Г. Волкова Е.В.
4.2	Участие в обучающих семинарах, вебинарах, организованных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее - Росособнадзор), ФИПИ, федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования» (далее - ФЦТ), федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный институт оценки качества образования» (далее - ФИО - КО)	октябрь 2024 года - июль 2025 года	Скоробогатова О.Е. Скотарева О.Н. Никитенко Л.Г. Волкова Е.В.
4.3	Участие в проведении всероссийских тренировочных мероприятий без участников и с участниками (с привлечением всех категорий работников ППЭ ГИА-11)	по графику Росособнадзора	Скоробогатова О.Е. Скотарева О.Н. Никитенко Л.Г.
4.4	Организация участия в проведении региональных тренировочных мероприятий без участников и с участниками для всех категорий работников ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11	февраль - май 2025 года (по отделённому региональному плану)	Скоробогатова О.Е. Никитенко Л.Г.
4.5	Организация работы по изучению Порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 в РУО, в школах района с педагогическими и другими работниками, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году	октябрь - ноябрь 2024 года	Скоробогатова О.Е. Никитенко Л.Г. Директора ОО
4.6	Разработка программ подготовки на муниципальном уровне по направлению: «Организационные основы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Московском районе в 2025 году»	ноябрь - декабрь 2024 года	Скоробогатова О.Е. Никитенко Л.Г. Волкова Е.В.

4.7	Участие в обучающем вебинаре для специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в МОУО и ОО района	ноябрь 2024 года	Скоробогатова О.Е.
4.8	Участие в обучающем вебинаре для специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в МОУО и ОО района	январь 2025 года	Никитенко Л.Г.
4.9	Участие в обучающих вебинарах по подготовке технических специалистов ППЭ ГИА-9	март - апрель 2025 года	Никитенко Л.Г.
4.10	Участие в вебинаре по работе с порталом smotrieger.ru для онлайн наблюдателей	февраль – март 2025 года	Скотарева О.Н.
4.11	Организация прохождения подготовки на федеральной Учебной платформе работниками и общественными наблюдателями ППЭ ГИА-11	февраль - апрель 2025 года	Скоробогатова О.Е.
4.12	Организация участия в обучающих вебинарах для руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 по вопросам организации работы ППЭ и соблюдения порядков проведения ГИА в ППЭ	март - июль 2025 года	Скоробогатова О.Е. Никитенко Л.Г.
У. Организационное сопровождение ГИА			
5.1	Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2025 году	октябрь 2024 года – май 2025 года	Скоробогатова О.Е. Скотарева О.Н. Никитенко Л.Г. Волкова Е.В.
5.2	Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	12 февраля 2025 года, 12 марта 2025 года, 21 апреля 2025 года	Никитенко Л.Г.
5.3	Организация проведения итогового сочинения (изложения) в 11(12)-х классах	4 декабря 2024 года 5 февраля 2025 года 9 апреля 2025 года	Скоробогатова О.Е.
5.4	Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11 по единому утвержденному федеральному расписанию в 2025 году: в досрочный период, в основной период,	февраль 2025 года, март - апрель 2025 года, май - июль 2025 года,	Скоробогатова О.Е. Никитенко Л.Г. Директора ОО
5.5	в дополнительный период Проведение работы по оптимизации ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 для проведения ГИА в 2025 году	сентябрь 2025 года ноябрь 2024 года	Скоробогатова О.Е. Никитенко Л.Г.

5.6	Мониторинг предполагаемой численности: 1) участников ГИА-11 в 2025 году (выпускники текущего года, обучающиеся образовательных учреждений среднего профессионального образования в разрезе муниципальных образований край), в том числе лиц с ОВЗ и участников, нуждающихся в организации ППЭ на дому; 2) участников ГИА-9 в 2025 году (выпускники текущего года), в том числе лиц с ОВЗ и участников, нуждающихся в организации ППЭ на дому	ноябрь 2024 года, февраль и май 2025 года январь, март и май 2025 года	Скоробогатова О.Е. Никитенко Л.Г.
5.7	Внесение сведений в РИС ГИА-9 и РИС ГИА-11	по графику ФЦТ	Скотарева О.Н. Директора ОО
5.8	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ ГИА-11 и бесперебойную подачу электроэнергии в ППЭ ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2024 года - апрель 2025 года	Скоробогатова О.Е. Никитенко Л.Г.
5.9	Организация взаимодействия с Отделом внутренних дел России по Краснодарскому краю Мостовском районе в целях обеспечения охраны правопорядка при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году	март-апрель 2025 года, май-июль 2025 года, сентябрь 2025 года	Скоробогатова О.Е. Никитенко Л.Г.
5.10	Организация взаимодействия с главным врачом Мостовского района в целях обеспечения медицинского сопровождения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ	март-апрель 2025 года, май-июль 2025 года, сентябрь 2025 года	Скоробогатова О.Е. Никитенко Л.Г.
5.11	Проведение мониторинга участников ГИА-9 и ГИА-11, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь 2024 года - май 2025 года	Скоробогатова О.Е. Никитенко Л.Г.
5.12	Создание условий в ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль - сентябрь 2025 года	Скоробогатова О.Е. Никитенко Л.Г.
5.13	Мониторинг движения выпускников 11-х классов в Мостовском районе. Сverka списков выпускников, сведения о которых были внесены в РИС ГИА-11 или исключены из неё	ежемесячно ноябрь 2024 года - май 2025 года	Скоробогатова О.Е. Скотарева О.Н. Директора ОО
5.14	Аккредитация представителей средств массовой информации (далее - СМИ) для освещения экзаменационной кампании 2025 года в районных СМИ	февраль - май 2025 года	Скоробогатова О.Е.
5.15	Проведение проверки готовности ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 к проведению ГИА	не позднее чем за 2 недели до начала экзаменов	Скоробогатова О.Е. Никитенко Л.Г.
5.16	Всероссийские тренировочные мероприятия по подготовке к ГИА-11	по графику Рособнадзора	Скоробогатова О.Е.
5.17	Региональные тренировочные мероприятия по подготовке к ГИА-11	по графику Рособнадзора октябрь 2024 года, март - май 2025 года	Скоробогатова О.Е.
5.18	Региональные тренировочные мероприятия по подготовке к ГИА-9: по русскому языку без обучающихся по математике с обучающимися	февраль 2025 года март 2025 года	Никитенко Л.Г.

VI. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при проведении ГИА			
6.1	Обеспечение функционирования систем видеонаблюдения в аудиториях и штабах ШПЗ ГИА-9 и ГИА-11	март-сентябрь 2025 года	Скоробогатова О.Е. Скотарева О.Н. Никитенко Л.Г.
6.2	Обеспечение подключения пунктов проведения экзаменов к защищенной сети передачи данных № 21387 (ЗСПД ГИА)	до 1 мая 2025 года	Скоробогатова О.Е. Никитенко Л.Г.
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
7.1	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА	по графику Рособнадзора	Скоробогатова О.Е. Скотарева О.Н. Никитенко Л.Г.
7.2	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) с использованием официальных сайтов министерства, МОУО, образовательных организаций: 1) о датах проведения итогового сочинения (изложения), порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложения); 2) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ); 3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); 4) о сроках проведения ГИА-11; о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный период); 6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период); 7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период); 8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период); 9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период);	до 6 ноября 2024 года до 6 ноября 2024 года до 6 ноября 2024 года до 6 ноября 2024 года до 21 февраля 2025 года до 21 февраля 2025 года до 25 апреля 2025 года до 25 апреля 2025 года до 6 августа 2025 года	Скоробогатова О.Е. Директора ОО

	10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период)		Никитенко Л.Г. Директора ОО
7.3	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей с использованием официальных сайтов министерства, РУО, образовательных организаций; 1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 2) о сроках и местах подачи заявления на участие в итоговом собеседовании; 3) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; 4) о сроках проведения ГИА-9; 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; 6) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период); 7) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период); 8) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); 9) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период); 10) о сроках и местах подачи заявления об участии в ГИА-9 в дополнительный период 11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период); 12) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период)	до 10 января 2025 года до 10 января 2025 года до 31 января 2025 года до 31 января 2025 года до 20 марта 2025 года до 20 марта 2025 года до 20 марта 2025 года до 18 апреля 2025 года до 18 апреля 2025 года до 18 апреля 2025 года до 1 августа 2025 года до 1 августа 2025 года до 1 августа 2025 года	
7.4	Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) об изменениях в контрольных измерительных материалах (далее — КИМ) ГИА-9 и ГИА-11 2025 года и о работе с демонстрациями на сайте ФИПИ	ноябрь - декабрь 2024 года	Скоробогатова О.Е. Никитенко Л.Г. Волкова Е.В. Директора ОО
7.5	Организация участия в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2025 году:	22 ноября 2024 года 24 января 2025 года	Скоробогатова О.Е. Никитенко Л.Г. Волкова Е.В. Директора ОО

	ГИА-11	15 мая 2025 года	
	ГИА-9	13 декабря 2024 года 7 февраля 2025 года 18 апреля 2025 года	Волкова Е.В. Директора ОО
7.6	Организация методического сопровождения работы школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей (законных представителей) к участию в экзаменах (по запросу ОО)	постоянно	Скоробогатова О.Е. Никитенко Л.Г. Волкова Е.В. Директора ОО
7.7	Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО Мостовского района		
7.8	Проведение анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА в 2025 году: 1) о выборе предметов для сдачи ГИА, 2) о психологической готовности к ГИА, 3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, 4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА, 5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, 6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА.	декабрь 2024 года, март - апрель 2025 года	Скоробогатова О.Е. Никитенко Л.Г. Директора ОО
7.9	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2024 года — февраль 2025 года	Волкова Е.В. Скоробогатова О.Е. Никитенко Л.Г.
7.10	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2024 года - сентябрь 2025 года	Скоробогатова О.Е. Никитенко Л.Г.
7.11	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году	ноябрь 2024 года - сентябрь 2025 года	Скоробогатова О.Е. Никитенко Л.Г.
7.12	Организация информирования участников ГИА-9 и ГИА-11 на сайтах РУО, ОО и ведение страниц в социальных сетях о ходе подготовки и проведения ГИА в 2025 году	постоянно	Скоробогатова О.Е. Скотарева О.Н. Никитенко Л.Г. Волкова Е.В. Директора ОО

VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА

8.1	Осуществление контроля за реализацией в ОО планов подготовки к проведению ГИА	декабрь 2024 года – июль 2025 года	Скоробогатова О.Е. Никитенко Л.Г.
8.2	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения) в 11-х классах	4 декабря 2024 года 5 февраля 2025 года 9 апреля 2025 года	Скоробогатова О.Е.
8.3	Осуществление контроля за проведением итогового собеседования в 9-х классах	12 февраля 2025 года 12 марта 2025 года 21 апреля 2025 года	Никитенко Л.Г.