

Утверждаю
директор МБОУ СОШ №12
станции Костромской
Н.Н. Лунова
Приказ №15 от 06.02.2024г.



ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по созданию и
функционированию центра образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ
СОШ №12 станции Костромской

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию центра: Правовое обеспечение создания и функционирования центра роста: Издание приказа о создании центра: – руководителя центра; – утверждение Положения о деятельности центра; – назначение утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и функционированию центра; – разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников центра.	Приказ о создании в соответствии с методическими рекомендациями	февраль – апрель
2	Утверждение плана по информационному сопровождению создания центра	Приказ по школе	июль
3	Создание Интернет – странички на сайте школы	Страничка на сайте	апрель
4	Согласование дизайн – проекта центра «Точка роста» с Комитетом образования	Дизайн проект	март
5	Согласование проекта зонирования Центра с Комитетом образования	Проект зонирования	март

6	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Биология», «Химия»:</p> <ul style="list-style-type: none"> – формирование штатного расписания центра; – обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации 	<p>Приказ по школе об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации</p>	июнь – август
7	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> – подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; – объявление конкурсных закупочных процедур; – косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	<p>Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования</p>	июль – август
8	<p>Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре.</p>		август
9	<p>Завершение косметических ремонтов, приведение центра в соответствие бренд-буку</p>	<p>Отчет директора</p>	август
10	<p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центра</p>	<p>Приказ о зачислении</p>	сентябрь
11	<p>Открытие Центра в единый день открытия</p>	<p>Информационное освещение в СМИ</p>	1 сентября
12	<p>Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты</p>	<p>Отчет директора</p>	ежемесячно

**Индикаторы и показатели реализации мероприятий по созданию и
функционированию центра образования естественно-научной и
технологической направленностей
«Точка роста» на базе МБОУ СОШ №12 станицы Костромской**

№ п/ п	Наименование индикатора/показателя	Значение
1.	Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предметов из числа предметных областей «Естественно-научные предметы», «Естественные науки», и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания «Центра «Точка роста», чел.	31
2.	Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы естественно-научной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста», чел.	31
3.	Доля педагогических работников Центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора, %	100