

СОГЛАСОВАНО

Начальник районного управления образования

 /Ю.Н.Богинский

« » 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Муниципального опорного центра *Мостовского района*

 /Н.В.Назарова

« 19 » апреля 2020 г.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации деятельности
муниципального опорного центра
дополнительного образования детей
муниципального образования Мостовский район

на 2020-2021 годы

№ пп	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственный
1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ)				
1.1.	Подготовка и утверждение состава специалистов МОЦ в соответствии с Положением о МОЦ; корректировка должностных инструкций	Приказ директора	Март 2020	Руководитель МОЦ Н.В.Назарова
1.2.	Подготовка, утверждение и согласование плана работы МОЦ с управлением образования администрации муниципального образования Мостовский район (РУО), с Зональным опорным центром дополнительного образования детей, с Региональным модельным центром дополнительного образования детей Краснодарского края .	Актуализирован план работы МОЦ	Февраль-март 2020	Начальник РУО Мостовского района Ю.Н.Богинский Руководитель МОЦ Н.В.Назарова
1.3.	Создание раздела МОЦ на сайте организации дополнительного образования	Раздел МОЦ на сайте ОДО	Март 2020	Руководитель МОЦ Н.В.Назарова
1.4.	Размещение информации о деятельности МОЦ на официальном сайте РУО МО Мостовский район, ОДО, социальных сетях, СМИ	Информация о деятельности МОЦ	В течение года 2020,2021	Руководитель МОЦ Н.В.Назарова Отв. специалисты МОЦ, УОМО
1.5.	Информационно-просветительская работа в образовательных организациях, средствах массовой информации, сети «Интернет» в области дополнительного образования тер-	Информация о деятельности МОЦ	В течение года 2020	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ

	риториальной зоны (функционирование АИС «Навигатор», внедрение ПФДО, проведение НОКО и т.д.			
1.6.	Информационное сопровождение мероприятий по направленностям дополнительного образования территориальной зоны; вовлечение детей с различными образовательными потребностями в конкурсные и иные мероприятия территориальной зоны	Информация о деятельности МОЦ	В течение года 2020	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ
1.7.	Проведение мониторинга внедрения Целевой модели в ОДО	Оценка внедрения Целевой модели МО	В течение года 2020	Отв. специалисты МОЦ
1.8.	Проведение муниципального обучающего семинара «Организация взаимодействия ОДО в Мостовском районе. Внедрение моделей обеспечения доступности ДОП для детей из сельской местности территориальной зоны» для руководителей и педагогических работников МОЦ Мостовского района.	Семинар	Март 2020	Руководитель МОЦ, руководители ОДО, специалисты РУО
1.9.	Проведение обучающего семинара «Апробация и внедрение в ОДО разноуровневых дополнительных образовательных программ»	Семинар	Сентябрь 2020 г.	Руководитель МОЦ, руководители ОДО, специалисты РУО
1.10	Участие в зональном семинаре «Лучшие практики реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ (ДОП) по направленностям дополнительного образования» для методистов МОЦ территориальной зоны	Семинар	Ноябрь 2020 г.	Руководитель ЗОЦ, руководители МОЦ Восточной» территориальной зоны
1.11	Подготовка отчётной документации по направлениям деятельности МОЦ	Актуализация работы ЗОЦ	1 раз в полгода	Руководитель МОЦ
2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственных, муниципальных и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации ДОП, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей				
2.1.	Участие в мероприятиях РМЦ и ЗОЦ, по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФДО) в МО	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ	В течение года 2020	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, РУО

2.2.	Организация и проведение информационно-разъяснительной кампании по внедрению ПФДО в Мостовском районе	Информация на сайтах РУО, МОЦ, ОДО, в СМИ	В течение года 2020	Отв. специалисты МОЦ, РУО МО
2.3.	Организация и проведение инструктивно-методических семинаров по внедрению ПФДО в Мостовском районе	Семинары Совещания	Январь-август 2020 (по отдельному графику)	Начальник РУО Мостовского района Ю.Н.Богинский Руководитель МОЦ Н.В.Назарова
2.4.	Совещание с руководителями ОДО Мостовского района по вопросам НОКО	Совещания	Июнь-август 2020	Руководитель МОЦ, руководители ОДО Мостовского района
2.5.	Организация независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ в МО	Разработка НПА по НОКО в МО Совещания Семинары	Июнь-август 2020, далее по плану	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО
2.6.	Формирование экспертных групп; организация и проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных программ в рамках НОКО	Экспертная оценка ДОП	Июнь-август 2020	Отв. специалисты МОЦ, УО МО Эксперты НОКО
2.7.	Составление реестра муниципальных общественно значимых ДОП	Реестр ДОП	Июнь-август 2020	Отв. специалисты МОЦ, УО МО Эксперты НОКО
2.8.	Выполнение мероприятий по внедрению ПФДО в МО в соответствии с «дорожной картой»	Начато внедрение ПФДО в МО	Сроки «дорожной карты»	Отв. специалисты МОЦ, РУО МО, Управления культуры и спорта (по согласованию)
2.9.	Подготовка отчета по внедрению ПФДО в МО	Отчет	Декабрь 2020	Руководитель МОЦ
<p>3. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ</p>				
3.1.	Участие в мероприятиях РМЦ и ЗОЦ, направленных на совершенствование профессионального ма-	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в	По плану РМЦ и ЗОЦ	Руководитель МОЦ Отв. специали-

	стерства руководителей и специалистов МОЦ	СМИ	2020,2021	сты МОЦ, УО МО
3.2.	Организация и проведение муниципальных этапов региональных конкурсов профессионального мастерства в соответствии с Планом РМЦ (в т.ч. «Сердце отдаю детям)	Банк лучших практик	В соответствии с Положениями конкурсов	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО
3.3.	Консультационное, методическое сопровождение победителей муниципальных этапов конкурсов профессионального мастерства на региональных этапах	Участие МО в региональных этапах конкурсов	В период подготовки к региональным этапам	Отв. специалисты МОЦ, УО МО
3.4.	Организация и проведение конференций, семинаров с педагогическими и руководящими работниками ОДО в МО с целью выявления, трансляции и масштабирования лучших управленческих практик, в том числе из негосударственного сектора дополнительного образования	Банк данных лучших практик МО	В течение года по графику 2020,2021 годы	Отв. специалисты МОЦ, УО МО
3.5.	Повышение квалификации специалистов МОЦ на курсах ПК в соответствии с планом РМЦ	Прохождение курсов ПК	В течение 2020 года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ
4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечении в реализацию образовательных программ образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики				
4.1.	Проведение семинаров, совещаний с руководителями ОДО Мостовского района по разработке и внедрению дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме	Семинары Совещания	Октябрь-ноябрь 2020 г.	Руководитель МОЦ, руководители ОДО Мостовского района
4.2.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме	Банк данных	В течение 2020	Руководитель МОЦ
4.3.	Информирование обучающихся о программах, которые могут быть реализованы в сетевой форме		В течение 2020 г.	Руководитель МОЦ
5. Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующих запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)				
5.1.	Проведение семинаров с ОДО Мостовского района по разработке и внедрению моделей обеспечения доступности дополнительного образо-	Семинары	Апрель 2020 года	Руководитель МОЦ, руководители ОДО Мостовского

	вания для детей из сельской местности			района
5.2.	Организационно-методическая поддержка реализации ДОП в ОДО Мо-стовского района	Информация на сайтах ЗОЦ	В течение года	Руководитель МОЦ, отв. специалисты МОЦ
6. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующий утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей				
6.1.	Информирование общественности и организаций ведомств образования и культуры о функционировании муниципального сегмента АИС «Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края» (далее – АИС «Навигатор»)	Информация на сайтах РУО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ	В течение 2020-2021 годов	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, РУО МО
6.2.	Организация и проведение информационной кампании о возможностях АИС «Навигатор» для родительского сообщества	Информация на сайтах РУО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ	В течение 2020-2021 годов	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, РУО МО
6.3.	Консультирование модераторов ОДО по вопросам функционирования АИС «Навигатор»	Консультации	В течение 2020-2021 годов	Отв. специалисты МОЦ