

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности начальника
управления образования администрации
муниципального образования
Брюховецкий район

И. Кравцова
2021 года

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях муниципального образования
Брюховецкий район в 2021-2022 учебном году

№ п.п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
I. Анализ проведения ГИА			
1.1	Подготовка и публикация аналитических материалов по итогам ГИА в 2021 году	октябрь 2021	Е.С. Бескоровайная А.А. Вагиева
1.2	Проведение статистического анализа по итогам ГИА	август-сентябрь 2021	Е.С. Бескоровайная А.А. Вагиева
1.3	Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, конференции: 1) руководителей общеобразовательных организаций, 2) тьюторов, заместителей директоров по УВР, руководителей МО, учителей-предметников	август-декабрь 2021	Управление образования, МКУ ЦРО
1.4	Проведение анализа результатов работы УО по подготовке и проведению ГИА в 2022 году	август- октябрь 2022	Е.С. Бескоровайная А.А. Вагиева
1.5	Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2021 го-	август 2021	Е.С. Бескоровайная

	да, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»		
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1	Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче устной части по иностранным языкам, математике и русскому языку	октябрь 2021-май 2022	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева МКУ ЦРО
2.2	Оказание методической (консультативной) помощи образовательным организациям по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА	октябрь 2021-май 2022	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева МКУ ЦРО
2.3	Организация работы межшкольных факультативов для: 1) обучающихся 9, 11 классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку; 2) для обучающихся, планирующих поступать в образовательные организации высшего образования.	октябрь 2021-апрель 2022 (каждый четверг с 16.00 до 18.00 по математике)	МКУ ЦРО, тьюторы
2.4	Подготовка к передаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании	июль – сентябрь 2022	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева
2.5	Организация и проведение краевой диагностики и мониторинга учебных достижений обучающихся общего образования	по отдельному плану ИРО КК	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева Руководители ОО
2.6	Участие в тренировочных мероприятиях в форме ЕГЭ и ОГЭ в онлайн режиме в 9-х и 11-х классах системы дополнительного образования Кубани (по заявкам ОО)	В течение года	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева Руководители ОО
2.7	Участие в краевой акции «ОГЭ по математике для учителей» (обучающее тренировочное мероприятие)	15 декабря 2021	А.А. Валиева
III. Финансовое обеспечение ГИА			
3.1	Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товара, связанных с организацией и прове-	Январь - май 2022	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева Руководители ОО

	дением ГИА		
IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
4.1	Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО	ноябрь 2021	Е.С. Бескоровайная Руководители ОО
4.2	Организация участия в вебинаре по работе с порталом smotrige.ru. для наблюдателей и работников ППЭ	февраль-март 2022	Е.С. Бескоровайная
4.3	Организация участия работников ППЭ, общественных наблюдателей в дистанционных обучающих мероприятиях	февраль-март 2022	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева Руководители ОО
4.4	Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в ОО	Январь 2022	А.А. Валиева Руководители ОО
4.5	Организация подготовки на федеральной Учебной платформе работников ППЭ, общественных наблюдателей	февраль-апрель 2022	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева Руководители ОО
V. Организационное сопровождение ГИА			
5.1	Участие в ключевых мероприятиях Рособнадзора в соответствии с перечнем мероприятий по подготовке к проведению ГИА в 2022 году	по графику Рособнадзора	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева
5.2	Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки	1 декабря 2021 2 февраля 2022 4 мая 2022	Е.С. Бескоровайная
5.3	Организация проведения ГИА в досрочный период, основные и дополнительные сроки	февраль 2022 март-апрель 2022 май-июль 2022 сентябрь 2022	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева
5.4	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, медицинское сопровождение участников ГИА, охрану правопорядка в ППЭ, бесперебойную подачу электроэнергии	октябрь 2021-сентябрь 2022	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева

5.5	Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль-сентябрь 2022	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева
5.6	Организация мониторинга движения выпускников в муниципальном образовании	ежемесячно ноябрь 2021-май 2022	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева
5.7	Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА членами ГЭК	не позднее, чем за 2 недели до соответствующего периода ГИА-11: март 2022 года (досрочный период), май 2022 года (основной период), август 2022 года (дополнительный период) ГИА-9: апрель 2022 года (досрочный период), май 2022 года (основной период), август 2022 года (дополнительный период)	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева
5.8	Организация «Личных кабинетов» для размещения в защищенной сети экзаменационных материалов	апрель 2022-сентябрь 2022	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева
5.9	Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9-х классах	9 февраля 2022 9 марта 2022 16 мая 2022	А.А. Валиева

5.10	Тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ	март 2022, май 2022	Е.С. Бескоровайная
5.11	Региональные тренировочные мероприятия по технологиям печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и проведения экзамена по иностранным языкам (устная часть)	март - май 2022	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева
VI. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов			
6.1	Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11	декабрь 2021 сентябрь 2022	Е.С. Бескоровайная Руководители ОО
6.2	Проверка функционирования систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения ГИА	декабрь 2021-май 2022	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева Руководители ОО
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
7.1	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА-2022	по графику Рособнадзора и медиа-плану	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева
7.2	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта управления образования ГИА-11: 1) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения); 2) о сроках проведения итогового сочинения (изложения); 3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); 4) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ в досрочный и основной период;	октябрь 2021- ноябрь 2021	Е.С. Бескоровайная

	5) о сроках проведения ГИА-11; 6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций в досрочный период; 7) о сроках, местах и порядке информирования и результатах ГИА-11 в досрочный период; 8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций в основной период; 9) о сроках, местах и порядке информирования и результатах ГИА-11 в основной период; 10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций в дополнительный период; 11) о сроках, местах и порядке информирования и результатах ГИА-11 в дополнительный период. ГИА-9: 1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; 3) о сроках проведения ГИА-9; 4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 в досрочный период; 6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 в досрочный период; 7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 в основной период; 8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 в основной период;		А.А. Валиева
--	---	--	---------------------

	9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 в дополнительный период; 10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 в дополнительный период.		
7.3	Организация участия родителей (законных представителей) выпускников 9, 11 классов в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций «Об особенностях проведения ГИА в 2021 году» 1) ГИА-11 2) ГИА-9	18 ноября 2021 21 января 2022 20 мая 2022	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева Руководители ОО
7.4	Участие в краевом учебническом собрании для обучающихся 11-х классов совместно с родителями (законными представителями) об особенностях проведения ГИА в 2022 году	28 января 2022	Е.С. Бескоровайная Руководители ОО
7.5	Работа районной ПМПК и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей «ЕГЭ - это не страшно! ЕГЭ – это важно!»	постоянно	МКУ ПРО Руководители ОО
7.6	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в контрольных измерительных материалах (далее - КИМ) ГИА 2022 года по сравнению с ГИА 2021 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2022 года на сайте ИРО	ноябрь-декабрь 2021	МКУ ПРО

Обозначения:

ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования;
ГИА-11 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего образования;
ЕГЭ – единый государственный экзамен;
ГВЭ – государственный выпускной экзамен;
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия;
ПЭЭ – пункт проведения экзаменов;
ОО – общеобразовательная организация;

ПК – предметная комиссия;
МКУ ПРО – муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования»;
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;
МОНИМП КК – министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края;
ГКУ КК ЦОКО – государственное казенное учреждение Краснодарского края Центр оценки качества образования;
ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия

Начальник отдела оценки качества
образования управления образования
администрации муниципального
образования Брюховецкий район

Е.С. Бескоровайная