



УТВЕРЖДАЮ
Директор школы МБОУ СОШ№13
И.Д.Г речинникова

Комплекс мер ("дорожная карта")
по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» в МБОУ СОШ№13 имени Маршала СССР
С.М.Буденного поселка Восточного

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1. Подготовка нормативно – правовой базы				
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Директор	Приказ директора школы	13.02.2024г.
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Директор школы Зам.директора по УР	План мероприятий	Февраль 2024г.
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Директор школы	Медиаплан информационного сопровождения	Февраль 2024г.
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор школы	Положение о деятельности Центра	Февраль 2024г.
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Директор школы	Проект	Февраль 2024г.

		Зам.директора по УР	зонирования	
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Директор школы Зам.директора по УР	Проект зонирования	Февраль 2024г.
1.7.	Назначение руководителя Центра	Директор школы	Приказ директора	13.02.2024 г.
1.8.	Создание рабочей группы	Директор школы Зам.директора по УР	Приказ директора	Февраль 2024г.
2. Финансово-хозяйственная деятельность				
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Директор школы	Заявки на финансирование	Февраль 2024г.
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Директор школы.	Извещения о проведении закупок	Май-июнь 2024 г.
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Директор школы	Проектно-сметная документация	Апрель 2024 г.
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Директор школы	Отчеты	Июль – август 2024 г.
2.5.	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста»	Директор		Март 2024г
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Директор школы Зам.директора по УР	Заявка	Апрель 2023 г.
2.6.	Приемка помещений Центра	Директор школы Зам.директора по УР	Акт	Август 2024г.
3. Кадровое обеспечение				

3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Зам. директора по УВР	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Зам. директора по УР	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2024г.
3.3.	Составление штатного расписания центра	Зам. директора по УР	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2023г.
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Зам. директора по УР	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2024г.
4. Информационное сопровождение				
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Директор школы	Новости, статьи, репортажи	
4.2.	Запуск сайта	Зам. директора по УР	Новости Раздел «Точка роста»	Апрель 2024г.
4.3.	Открытие Центра		Торжественное мероприятие	01.09.2024г.
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Директор школы Зам. директора по УР	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2024г.
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Директор школы Зам. директора по УР	Информация на сайте школы	Август 2024г.
4.4.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Директор школы. Зам. директора по УР	Приказ директора школы о зачислении	Сентябрь 2024г.

			учащихся	
4.5.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Директор школы Зам. директора по УР Учителя	Отчет	Еженедельно
4.6.	Начало работы Центров «Точка роста»	Отдел образования Руководители ОО		1 сентября 2024 года
4.7.	Мониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Директор школы Зам. директора по УР Учителя		25 августа 2024 года