

ДОРОЖНАЯ КАРТА
внедрения ФОП ДО в дошкольной группе МКОУ «Ближнеосиновская СОШ»

Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно-управленческое направление		
Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО	март	методист
Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, в том числе письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350	Март-апрель	Рабочая группа
Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО	Март, май и август	Рабочая группа
Провести экспертизу ООП детского сада на соответствие требованиям ФОП ДО	Март-апрель	Рабочая группа
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	Март-апрель	Рабочая группа
Составить проект ООП дошкольной группы с учетом ФОП ДО	Май	Рабочая группа
2. Нормативно-правовое направление		
Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	Март–август	методист
Изучить документы федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП	Март–август	Рабочая группа
Провести экспертизу локальных актов дошкольной группы в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО	Апрель	воспитатель
Внести изменения в программу развития образовательной организации	Август	методист
Издать приказ об утверждении новой ООП ДО в соответствии с ФОП ДО и использование ее при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август	директор
3. Кадровое направление		
Провести диагностику образовательных потребностей	Апрель	Рабочая группа

педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО		
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	Апрель - май	Рабочая группа
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	Май - Июнь	методист
4. Методическое направление		
Адаптировать методические материалы Минпросвещения и разработать собственные по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования для педагогов	Апрель - август	Члены рабочей группы
Адаптировать методические материалы Минпросвещения и разработать собственные по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы для педагогов	Апрель - август	Члены рабочей группы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Март – август	Рабочая группа
5. Информационное направление		
Информировать родителей (законных представителей) о Федеральной программе, особенностях ее реализации и этапах внедрения в образовательную практику ДОО	В течение года	Члены рабочей группы
Разместить ФОП ДО на сайте	май	Ответственный за сайт
Оформить и регулярно обновлять информационный стенд по вопросам применения ФОП ДО	В течение года	воспитатель
6. Финансовое направление		
Приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	В течение года	Специалист по закупкам, воспитатель
Обеспечить оснащенность учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	В течение года	воспитатель