

**Приложение к приказу  
№ 402 от 20.09.2016 года**

**Дорожная карта подготовки и проведения ГИА  
по образовательным программам среднего общего образования**

№ п/ п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
<b>1. Анализ проведения ГИА-11 в 2016 году</b>			
1.	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 в 2016 году.	июль-август 2016	Мокроусова Г.А.
2.	Представление итогов проведения ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на: - общешкольном родительском собрании; - педсовете; - ШМО	август-октябрь 2016	Мокроусова Г.А. рук. МО
3.	Проведение анализа результатов работы МБОУ СОШ № 6 по подготовке и проведению ГИА в 2016 году	август - октябрь 2016	Мокроусова Г.А.
4.	Проведение анализа планов МО учителей-предметников подготовки и проведения ГИА	сентябрь-октябрь 2016	Мокроусова Г.А.
5.	Проведение методического анализа результатов КДР	по отдельному плану	рук.МО
6.	Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками XI (XII) классов 2016 года	в течение года	кл.рук., Мокроусова Г.А.
7.	Анализ результатов отдельных предметов на заседании ШМО.	сентябрь-октябрь 2016	рук.МО
8.	Подготовка анализа работы для РМО	сентябрь-октябрь 2016	Мокроусова Г.А.
<b>2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
1.	Курсовое повышение квалификации учителей по учебным предметам, по	ноябрь 2016 - январь 2017	рук.МО

	которым проводятся ЕГЭ		
2.	Проведение краевых диагностических работ по подготовке обучающихся к ГИА-11	по отдельному плану	рук.МО, Мокроусова Г.А..
3.	Проведение краевых диагностических работ и мониторинговых работ по повышению качества достижений обучающихся начального и основного общего образования.	по отдельному плану	рук.МО, Мокроусова Г.А..
4.	Участие в обучающих семинарах (выездных )для участников ГИА-11 в базовой школе	по отдельному плану	Мокроусова Г.А.
5.	Участие в формировании муниципального тьюторского сообщества и плана его работы по подготовке к ГИА.	август-сентябрь 2016	Мокроусова Г.А.
6.	Участие в семинарах-совещаниях для учителей математики и русского языка	февраль - март 2017	рук.МО
7.	Участие в работе межшкольных факультативов: - для обучающихся 9, 11(12) классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку;	октябрь 2016 — май 2017	рук.МО
8.	Участие в межрайонных семинарах для учителей предметников	март 2017	Мокроусова Г.А.
9.	Участие в пробных ЕГЭ	октябрь2016, март 2017	Мокроусова Г.А. рук. МО
10.	Участие в пробном ЕГЭ по английскому языку (на базе ст.Ленинградской)	февраль - март 2017	Мокроусова Г.А.
11.	Использование интернет ресурсов для повышения квалификации учителей по учебным предметам, по которым проводятся ЕГЭ	по отдельному плану	Мокроусова Г.А.
<b>3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11</b>			
1.	Обновление рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-11 в 2017 году	сентябрь 2016 - май 2017	Мокроусова Г.А.

<b>4. Финансовое обеспечение ГИА-11</b>			
1.	Приобретение калькуляторов, линеек, транспортиров, ручек для проведения ГИА выпускников школы	сентябрь 2016 - май 2017	кл.рук.
<b>5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11</b>			
1.	Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА, с последующим тестированием : 1) организаторов ППЭ; 2) технических специалистов ППЭ; 3) общественных наблюдателей.	апрель 2017	Мокроусова Г.А.
<b>6. Организационное сопровождение ГИА-11</b>			
1.	Участие в муниципальных родительских собраниях	Сентябрь, апрель	Кл.рук., Мокроусова Г.А.
2.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году.	до 1 декабря 2016	Мокроусова Г.А.
3.	Участие в организации проведения итогового сочинения в основной и дополнительный сроки.	ноябрь 2016- май 2017	Мокроусова Г.А.
4.	Подготовка данных для внесения в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего	по графику, утвержденному РЦОИ	Мокроусова Г.А.

	профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755.		
5.	Подготовка документов для аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей	февраль - июнь 2017	Мокроусова Г.А.
6.	Подготовка мониторинга движения выпускников	сентябрь 2016 - май 2017	Мокроусова Г.А.
7.	Участие в апробации технологии Печать КИМ в ППЭ	апрель 2017	Мокроусова Г.А.
8.	Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел. «Говорение»)	апрель 2017	Мокроусова Г.А.
<b>7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11</b>			
	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей)	сентябрь 2016 - май 2017	Мокроусова Г.А., кл.рук.
	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-11.	декабрь 2016-сентябрь 2017	Мокроусова Г.А.
	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-11 в 2017 году	ноябрь 2016 - июль 2017	Мокроусова Г.А.
	Организация контроля за оформлением информационных стендов в предметных кабинетах по процедуре проведения ГИА	сентябрь 2016 –май 2017	Мокроусова Г.А., рук.МО
	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-11.	сентябрь 2016 –май 2017	Мокроусова Г.А. кл.рук.
	Организация сопровождения участников ГИА-11 в ОО по вопросам	сентябрь 2016 –май 2017	соц.педагог

	психологической готовности к экзаменам.		
	Участие в совещаниях с ответственными за организацию проведения ГИА в муниципальном образовании и руководителями ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА	сентябрь 2016 –май 2017	Мокроусова Г.А.
	Организация информирования участников ГИА через школьные стенды и сайт  — о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; — о сроках, местах и порядке информирования о результатах	сентябрь 2016 –май 2017	Мокроусова Г.А.
<b>8.Контроль за организацией проведением и ГИА-11</b>			
1.	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы классных руководителей и руководителей МО по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с выпускниками и их родителями, а также с лицами, привлекаемыми к проведению ЕГЭ	сентябрь 2016 –май 2017	Мокроусова Г.А.
2.	Осуществление контроля за реализацией подготовки выпускников к ГИА;	сентябрь 2016 –май 2017	Мокроусова Г.А..
3.	Осуществление контроля за подготовкой и проведением итогового сочинения (изложения) в МБОУ СОШ № 6	декабрь 2016, февраль, апрель, май 2017	Мокроусова Г.А.

Директор МБОУ СОШ № 6

Е.М.Давиденко



Директор МБОУ СОШ № 6

Е.М.Давиденко