

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
к приказу от 20.08.2021г. № 79/1-О  
«О создании в 2021 году на базе МБОУ СОШ № 5 и  
функционировании Центра образования  
естественно-научной и технологической  
направленности «Точка роста»

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА»**

по созданию и функционированию Центра образования естественно-научного и  
технологического направления «Точка роста» при МБОУ СОШ № 5

| № | Наименование мероприятий   | Ответственный  | Сроки            |
|---|--|--|------------------|
| 1 | Создание и утверждение медиаплана Центра образования естественно-научного и технологического направления «Точка роста»<br>Естественно-научного и технологического профилей «Точка роста»   | И.В.Марченко<br>Директор МБОУ<br>СОШ № 5;<br>Ц.А.Атоян<br>Руководитель<br>«Центра» | Апрель           |
| 2 | Создание Интернет странички на сайте школы   | К.В.Кузнецова<br>ответственный за<br>ведение сайта                                 | Апрель           |
| 3 | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования   | И.В.Марченко<br>Директор МБОУ<br>СОШ № 5;  | Апрель           |
| 4 | Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования  | Ц.А.Атоян<br>Руководитель<br>«Центра»  |                  |
| 5 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика»:<br>1. формирование штатного расписания Центра;<br>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;<br>3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров. | Ц.А.Атоян<br>Руководитель<br>«Центра»  | Май<br><br>Июнь  |
| 6 | Получение и наладка оборудования:<br>- подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;  | И.В.Марченко<br>Директор МБОУ<br>СОШ № 5;  | Июль-<br>Октябрь |

|    |   |  |            |
|----|---|--|------------|
|    | - объявление конкурсных закупочных процедур;<br>- косметический ремонт, приведение площадок образовательной организации в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Ц.А.Атоян<br>Руководитель<br>«Центра»  |            |
| 7  | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.  | Ц.А.Атоян<br>Руководитель<br>«Центра»  | Август     |
| 8  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра  | Ц.А.Атоян<br>Руководитель<br>«Центра»  | Сентябрь   |
| 9  | Открытие Центра в единый день открытия  | И.В.Марченко<br>Директор МБОУ<br>СОШ № 5;<br>Ц.А.Атоян<br>Руководитель<br>«Центра» | Октябрь    |
| 10 | Лицензирование образовательной деятельности Центров   | И.В.Марченко<br>Директор МБОУ<br>СОШ № 5;  | Сентябрь   |
| 11 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты  | Ц.А.Атоян<br>Руководитель<br>«Центра»  | Ежемесячно |

Директор МБОУ СОШ № 5



И.В. Марченко