

**ОТЧЁТ О ВНЕДРЕНИИ ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ в МАДОУ № 20
 СООТВЕТСТВИИ С ДОРОЖНОЙ КАРТОЙ
 ПО СОСТОЯНИЮ НА
 02.09.2023г.**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, в том числе письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350	Январь–февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете. Протокол педагогического совета № 4 от 14.02.2023 г.
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	Февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете. Протокол педагогического совета № 4 от 14.02.2023 г.
Принятие участия во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация ФОП ДО в образовательной практике»	Март	Все педагоги	Обсуждение результатов на педсовете. Протокол педагогического совета № 5 от 17.03.2023 г.
Участие в курсах повышения квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике в дистанционном формате, организуемых органом управления образованием	Апрель – июль	Педагоги по утвержденному списку	Удостоверение о повышении квалификации ООО «МАПР» г. Краснодар тема: «Внедрение ФОП ДО в условиях реализации ФГОС ДО» 26.06.2023 г.
Анализ фонда методических материалов	Май	Яровая О.А. Новожилова И.П.	Аналитическая справка

и средств обучения и воспитания			
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март–август	Заведующий	Аналитическая справка
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	Март–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РППС	По плану	Яровая О.А..	Аналитическая справка
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Апрель, август	Руководитель рабочей группы	Протокол педагогического совета № 1 от 01.08.2023 г.
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол педагогического совета № 5 от 17.03.2023 г.
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль – март	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март – июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект ООП ДО

Разработка проектов АОП и АООП по ФАОП ДО ОВЗ	Июль	Рабочая группа	Проекты АОП, АООП
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	Вторая половина июня	Руководитель рабочей группы	Протокол педагогического совета № 6 от 29.05.2023 г.
Доработка проекта ООП ДО	Июль	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденная ООП ДО
Рассмотрение проектов АОП, АООП на педсовете	Первая половина августа	Руководитель рабочей группы	Протокол педагогического совета № 6 от 29.05.2023 г.
Доработка проектов АОП, АООП и утверждение АОП, АООП	Вторая половина августа	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденные АОП, АООП
Размещение ООП ДО, АОП, АООП на сайте	Июль Август – сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФООП ДО, ФАОП ДО ОВЗ	Февраль	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Заведующий	Утвержденные ЛНА: Приказ о внедрении ФООП ДО и создании рабочей группы № 35 от 09.01.2023 г.; Приказ о создании рабочей группы по приведению АОП ДО в соответствии с

			<p>ФАОП ДО № 109 от 18.02.2023 г.;</p> <p>Приказ о создании рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствии с ФАОП ДО № 103 от 18.02.2023 г.;</p> <p>Приказ об утверждении ООП ДО МАДОУ № 20</p>
--	--	--	---