

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Развитие»**

**ПРИКАЗ**

от 30 апреля 2026 года

№ 1

«Об утверждении комплексного плана»

**Приказываю:**

1. Утвердить комплексный план по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2026-2027гг.
2. Ответственность за выполнение плана возлагаю на себя и заместителя директора Оверченко В.И.

Директор ООО «Развитие»




А.Н. Волкодав

С приказом ознакомлены:  
Заместитель директора



В.И.Оверченко



КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

по подготовке к ОЗП 2026-2027 годов

Наименование мероприятия	ед. измер.	кол-во	необходимо денежн. средств всего	в том числе					Срок исполнения	Ответственный Ф.И.О. ДОЛЖНОСТЬ	Примечание
				местного бюджета	краевого бюджета	средства предприятия	прочие	дефицит			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Промывка и гидравлическое испытание системы отопления домов, оборудованных центральным отоплением	30		0,5970	0	0	0,597	0	0	01.09.2025	Засоба А.П.	
ст.Павловская,ул Ленинградская.14			0,0075	0	0	0,075	0	0			
ст.Павловская,ул Рабочая.48			0,021	0	0	0,021	0	0			
ст.Павловская,ул Куйбышева.13			0,0116	0	0	0,0116	0	0			
ст.Павловская,ул Куйбышева.15			0,0119	0	0	0,0119	0	0			
ст.Павловская,ул Рабочая.2			0,0346	0	0	0,0346	0	0			
ст.Павловская,ул Юных Ленинцев.5			0,0167	0	0	0,0167	0	0			
ст.Павловская,ул Заводская.32			0,0149	0	0	0,0149	0	0			
ст.Павловская,ул Калинина.5			0,02465	0	0	0,02465	0	0			
ст.Павловская,ул Юных Ленинцев.236			0,0302	0	0	0,0302	0	0			
ст.Павловская,ул Советская.131			0,0121	0	0	0,0121	0	0			
ст.Павловская,ул Крупской.7квартал.д 6			0,01405	0	0	0,01405	0	0			
ст.Павловская,ул Крупской.7квартал.д 5			0,0141	0	0	0,0141	0	0			
ст.Павловская,ул Первомайская.30			0,03465	0	0	0,03465	0	0			
ст.Павловская,ул Заводская.46			0,0321	0	0	0,0321	0	0			
ст.Павловская,ул Новопочтовая.31			0,0406	0	0	0,0406	0	0			
ст.Павловская,ул Заводская.35			0,0149	0	0	0,0149	0	0			

ст.Павловская.ул Пушкина.213					0,0149	0	0	0,0149	0	0	0	0
ст.Павловская.ул Заводская.37					0,0149	0	0	0,0149	0	0	0	0
ст.Павловская.ул Советская.38					0,00385	0	0	0,00385	0	0	0	0
ст.Павловская.ул Советская.40					0,0237	0	0	0,0237	0	0	0	0
ст.Павловская.ул Советская.32					0,0077	0	0	0,0077	0	0	0	0
ст.Павловская.ул Советская.9					0,0234	0	0	0,0234	0	0	0	0
ст.Павловская.ул Космическая.4					0,0234	0	0	0,0234	0	0	0	0
ст.Павловская.ул Пушкина.263					0,0369	0	0	0,0369	0	0	0	0
ст.Павловская.ул Первомайская.40					0,02365	0	0	0,02365	0	0	0	0
ст.Павловская.ул Крупской 7квартал.д 2												
ст.Павловская.ул Крупской 7квартал.д 4												
ст.Павловская.ул Крупской 7квартал.д 8												
ст.Павловская.ул Заводская.28					0,0234	0	0	0,0234	0	0	0	0
ст.Павловская.ул Крупской 7квартал.д 10					0,0157	0	0	0,0157	0	0	0	0
Ревизия запорной арматуры трубопроводов системы отопления и ГВС												
ст.Павловская.ул Рабочая.2					0,0006	0	0	0,0006	0	0	0	0
ст.Павловская.ул Ленинградская 14					0,0006	0	0	0,0006	0	0	0	0
ст.Павловская.ул Юных Ленинцев 5					0,0006	0	0	0,0006	0	0	0	0
ст.Павловская.ул Куйбышева.13					0,0006	0	0	0,0006	0	0	0	0
ст.Павловская.ул Куйбышева.15					0,0006	0	0	0,0006	0	0	0	0
ст.Павловская.ул Куйбышева.17					0,0006	0	0	0,0006	0	0	0	0
ст.Павловская.ул Крупской.7 квартал.д 5					0,0006	0	0	0,0006	0	0	0	0
ст.Павловская.ул Крупской.7 квартал.д 6					0,0006	0	0	0,0006	0	0	0	0
ст.Павловская.ул Крупской.7 квартал.д 2					0,0006	0	0	0,0006	0	0	0	0
ст.Павловская.ул Крупской.7 квартал.д 4					0,0006	0	0	0,0006	0	0	0	0
ст.Павловская.ул Крупской.7 квартал.д 8					0,0006	0	0	0,0006	0	0	0	0
ст.Павловская.ул Заводская.35					0,0006	0	0	0,0006	0	0	0	0
ст.Павловская.ул Юных Ленинцев.236					0,0006	0	0	0,0006	0	0	0	0
ст.Павловская.ул Пушкина.263					0,0006	0	0	0,0006	0	0	0	0
ст.Павловская.ул Пушкина.213					0,0006	0	0	0,0006	0	0	0	0
ст.Павловская.ул Калинина. 5					0,0006	0	0	0,0006	0	0	0	0
ст.Павловская.ул Советская.131					0,0006	0	0	0,0006	0	0	0	0
ст.Павловская.ул Советская.40					0,0006	0	0	0,0006	0	0	0	0
ст.Павловская.ул Советская.38					0,0006	0	0	0,0006	0	0	0	0



ст.Павловская.ул Крупская 5			0,0084	0	0	0,0084	0	0	0			
Поверка приборов учета тепловой энергии.	ед	4	0,072	0	0	0	0,072	0	0		май	
ст.Павловская.ул Пушкина 213			0,017	0	0	0	0,017	0	0			
ст.Павловская.ул Новопочтовая 31			0,019	0	0	0	0,019	0	0			
ст.Павловская.ул Рабочая 48			0,023	0	0	0	0,023	0	0			
Ремонт цоколя отмостки и приемков.	ед	9	0,33	0	0	0	0,33	0	0		май	
ст.Павловская.ул Рабочая 2			0,03	0	0	0	0,03	0	0		2025	
ст.Павловская.ул Гладкова 46			0,056	0	0	0	0,056	0	0			
ст.Павловская.ул Крупской. 7 квартал д 5			0,061	0	0	0	0,061	0	0			
Ремонт кровли												
ст. Павловская ул. Первомайская 40			0,214	0	0	0	0,214	0	0		Июль	
ст.Павловская ул Заводская 46			0,285	0	0	0	0,285	0	0		Июль	
ИТОГО по разделу			2,843		4,500	1,438	1,756					
ВСЕГО по мероприятиям			2,843		4,500	1,438	1,756					

Директор ООО "Развитие"

А.Н.Волкодав

**Анализ прохождения трех прошлых  
отопительных сезонов ООО «Развитие»**

Продолжительность отопительного сезона	
2023-2024	184 дня
2024-2025	183 дня
2025-2026	183 дня
Максимальная отрицательная температура в отопительном сезоне	
2023-2024	-13,8
2024-2025	-14,6
2025-2026	-11,1
Случаи размораживания системы теплоснабжения	
2023-2024	Не зафиксировано
2024-2025	Не зафиксировано
2025-2026	Не зафиксировано
Выход источников теплоснабжения на срок более 24 часа, повлекший прекращение подачи теплоносителя и как следствие снижение температуры у потребителей ниже нормативных параметров.	
2023-2024	Не зафиксировано
2024-2025	Не зафиксировано
2025-2026	Не зафиксировано
Аварийные ситуации на магистральных тепловых сетях, повлекший прекращение подачи теплоносителя.	
2023-2024	Не зафиксировано
2024-2025	Не зафиксировано
2025-2026	Не зафиксировано

Директор  
ООО «Развитие»



А.Н.Волкодав