



СОЛДАСОВАНО:
 Исполнительный директор
 АО «Павловскрайгаз»
 Сухоминин А.Л.

**Пообъектный план-график догазификации
 Павловского района**



УТВЕРЖДАЮ:
 Глава муниципального образования
 Павловский район
 Зуев Б.И.

Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домохозяйств*	Адрес домохозяйства*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности сто	Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
					год	месяц
Павловский район	хут. Бейсужек	строительство газопровода-ввода	ул. Горького, д. 9	АО «Павловскаярайгаз»	2022	декабрь
Павловский район	ст-ца Павловская	строительство газопровода-ввода врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. 1-я Пионерская, д. 215 А	АО «Павловскаярайгаз»	2021	декабрь
Павловский район	ст-ца Павловская	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, д. 244	АО «Павловскаярайгаз»	2022	декабрь
Павловский район	ст-ца Новопетровская	строительство газораспределительной сети	ул. Зеленая, д. 2 А	АО «Павловскаярайгаз»	2022	сентябрь
Павловский район	ст-ца Новопетровская	строительство газопровода-ввода	ул. Коминтерна, д. 3	АО «Павловскаярайгаз»	2022	июнь
Павловский район	ст-ца Новопетровская	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская, д. 33	АО «Павловскаярайгаз»	2022	декабрь
Павловский район	хут. Бейсужек	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, д. 125	АО «Павловскаярайгаз»	2021	декабрь
Павловский район	ст-ца Новопетровская	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Степная, д. 16	АО «Павловскаярайгаз»	2022	декабрь
Павловский район	ст-ца Новопетровская	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская, д. 41	АО «Павловскаярайгаз»	2022	декабрь
Павловский район	ст-ца Павловская	строительство газораспределительной сети	ул. Октябрьская, д. 50	АО «Павловскаярайгаз»	2022	декабрь
Павловский район	ст-ца Павловская	строительство газопровода-ввода	ул. Васильковская, д. 23	АО «Павловскаярайгаз»	2022	декабрь
Павловский район	ст-ца Старолешковская	строительство газопровода-ввода	ул. Брыньковская, д. 7	АО «Павловскаярайгаз»	2022	декабрь
Павловский район	ст-ца Новопетровская	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская, д. 35	АО «Павловскаярайгаз»	2022	декабрь
Павловский район	ст-ца Павловская	строительство газопровода-ввода	ул. Зеленая, д. 133	АО «Павловскаярайгаз»	2022	март
Павловский район	ст-ца Павловская	строительство газораспределительной сети	ул. Зеленая, д. 38	АО «Павловскаярайгаз»	2022	декабрь
Павловский район	ст-ца Новопетровская	строительство газораспределительной сети	ул. Зеленая, д. 38	АО «Павловскаярайгаз»	2022	декабрь
Павловский район	ст-ца Новопетровская	строительство газораспределительной сети	ул. Миря, д. 2	АО «Павловскаярайгаз»	2022	июнь
Павловский район	ст-ца Новопетровская	строительство газораспределительной сети	ул. Миря, д. 2	АО «Павловскаярайгаз»	2022	июнь
Павловский район	ст-ца Новопетровская	строительство газораспределительной сети	ул. Советская, д. 42	АО «Павловскаярайгаз»	2022	июнь
Павловский район	ст-ца Новопетровская	строительство газораспределительной сети	ул. Советская, д. 42	АО «Павловскаярайгаз»	2022	июнь
Павловский район	ст-ца Новопетровская	строительство газораспределительной сети	ул. Советская, д. 42	АО «Павловскаярайгаз»	2022	июнь
Павловский район	ст-ца Новопетровская	строительство газораспределительной сети	ул. Коминтерна, д. 10	АО «Павловскаярайгаз»	2022	июнь
Павловский район	ст-ца Новопетровская	строительство газораспределительной сети	ул. Коминтерна, д. 10	АО «Павловскаярайгаз»	2022	июнь
Павловский район	хут. Новый	строительство газопровода-ввода	ул. Колхозная, д. 75	АО «Павловскаярайгаз»	2022	июнь
Павловский район	ст-ца Старолешковская	строительство газопровода-ввода	ул. Упорная, д. 2	АО «Павловскаярайгаз»	2022	июнь
Павловский район	ст-ца Новолешковская	строительство газораспределительной сети	ул. Сапорожская, д. 97	АО «Павловскаярайгаз»	2022	сентябрь
Павловский район	ст-ца Павловская	строительство газораспределительной сети	ул. Васильковская, д. 20	АО «Павловскаярайгаз»	2022	декабрь
Павловский район	ст-ца Павловская	строительство газопровода-ввода	ул. Васильковская, д. 20	АО «Павловскаярайгаз»	2022	декабрь
Павловский район	ст-ца Павловская	строительство газораспределительной сети	ул. Васильковская, д. 21	АО «Павловскаярайгаз»	2022	декабрь
Павловский район	ст-ца Павловская	строительство газораспределительной сети	ул. Васильковская, д. 21	АО «Павловскаярайгаз»	2022	декабрь
Павловский район	ст-ца Павловская	строительство газопровода-ввода	ул. Карова, д. 12	АО «Павловскаярайгаз»	2022	декабрь
Павловский район	ст-ца Новопетровская	строительство газораспределительной сети	ул. Советская, д. 40	АО «Павловскаярайгаз»	2022	декабрь
Павловский район	ст-ца Новопетровская	строительство газораспределительной сети	ул. Советская, д. 40	АО «Павловскаярайгаз»	2022	июнь
Павловский район	ст-ца Новопетровская	строительство газораспределительной сети	ул. Пролетарская, д. 97	АО «Павловскаярайгаз»	2022	сентябрь
Павловский район	ст-ца Веселая	строительство газопровода-ввода	ул. Пролетарская, д. 97	АО «Павловскаярайгаз»	2022	сентябрь
Павловский район	ст-ца Веселая	строительство газораспределительной сети	ул. Октябрьская, д. 31	АО «Павловскаярайгаз»	2022	декабрь
Павловский район	ст-ца Незамаевская	строительство газопровода-ввода	ул. Красная, д. 7	АО «Павловскаярайгаз»	2022	декабрь